



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ - ๕๔๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑

ที่ ทส ๑๔๐๘ /ว ๑๗๕๒

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๖๑


สำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกส่วนอำนาจการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ แนบบันทึกส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ที่ ทส ๑๔๐๘.๓/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งมาเรียน

๑. ผู้จัดการส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์
๒. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
๓. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน
๔. ผู้จัดการส่วนอำนาจการ พร้อมเรื่องเดิม
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์)

ผู้จัดการส่วนอำนาจการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน



① เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน

၂၈ ဇူလိုင် ၁၉၆၆

ทพ.จัดการสวนป่า



วัด

บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
รับเลขที่ 2666
วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14.09
ผู้รับ

ส่วนราชการ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ โทร ๐ ๕๓๒๔ ๘๓๔๘ IP Phone ๓๑๔๔๑๑

ที่ ทส ๑๔๐๘.๓/ ๑๘๐

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ

ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ ได้ดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณลงทุนปลูกสร้างสวนป่า ประจำปี ๒๕๖๓ ของงานสวนป่าสันกำแพง (ปรับแก้ไข ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ส่งมาเรียนพร้อมนี้ และขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว เพื่อจะได้ให้งานสวนป่าหลวงสันกำแพง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการ (ระดับ ๗)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
และรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

รับที่... ๔๖๕

วันที่... ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ งานสวนป่าหลวงสันกำแพง ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

ที่ ทส 1408.3.3/29

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง ขอจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561 ประจำปี 2563

เรียน ผู้จัดการส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ (ผ่านหัวหน้างานบริหารทั่วไป)

งานสวนป่าหลวงสันกำแพง ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ขอส่งรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561 ประจำปี 2563 (ปรับแก้ไขระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 - ธันวาคม 2563) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายราชศักดิ์ ถาวรรัตนวรรณ)

พนักงาน (ระดับ 4)

งานสวนป่าหลวงสันกำแพง

เรียน ผู้จัดการ

- เพื่อโปรดทราบ

พนันกรรณ ๐๐๗. เนชั่น

17/4/63

(นางสาวปารณีย์ สุกญา)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖)

งานบริหารทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป

ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

สทอ.๔๐๐๗.เน๕๐๐๗.

(นายไพศาล ไชยสาร)

17/4/63

ผู้จัดการ (ระดับ ๓)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

และรักษาในตำแหน่งผู้จัดการส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับการอุดหนุนการไม่ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2561

ของ สถาบันหลวงสืบสานพระ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ		กฎหมาย		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งบลงทุนปลูกสร้างสวนป่า														
1	ด้านอาคาร														
	1.ตรวจรื้อถอนกับลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่	16,000.00	1-31 มี.ค. 63	16,000.00	1-28 ก.พ. 63	16,000.00	1-31 มี.ค. 63		1-30 เม.ย. 63		1-31 พ.ค.		1-30 มิ.ย.		1-31 ก.ค.
	2.ยกร่างโครงการปลูกสร้างสวนป่า	5,115.00	1-31 มี.ค. 63	4,620.00	1-28 ก.พ. 63	5,115.00	1-31 มี.ค. 63	4,950.00	1-30 เม.ย. 63	5,115	1-31 พ.ค.	4,950	1-30 มิ.ย.	5,115	1-31 ก.ค.
	3.งานรื้อถอน/ทำความสะอาดสวนป่า	5,115.00	1-31 มี.ค. 63	4,620.00	1-28 ก.พ. 63	5,115.00	1-31 มี.ค. 63	4,950.00	1-30 เม.ย. 63	5,115	1-31 พ.ค.	4,950	1-30 มิ.ย.	5,115	1-31 ก.ค.
	4.ทำแนวป้องกันไฟ/ยกร่างพื้นที่	10,000.00	1-31 มี.ค. 63	10,000.00	1-28 ก.พ. 63	10,000.00	1-31 มี.ค. 63	10,000.00	1-30 เม.ย. 63						
	5. ขับรถตรวจการปลูก/ช่วยควบคุมงาน	9,000.00	1-31 มี.ค. 63	9,000.00	1-28 ก.พ. 63	9,000.00	1-31 มี.ค. 63	9,000.00	1-30 เม.ย. 63	9,000	1-31 พ.ค.	9,000	1-30 มิ.ย.	9,000	1-31 ก.ค.
	รวม	45,230.00		44,240.00		45,230.00		28,900.00		19,230.00		18,900.00		19,230.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวปาริณีย์ สุกญา)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖)

การบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนป่าไม้เขตเชียงใหม่

ราชการในท้องถิ่น.....สำนักงาน ราชการทั่วไป

ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภาพพพ อรรถสิทธิ์)

ผอ.ส.อป.เหมื่อน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับการอุดหนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย พ.ศ. 2561

ของ ส่วนงานคลังสินทรัพย์ กอง ส่วนโครงการบ้านจัดสรร ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สิ่งทศม		กัณยาณ		ศุทธศม		พดศุทธศม		ธัษฐศม		รวมท้งสิ้น
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	
1	งบลงทุนปลูกสร้างสวนป่า											
1	ด้านอำนวยการ											
	1.ตรวจรื้อปลูกไม้สักตอนตัดไม้และปลูกทุกพื้นที่	18	1-31 ส.ค.	4	1-30 ก.ย.	26,000	1-31 ต.ค.	26,000	1-30 พ.ย.	26,000	1-31 ธ.ค.	126,000.00
	2.ยกร่างโครงการปลูกไม้สัก	5,115	1-31 ส.ค.	4,950	1-30 ก.ย.	5,115	1-31 ต.ค.	4,950	1-30 พ.ย.	5,115	1-31 ธ.ค.	60,225.00
	3.งานรื้อการ/ที่ความสะอาดสัปดาห์งาน	5,115	1-31 ส.ค.	4,950	1-30 ก.ย.	5,115	1-31 ต.ค.	4,950	1-30 พ.ย.	5,115	1-31 ธ.ค.	60,225.00
	4.ทำแนวป้องกันไฟ/ซ่อมป้องกันไฟ					28,904	1-31 ต.ค.	32,000	1-30 พ.ย.	32,000	1-31 ธ.ค.	132,904.00
	5. ขับรถตรวจการ/ช่วยควบคุมงาน	9,000	1-31 ส.ค.	9,000	1-30 ก.ย.	9,000	1-31 ต.ค.	9,000	1-30 พ.ย.	9,000	1-31 ธ.ค.	108,000.00
	รวม	19,230.00		18,900.00		74,134.00		76,900.00		77,230.00		487,354.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวปารณีย์ สุกดา)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖)

งานบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป

ส่วนโครงการบ้านจัดสรร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภาพิต สรรพรัตน์)

ผอ.ส.ออป.เหนือ