บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ - ๕๔๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑

ที่ ทส ๑๔๐๘ /ว ๔๑๖ **วันที่** ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ที่ ทส ๑๔๐๘.๗/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งมาเรียน

๑. ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
๒. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
๓. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔. ผู้จัดการส่วนอำนวยการ พร้อมเรื่องเดิม

(นายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์)
ผู้จัดการส่วนอำนวยการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน

เรียน ผจก.ส.ผป.ออป.เหนือบน
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรให้งานการตลาดและสารสนเทศ เพื่อทราบและนำขึ้นเว็บไซต์ www/northfio.com ต่อไป

(นางเทวรัตน์ ต้นชินดา)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖)
งานการตลาดและสารสนเทศ ส.ผป
31 ม.ค. 2563

ทราบ / ดำเนินการตามเสนอ

(นางกัลยรัตน์ เหลาโชติ)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
ส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน
31 ม.ค. 2563

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
รับเลขที่ 548
วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 15.54
ลำดับ 268

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๒๕๗ IP Phone ๓๑๕๒๑๐

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗/ ๑๕๘ **วันที่** ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ ที่ อ.อ.ป. สั่งการ โดยได้ให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดหาเพื่อการพาณิชย์โดยใช้แบบฟอร์ม ๕ แบบฟอร์ม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่อไป

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์ม ๑) ของหน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯดังกล่าว ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑๐ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผอส. ออป. เหนือบน
เพื่อโปรดทราบ ออป. เขตลำปาง
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563
มาเรียนเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากเห็นชอบ เห็นควรให้งานการตลาดและสวนทดลอง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวปริศฎา ริยะกาศ)
พนักงานสัญญาจ้าง
งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ
28 ม.ค. 2563

- มอบฝ่ายแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปพิจารณา
- สำเนาหนังสือ หน.2 ส่วน. อออ.เขตลำปาง ส.ผ. เพื่อทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.
- ส.ผ. ในฐานะหน่วยงานกลาง ตรวจสอบ ดำเนินการในส่วนที่หน่วยงานต่อไป

(นายภพประพล [illegible])
ผอส.ออป.เหนือบน
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

นางสาวพัชรี [illegible]
หัวหน้างาน (ระดับ ๖)
งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ
29 มค. 63

24 ม.ค. 2563

(นายคมณ์ จำปาวัลย์)
หฝ.จัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้

28 ม.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการกิจกรรม (ธุรกิจไม้อื่น)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค. 63		ก.พ. 63		มี.ค. 63		เม.ย. 63		พ.ค. 63		มิ.ย. 63		ก.ค. 63		ส.ค. 63		ก.ย. 63		ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ซื้อขายสินค้าไม้แปรรูป	2,465,000.0	31	2,465,000.0	29	2,465,000.0	31	2,465,000.0	30	2,465,000.0	31	2,465,000.0	30	2,465,000.0	31	2,465,000.0	31	2,465,000.0	30	2,465,000.0	31	2,465,000.0	30	2,465,000.0	31
2																									
รวม		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0		2,465,000.0	

(ลงชื่อ).....
(นางพัชรี ทองแจ่ม)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ชำนาญการ (ระดับ ๕) งานบริหารทั่วไป
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปกพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ยอป.เหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 5836
วันที่ 24 ธ.ค. 2562
เวลา 12.48 น.

72

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๑๑/๕๓๓ **วันที่** ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณภาพลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วยงานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการตามแผนจัดซื้อหรือจ้าง ประจำปี งบประมาณของสวนป่าแม่จาง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการ/กิจกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน งานสวนป่าฯ จึงใคร่ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณภาพลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง (แบบฟอร์ม ๑) สำหรับวิธีการจัดซื้อหรือจ้าง ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และใช้เกณฑ์พิจารณาราคา หรือตามเกณฑ์ราคามาตรฐานทั่วไป หรือการจ้างราษฎรในท้องถิ่นเป็นหลักนั้น

งานสวนป่าแม่จาง ได้ดำเนินการร่างขอบเขตฯ (แบบฟอร์ม ๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้จัดการฯ
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรวบรวมงานของ อ.อ.ป.เหนือ
เพื่อขออนุมัติฯ ต่อไป

(นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล)
หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงาน
อ.อ.ป.เขตลำปาง

เห็นควรรวบรวม อ.อ.ป.เหนือ

(นายลุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

- 8 มี.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2563

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ด้านงานทำไม้	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.63 (400 ลบ.ม.)		ก.พ.63 (220 ลบ.ม.)		มี.ค.63 (220 ลบ.ม.)		เม.ย.63 (220 ลบ.ม.)		พ.ค.63 (220ลบ.ม.)		มิ.ย.63 (220ลบ.ม.)		ก.ค.63 (220 ลบ.ม.)		ส.ค.63 (220 ลบ.ม.)		ก.ย. (220 ลบ.ม.)		ต.ค. (220 ลบ.ม.)		พ.ย. (220 ลบ.ม.)		ธ.ค. (200 ลบ.ม.)	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งานทำไม้ แปลงปี 2521																								
	- โค่นล้ม-ตัดปลาย	64,000.00	1-31ม.ค.63	35,200.00	1-29 ก.พ. 63	35,200.00	1-31 มี.ค.63	35,200.00	1-30 เม.ย63	35,200.00	1-31 พค.63	35,200.00	1-30 มิย.63	35,200.00	1-31 กค.63	35,200.00	1-31 สค.63	35,200.00	1-30 ก.ย.63	35,200.00	1-30 ต.ค.63	35,200.00	1-30 พ.ย.63	32,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ชักลากกองหอ	160,000.00	1-31ม.ค.63	88,000.00	1-29 ก.พ. 63	88,000.00	1-31 มี.ค.63	88,000.00	1-30 เม.ย63	88,000.00	1-31 พค.63	88,000.00	1-30 มิย.63	88,000.00	1-31 กค.63	88,000.00	1-31 สค.63	88,000.00	1-30 ก.ย.63	88,000.00	1-30 ต.ค.63	88,000.00	1-30 พ.ย.63	80,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ลากขนรวมหมอน	68,000.00	1-31ม.ค.63	37,400.00	1-29 ก.พ. 63	37,400.00	1-31 มี.ค.63	37,400.00	1-30 เม.ย63	37,400.00	1-31 พค.63	37,400.00	1-30 มิย.63	37,400.00	1-31 กค.63	37,400.00	1-31 สค.63	37,400.00	1-30 ก.ย.63	37,400.00	1-30 ต.ค.63	37,400.00	1-30 พ.ย.63	34,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- หมายวัดตัดทน-ตรวจวัดสีตรา	44,000.00	1-31ม.ค.63	24,200.00	1-29 ก.พ. 63	24,200.00	1-31 มี.ค.63	24,200.00	1-30 เม.ย63	24,200.00	1-31 พค.63	24,200.00	1-30 มิย.63	24,200.00	1-31 กค.63	24,200.00	1-31 สค.63	24,200.00	1-30 ก.ย.63	24,200.00	1-30 ต.ค.63	24,200.00	1-30 พ.ย.63	22,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ทำเนียบหัวไม้-ปลายไม้ 100 ลบ.ม.	55,000.00	1-31ม.ค.63	55,000.00	1-29 ก.พ. 63	55,000.00	1-31 มี.ค.63	55,000.00	1-30 เม.ย63	55,000.00	1-31 พค.63	55,000.00	1-30 มิย.63	55,000.00	1-31 กค.63	55,000.00	1-31 สค.63	55,000.00	1-30 ก.ย.63	55,000.00	1-30 ต.ค.63	55,000.00	1-30 พ.ย.63	55,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ยามเฝ้าไม้ในป่า	6,000.00	1-31ม.ค.63	4,400.00	1-29 ก.พ. 63	4,400.00	1-31 มี.ค.63	4,400.00	1-30 เม.ย63	4,400.00	1-31 พค.63	4,400.00	1-30 มิย.63	4,400.00	1-31 กค.63	4,400.00	1-31 สค.63	4,400.00	1-30 ก.ย.63	4,400.00	1-30 ต.ค.63	4,400.00	1-30 พ.ย.63	4,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ช่วยควบคุมงานทำไม้ (วนศาสตร์/เกษตรป่าไม้)	10,500.00	1-31ม.ค.63	10,500.00	1-29 ก.พ. 63	10,500.00	1-31 มี.ค.63	10,500.00	1-30 เม.ย63	10,500.00	1-31 พค.63	10,500.00	1-30 มิย.63	10,500.00	1-31 กค.63	10,500.00	1-31 สค.63	10,500.00	1-30 ก.ย.63	10,500.00	1-30 ต.ค.63	10,500.00	1-30 พ.ย.63	10,500.00	1-30 ธ.ค.63
2	งานทำหน่วยไม้ แปลงปี 2521																								
	- ขัดถองไม้	36,000.00	1-31ม.ค.63	19,800.00	1-29 ก.พ. 63	19,800.00	1-31 มี.ค.63	19,800.00	1-30 เม.ย63	19,800.00	1-31 พค.63	19,800.00	1-30 มิย.63	19,800.00	1-31 กค.63	19,800.00	1-31 สค.63	19,800.00	1-30 ก.ย.63	19,800.00	1-30 ต.ค.63	19,800.00	1-30 พ.ย.63	18,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ตรวจเช็คไม้	12,000.00	1-31ม.ค.63	6,600.00	1-29 ก.พ. 63	6,600.00	1-31 มี.ค.63	6,600.00	1-30 เม.ย63	6,600.00	1-31 พค.63	6,600.00	1-30 มิย.63	6,600.00	1-31 กค.63	6,600.00	1-31 สค.63	6,600.00	1-30 ก.ย.63	6,600.00	1-30 ต.ค.63	6,600.00	1-30 พ.ย.63	6,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- คอมพิวเตอร์,สุรการ	10,200.00	1-31ม.ค.63	10,200.00	1-29 ก.พ. 63	10,200.00	1-31 มี.ค.63	10,200.00	1-30 เม.ย63	10,200.00	1-31 พค.63	10,200.00	1-30 มิย.63	10,200.00	1-31 กค.63	10,200.00	1-31 สค.63	10,200.00	1-30 ก.ย.63	10,200.00	1-30 ต.ค.63	10,200.00	1-30 พ.ย.63	10,200.00	1-30 ธ.ค.63
	- ยกไม้ขึ้นรถ ท้ายรถส่งให้ลูกค้า	36,000.00	1-31ม.ค.63	19,800.00	1-29 ก.พ. 63	19,800.00	1-31 มี.ค.63	19,800.00	1-30 เม.ย63	19,800.00	1-31 พค.63	19,800.00	1-30 มิย.63	19,800.00	1-31 กค.63	19,800.00	1-31 สค.63	19,800.00	1-30 ก.ย.63	19,800.00	1-30 ต.ค.63	19,800.00	1-30 พ.ย.63	18,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ยามเฝ้าไม้ในหมอน	8,000.00	1-31ม.ค.63	4,400.00	1-29 ก.พ. 63	4,400.00	1-31 มี.ค.63	4,400.00	1-30 เม.ย63	4,400.00	1-31 พค.63	4,400.00	1-30 มิย.63	4,400.00	1-31 กค.63	4,400.00	1-31 สค.63	4,400.00	1-30 ก.ย.63	4,400.00	1-30 ต.ค.63	4,400.00	1-30 พ.ย.63	4,000.00	1-30 ธ.ค.63
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์) รวมกองไม้	10,200.00	1-31ม.ค.63	10,200.00	1-29 ก.พ. 63	10,200.00	1-31 มี.ค.63	10,200.00	1-30 เม.ย63	10,200.00	1-31 พค.63	10,200.00	1-30 มิย.63	10,200.00	1-31 กค.63	10,200.00	1-31 สค.63	10,200.00	1-30 ก.ย.63	10,200.00	1-30 ต.ค.63	10,200.00	1-30 พ.ย.63	10,200.00	1-30 ธ.ค.63
	- ควบคุมงานจำหน่าย																								
3	- ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่สวนป่า																								
	- ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่สวนป่า	51,000.00	1-31ม.ค.63	51,000.00	1-29 ก.พ. 63	51,000.00	1-31 มี.ค.63	51,000.00	1-30 เม.ย63	51,000.00	1-31 พค.63	51,000.00	1-30 มิย.63	51,000.00	1-31 กค.63	51,000.00	1-31 สค.63	51,000.00	1-30 ก.ย.63	51,000.00	1-30 ต.ค.63	51,000.00	1-30 พ.ย.63	51,000.00	1-30 ธ.ค.63
	ตรวจตราป้องกันฯ																								
4	เบ็ดเล็ดทุนสิ้น																								
	- ขับรถลากขนไม้เข้าหมอนไม้	10,200.00	1-31ม.ค.63	10,200.00	1-29 ก.พ. 63	10,200.00	1-31 มี.ค.63	10,200.00	1-30 เม.ย63	10,200.00	1-31 พค.63	10,200.00	1-30 มิย.63	10,200.00	1-31 กค.63	10,200.00	1-31 สค.63	10,200.00	1-30 ก.ย.63	10,200.00	1-30 ต.ค.63	10,200.00	1-30 พ.ย.63	10,200.00	1-30 ธ.ค.63
	- ขับรถแทรกเตอร์ชักลากไม้ในป่า 2 คน	20,400.00	1-31ม.ค.63	20,400.00	1-29 ก.พ. 63	20,400.00	1-31 มี.ค.63	20,400.00	1-30 เม.ย63	20,400.00	1-31 พค.63	20,400.00	1-30 มิย.63	20,400.00	1-31 กค.63	20,400.00	1-31 สค.63	20,400.00	1-30 ก.ย.63	20,400.00	1-30 ต.ค.63	20,400.00	1-30 พ.ย.63	20,400.00	1-30 ธ.ค.63
	รวม	601,500.00	1-31ม.ค.63	407,300.00	1-29 ก.พ. 63	407,300.00	1-31 มี.ค.63	407,300.00	1-30 เม.ย63	407,300.00	1-31 พค.63	407,300.00	1-30 มิย.63	407,300.00	1-31 กค.63	407,300.00	1-31 สค.63	407,300.00	1-30 ก.ย.63	407,300.00	1-30 ต.ค.63	407,300.00	1-30 พ.ย.63	385,500.00	1-30 ธ.ค.63

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่สถิติ

(นายวัชรพล บวลวงศ์จรา)

พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนภูล)

หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2563

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																								รวมงบประมาณ
	ผม.63		กพ.63		มี.ค.63		เมย.63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63		ส.ค.-63		ก.ย.-63		ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63		
	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	(บาท)
1. ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (พื้นที่ 18,119.89 ไร่)																									
1.1 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1																									
แปลงปี 2562/2522 พื้นที่ 620 ไร่ (ถางทั่วพื้นที่/ตายวงกลม)									248,000	พ.ค.-63															248,000
แปลงปี 2561/2522 พื้นที่ 646 ไร่ (ถางทั่วพื้นที่)											180,000														180,000
แปลงปี 2560/2524 พื้นที่ 809 ไร่ (ถางทั่วพื้นที่)												มิ.ย.-63	150,000	ก.ค.-63											
แปลงปี 2559/2523 พื้นที่ 280 ไร่ (ถางทั่วพื้นที่)															60,000	ส.ค.63									60,000
แปลงปี 2559/2524 พื้นที่ 373 ไร่ (ถางทั่วพื้นที่)																	90,000	ก.ย.-63							90,000
1.2 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1																									
แปลงปี 2562/2522 พื้นที่ 620.476 ไร่																									
แปลงปี 2561/2522 พื้นที่ 646.210 ไร่											31,000	มิ.ย.-63													31,000
											30,000	มิ.ย.-63													30,000
1.3 ปลูกซ่อม (10%)																									
แปลงปี 2562/2522 พื้นที่ 620.476 ไร่																									
													55800	ส.ค.63											55,800
1.4 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2																									
แปลงปี 2562/2522 พื้นที่ 620.476 ไร่																									
แปลงปี 2561/2522 พื้นที่ 646.210 ไร่															31,000	ส.ค.63									31,000
															30,000	ส.ค.63									30,000
แปลงปี 2562/2522 พื้นที่ 620.476 ไร่ (ถางทั่วพื้นที่)																									
แปลงปี 2561/2522 พื้นที่ 646.210 ไร่																					186,000	พ.ย.-63			186,000
																							180,000	ธ.ค.-63	180,000
1.6 ซ่อมเทางตรวจการ							9,508	เมย.63																	9,508
1.7 ทำความสะอาดหลังการทำไม้																									
- แปลงปี 2521 พื้นที่ 547 ไร่																			197,600		160,000		80,000		437,600
รวม							9,508		248,000		241,000		205,800		121,000		90,000		197,600		346,000		260,000		1,718,908

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวีรพล นาคงศ์ธร)

พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....

(นายศรีชงศักดิ์ พลุแสนกุล)

หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2563

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																								รวมงบประมาณ
	มค.63		กพ.63		มีค.63		เมย.63		พค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63		ส.ค.-63		ก.ย.-63		ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63		
	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	(บาท)
2. ปลูกเสริมไม้สักสวนป่ารอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2563/2521 พื้นที่ 400.00 ไร่																									
2.1 เตรียมพื้นที่ปลูก	120,000	ม.ค.-63	100,000	ก.พ.63	100,000	มี.ค.63																			
2.2 ค่าขุดแถกล้า (26,000 กล้า)			7,350	ก.พ.63	7,350	มี.ค.63	7,350	เม.ย.-63	7,350	พ.ค.-63	7,350	มิ.ย.63	7,350	ก.ค.-63											320,000.00
2.3 ค่าปักหลัก (รวมค่าหลัก)					20,000	มี.ค.63	20,000	เม.ย.-63	20,000	พ.ค.-63															44,100.00
2.4 ค่าขุดหลุม (พร้อมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยและโพลีเมอร์)							48,000	เม.ย.-63	48,000	พ.ค.-63															60,000.00
2.5 ค่าปลูก (รวมค่าขนส่งกล้า)									42,000	พ.ค.-63	42,000	มิ.ย.63													96,000.00
2.6 กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่/ตายวงกลม)											80,000	มิ.ย.63	80,000	ก.ค.-63											84,000.00
2.7 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ทั่วพื้นที่)															120,000	ส.ค.63									160,000.00
2.8 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 (ทั่วพื้นที่ พร้อมกองกลาง)																			140,000	ต.ค.-63					120,000.00
2.9 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1													20,000	ก.ค.-63											140,000.00
2.10 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2															20,000	ส.ค.63									20,000.00
2.11 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 3																	20,000	ก.ย.-63							20,000.00
2.12 ค่าปลูกซ่อม (20%)													36,000	ก.ค.-63											20,000.00
2.13 งานสำรวจรังวัดพื้นที่																	4,000	ก.ย.-63							36,000.00
2.14 งานป้องกันไฟ																					32,000	พ.ย.-63			4,000.00
2.15 สำรวจอัตราการเติบโต ตรวจนับ % รอดตาย (10%)																							8,000	ธ.ค.-63	32,000.00
2.16 ซ่อมแซมทางตรวจการ			20,000	ก.พ.63																					8,000.00
รวมค่าใช้จ่ายปลูกเสริมไม้สักสวนป่ารอบตัดฟันที่ 2	120,000		127,350		127,350		75,350		117,350		129,350		143,350		140,000		24,000		155,900		32,000		8,000		35,900.00
																									1,200,000.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวัชรพล นวลวงศ์ขจร)

พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงศักดิ์ หยุงแสนกุล)

หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายซื้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2563

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																								รวม
		ม.ค.63		ก.พ.63		มี.ค.63		เม.ย.63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63		ส.ค.-63		ก.ย.-63		ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63		
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)
3	งานประจำสำนักงาน																									
	- บัญชี สารบัญ	10,200.00	ม.ค.-63	10,200.00	ก.พ.-63	10,200.00	มี.ค.63	10,200.00	เม.ย.63	10,200.00	พ.ค.-63	10,200.00	มิ.ย.-63	10,200.00	ก.ค.-63	10,200.00	ส.ค.-63	10,200.00	ก.ย.-63	10,200.00	ต.ค.-63	10,200.00	พ.ย.-63	10,200.00	ธ.ค.-63	122,400.00
	- ขับรถตรวจการณ์	10,200.00	ม.ค.-63	10,200.00	ก.พ.-63	10,200.00	มี.ค.63	10,200.00	เม.ย.63	10,200.00	พ.ค.-63	10,200.00	มิ.ย.-63	10,200.00	ก.ค.-63	10,200.00	ส.ค.-63	10,200.00	ก.ย.-63	10,200.00	ต.ค.-63	10,200.00	พ.ย.-63	10,200.00	ธ.ค.-63	122,400.00
	- ยามรักษาการณ์	7,650.00	ม.ค.-63	7,650.00	ก.พ.-63	7,650.00	มี.ค.63	7,650.00	เม.ย.63	7,650.00	พ.ค.-63	7,650.00	มิ.ย.-63	7,650.00	ก.ค.-63	7,650.00	ส.ค.-63	7,650.00	ก.ย.-63	7,650.00	ต.ค.-63	7,650.00	พ.ย.-63	7,650.00	ธ.ค.-63	91,800.00
	- ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	7,650.00	ม.ค.-63	7,650.00	ก.พ.-63	7,650.00	มี.ค.63	7,650.00	เม.ย.63	7,650.00	พ.ค.-63	7,650.00	มิ.ย.-63	7,650.00	ก.ค.-63	7,650.00	ส.ค.-63	7,650.00	ก.ย.-63	7,650.00	ต.ค.-63	7,650.00	พ.ย.-63	7,650.00	ธ.ค.-63	91,800.00
	รวม	35,700.00		35,700.00		35,700.00	-	35,700.00	-	35,700.00		35,700.00		35,700.00		35,700.00		-		35,700.00		35,700.00		35,700.00		428,400.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวัชรพล บวสวงศ์ขจร)

พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงศักดิ์ ยุงแสนกุล)

หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการหาผิจอ์ พ.ศ.2563

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																								รวม
		ม.ค. 63		ก.พ. 63		มี.ค. 63		เม.ย. 63		พ.ค. 63		มิ.ย. 63		ก.ค. 63		ส.ค. 63		ก.ย. 63		ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63		
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)
4	ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร																									
	- เงินเดือน	20,640	ม.ค.-63		ก.พ.63	20,640	มี.ค. 63	20,640	เม.ย. 63	20,640	พ.ค. 63	20,640	มิ.ย. 63	20,640	ก.ค. 63	20,640	ส.ค. 63	20,640	ก.ย. 63	20,640	ต.ค. 63	20,640	พ.ย. 63	20,640	ธ.ค. 63	250,080.00
	- เงินบำรุงสวัสดิการ			1,000.00	ก.พ.63											1,000.00	ส.ค. 63					1,000.00	พ.ย. 63			4,000.00
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	ม.ค.-63	3,000.00	ก.พ.63	3,000.00	มี.ค. 63	3,000.00	เม.ย. 63	3,000.00	พ.ค. 63	3,000.00	มิ.ย. 63	3,000.00	ก.ค. 63	3,000.00	ส.ค. 63	3,000.00	ก.ย. 63	3,000.00	ต.ค. 63	3,000.00	พ.ย. 63	3,000.00	ธ.ค. 63	39,000.00
	- ค่าทาหนะ																									
	- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,064	ม.ค.-63	2,064	ก.พ.63	2,064	มี.ค. 63	2,064	เม.ย. 63	2,064	พ.ค. 63	2,064	มิ.ย. 63	2,064	ก.ค. 63	2,064	ส.ค. 63	2,064	ก.ย. 63	2,064	ต.ค. 63	2,064	พ.ย. 63	2,064	ธ.ค. 63	47,780.00
	- เงินค่าบำรุงการศึกษา																									-
	- เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน																									-
	- เงินผลประโยชน์ระยะสั้น																			7,467.00	ต.ค. 63					7,467.00
	- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ																			747.00	ต.ค. 63					747.00
	- เงินบำเหน็จรางวัล																									-
	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			1,000.00	ก.พ.63																					-
	- ค่าเช่าที่พัก															1,000.00	ส.ค. 63					1,000.00	พ.ย. 63		ธ.ค. 63	3,000.00
	- ค่าเบี้ยประกันภัย																									-
	- ค่าเชื้อเพลิง - หล่อลื่น	3,000	ม.ค.-63	3,000	ก.พ.63	3,000	มี.ค. 63	3,000	เม.ย. 63	3,000	พ.ค. 63	3,000	มิ.ย. 63	3,000	ก.ค. 63	3,000	ส.ค. 63	3,000	ก.ย. 63	3,000	ต.ค. 63	3,000	พ.ย. 63	3,000	ธ.ค. 63	900.00
	- ค่าภาษี - ยานพาหนะ																							900.00	ธ.ค. 63	59,012.00
	- ค่าสมุดหนังสือพิมพ์	310.00	ม.ค.-63	280.00	ก.พ.63	310.00	มี.ค. 63	300.00	เม.ย. 63	310.00	พ.ค. 63	300.00	มิ.ย. 63	310.00	ก.ค. 63	310.00	ส.ค. 63	300.00	ก.ย. 63	310.00	ต.ค. 63	300.00	พ.ย. 63	310.00	ธ.ค. 63	100.00
	- ค่าเมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้า (26,000 กล้า)									123,500.00	พ.ค. 63	123,500.00	มิ.ย. 63													26,662.00
	- ค่าปุ๋ย (แปลงปีอายุ 2-4 ปี และโพลีเมอร์)									24,000.00	พ.ค. 63	6,400.00	มิ.ย. 63	6,400.00	ก.ค. 63	6,400.00	ส.ค. 63									247,000.00
	- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	500.00	ม.ค.-63			500.00	มี.ค. 63	500.00	เม.ย. 63	500.00	พ.ค. 63	500.00	มิ.ย. 63	500.00	ก.ค. 63	500.00	ส.ค. 63	500.00	ก.ย. 63	500.00	ต.ค. 63	500.00	พ.ย. 63	500.00	ธ.ค. 63	43,200.00
	- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,500	ม.ค.-63	1,542	ก.พ.63	1,500	มี.ค. 63	1,500	เม.ย. 63	1,500	พ.ค. 63	1,500	มิ.ย. 63	1,500	ก.ค. 63	1,500	ส.ค. 63	1,500	ก.ย. 63	1,500	ต.ค. 63	1,500	พ.ย. 63	1,500	ธ.ค. 63	28,512.00
	- สวัสดิ์	500	ม.ค.-63					500	เม.ย. 63			500	มิ.ย. 63					500	ก.ย. 63					500	ธ.ค. 63	41,054.00
	รวม	31,514.00		11,886.00		31,014.00		31,504.00		178,514.00		161,404.00		37,414.00		39,414.00		31,504.00		39,228.00		33,004.00		32,514.00		843,010.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวัชรพล นวลวงศ์ยะจร)

พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล)

หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

เวลา 15.58 น.

72 ออป.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่มายองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๕/๕๖๕ **วันที่** ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของงานสวนป่าแม่มาย และสวนป่าแม่ต๋ำ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานบริหาร
๒. งานอำนวยการ
๓. งานสวนป่าแปลงเก่า
๔. งานจ้างอื่น (การผลิตไม้)
๕. งานทำไม้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่มาย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการฯ
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรรายงานรวมงานของ อป.เหนือบน เพื่อขออนุมัติฯ ต่อไป

(นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงานฯ
อป.เขตลำปาง

ระดับ อป.เหนือบน

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

- 8 ม.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561
ของ งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																					
	ม.ค.63		ก.พ.63		มี.ค.63		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		ต.ค.63		พ.ย.63	
	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
ำนักงานและบ้านพักรับรอง	8,060.00	31	7,540.00	29	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	7,800.00	30
ร	8,060.00	31	7,540.00	29	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	7,800.00	30
าดสำนักงานและบ้านพัก	8,060.00	31	7,540.00	29	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	8,060.00	31	7,800.00	30	8,060.00	31	7,800.00	30
วจการณ์ 1ผร 9407	9,500.00	31	9,500.00	29	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ณ 1 คน	9,500.00	31	9,500.00	29	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	31	9,500.00	30	25,535.00	31	9,500.00	31
รวม	43,180.00		41,620.00		43,180.00		42,400.00		43,180.00		42,400.00		43,180.00		43,180.00		42,400.00		59,215.00		42,400.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสังเวียน คำลือ)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ)
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561
ของ งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																						
	ม.ค.63		ก.พ.63		มี.ค.63		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		ต.ค.63		พ.ย.63		
า)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบ
ไม้เก่า (ไม้สัก)	175,000.00	31	225,000.00	29	55,000.00	31	50,145.00	30	15,000.00	31	15,000.00	30	15,000.00	31	15,000.00	31	15,000.00	30	15,000.00	31	45,000.00	30	
ไม้เก่า (2 - 4 ปี)	-		-		-		-		-		297,290.00		249,800.00		253,540.00		174,750.00		195,350.00		81,800.00		
ริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	98,000.00	31	98,000.00	29	98,000.00	31	121,520.00	30	90,400.00	31	184,800.00	30	170,400.00	31	71,680.00	31	81,200.00	30	67,200.00	31	86,000.00	30	1
นาสวนป่า (รื้อปลูกใหม่)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
รวม	273,000.00		323,000.00		153,000.00		171,665.00		105,400.00		497,090.00		435,200.00		340,220.00		270,950.00		277,550.00		212,800.00		1

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสังเวียน คำลือ)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ)
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

ชนิดไม้	ขั้นต่ำ	เม.ย.63			ก.พ.63			มี.ค.63			เม.ย.63			พ.ค.63			มิ.ย.63			ก.ค.63			ส.ค.63			ก.ย.63			พ.ย.63			พ.ย.63			ธ.ค.63			รวม	
	บาท/ลบ.ม.	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	คงประมาณ (บาท)
1.1 เนื้อที่ 316 ไร่																																							
	140																										342,000.00			-			-			-			342,000.00
	340																									300	42,000.00	30											300	42,000.00
	360																									300	102,000.00	30											300	102,000.00
	160																									300	108,000.00	30											300	108,000.00
...ดน	600																									300	48,000.00	30											300	48,000.00
	20																									50	30,000.00	30											50	30,000.00
	20																									300	6,000.00	30											300	6,000.00
																										300	6,000.00	30											300	6,000.00
	100																										46,500.00	30		-			-			-			-	46,500.00
...ญ	35																									300	30,000.00	30											300	30,000.00
	20																									300	10,500.00	30											300	10,500.00
รวมเป็นเงิน																										300	6,000.00	30											300	6,000.00
1.2 เนื้อที่ 436.64 ไร่																											388,500.00			-			-			-			-	388,500.00
	140		-			-			-															-			-			394,000.00			290,000.00			-			684,000.00
	340																									350	49,000	30	250	35,000								600	84,000.00
	360																									350	119,000	30	250	85,000								600	204,000.00
	160																									350	126,000	30	250	90,000								600	216,000.00
...ดน	600																									350	56,000	30	250	40,000								600	96,000.00
	20																									50	30,000	30	50	30,000								100	60,000.00
	20																									350	7,000	30	250	5,000								600	12,000.00
			-			-			-																	350	7,000	30	250	5,000								600	12,000.00
	100																							-			54,250.00			38,750.00			-						-	93,000.00
...ญ	35																									350	35,000	30	250	25,000								600	60,000.00
	20																									350	12,250	30	250	8,750								600	21,000.00
รวมเป็นเงิน			-			-			-																	350	7,000	30	250	5,000								600	12,000.00
...ที่ 410.18 ไร่ (เที่ยวเดียว)																								-			-			448,250.00			328,750.00			-			-	777,000.00
			470,000.00			470,000.00			470,000.00			470,000.00			470,000.00			470,000.00			470,000.00			470,000															
	140	400	56,000	31	400	56,000	29	400	56,000	31	400	56,000	30	400	56,000	31	400	56,000.00	30	400	56,000.00	30	400	56,000	31														3,760,000.00
	370	400	148,000	31	400	148,000	29	400	148,000	31	400	148,000	30	400	148,000	31	400	148,000.00	30	400	148,000.00	30	400	148,000	31													3,300	448,000.00
	390	400	156,000	31	400	156,000	29	400	156,000	31	400	156,000	30	400	156,000	31	400	156,000.00	30	400	156,000.00	30	400	156,000	31													3,200	1,184,000.00
	160	400	64,000	31	400	64,000	29	400	64,000	31	400	64,000	30	400	64,000	31	400	64,000.00	30	400	64,000.00	30	400	64,000	31													3,200	1,248,000.00
...น	600	50	30,000	31	50	30,000	29	50	30,000	31	50	30,000	30	50	30,000	31	50	30,000.00	30	50	30,000.00	30	50	30,000	31													3,200	512,000.00
	20	400	8,000	31	400	8,000	29	400	8,000	31	400	8,000	30	400	8,000	31	400	8,000.00	30	400	8,000.00	30	400	8,000	31													400	240,000.00
	20	400	8,000	31	400	8,000	29	400	8,000	31	400	8,000	30	400	8,000	31	400	8,000.00	30	400	8,000.00	30	400	8,000	31													3,200	64,000.00
			42,000.00	31		42,000.00	29		42,000.00			42,000.00			42,000.00			42,000.00			42,000.00			42,000														3,200	64,000.00
	100	400	40,000	31	400	40,000	29	400	40,000	31	400	40,000	30	400	40,000	31	400	40,000.00	30	400	40,000.00	30	400	40,000	31													-	494,000.00
	35	400	14,000	31	400	14,000	29	400	14,000	31	400	14,000	30	400	14,000	31	400	14,000.00	30	400	14,000.00	30	400	14,000	31													3,200	320,000.00
	20	400	8,000	31	400	8,000	29	400	8,000	31	400	8,000	30	400	8,000	31	400	8,000.00	30	400	8,000.00	30	400	8,000	31													3,200	112,000.00
รวมเป็นเงิน			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000														3,200	64,000.00
รวมเป็นเงิน			-			-			-			-			-			-			-			-														-	4,256,000.00
รวมทั้งสิ้น			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000.00			532,000			388,500.00			448,250.00			328,750.00					-	-
																																							5,621,500.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสังเวียน คำลือ)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสมชุทธิ์ พัฒนโชติ)

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561
ของ งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

รงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																					
	ม.ค.63		ก.พ.63		มี.ค.63		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		ต.ค.63		พ.ย.63	
ยไม้ การค้า)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
กรกเตอร์ 3 คัน)	28,500.00	31	28,500.00	29	28,500.00	31	28,500.00	30	28,500.00	31	28,500.00	30	28,500.00	31	28,500.00	31	28,500.00	30	28,500.00	31	28,500.00	30
ร์ดำเนินการออก สป 15	9,500.00	31	9,500.00	29	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30
รวม	38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสังเวียน คำลือ)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ)
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561
ของ งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

งการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																					
	ม.ค.63		ก.พ.63		มี.ค.63		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		ต.ค.63		พ.ย.63	
ลิดไม้)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
	8,835.00	31	8,265.00	29	8,835.00	31	8,550.00	30	8,835.00	31	8,550.00	30	8,835.00	31	8,835.00	31	8,550.00	30	8,835.00	31	8,550.00	30
รถเตอร์ 2 คัน)	19,000.00	31	19,000.00	29	19,000.00	31	19,000.00	30	19,000.00	31	19,000.00	30	19,000.00	31	19,000.00	31	19,000.00	30	19,000.00	31	19,000.00	30
งกันการลัดลอบตัดไม้	53,010.00	31	49,590.00	29	53,010.00	31	51,300.00	30	53,010.00	31	51,300.00	30	53,010.00	31	53,010.00	31	51,300.00	30	53,010.00	31	51,300.00	30
วจการ	9,500.00	31	9,500.00	29	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	31	9,500.00	30	9,500.00	31	9,500.00	30
รวม	90,345.00		86,355.00		90,345.00		88,350.00		90,345.00		88,350.00		90,345.00		90,345.00		88,350.00		90,345.00		88,350.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสังเวียน คำลือ)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ)
หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 160
วันที่ - 8 ม.ค. 2563
เวลา 16.02 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๑๐ / ๑๗ **วันที่** ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. งานบริหาร
๒. งานปลูกสร้างและบำรุงสวนป่า
๓. งานทำไม้และจำหน่ายไม้
๔. งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและศูนย์ผลิตกล้าไม้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายฤทธี กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่เมาะ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการ
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติ
ออป.เขตลำปาง

(นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงาน
ออป.เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
- 9 ม.ค. 2563

แบบฟอรม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (งานบริหาร)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านบริหาร	อัตรา บาท/เดือน,ไร่	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																					
				ม.ค.-62			ก.พ.-62			มี.ค.-62			เม.ย.-62			พ.ค.-62			มิ.ย.-62			ก.ค.-62		
				ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ค่าจ้างอื่นๆ	30,600.00			30,250.00			22,750.00			30,250.00			22,750.00			30,250.00			22,750.00			33,750.00	
1.1	ดูแลบริเวณสำนักงานและเรือนเพาะชำ	7,750.00	12	1	7,750.00	31	1	7,750.00	28	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30	1	7,750.00	31
1.2	ยามรักษาการณ์ 1 คน	7,500.00	12	1	7,500.00	31	1	7,500.00	28	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31
1.3	ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	7,500.00	12	1	7,500.00	31	1	7,500.00	28	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31
1.4	ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง	7,500.00	6	1	7,500.00	31	-	-	-	1	7,500.00	31	-	-	-	1	7,500.00	31	-	-	-	1	7,500.00	31
1.5	ถางวัชพืชป้องกันไฟแปลงปลูกสักสยามินทร์-มเหลักษ์	350.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,500.00	31
รวม					30,250.00			22,750.00			30,250.00			22,750.00			30,250.00			22,750.00			33,750.00	

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านบริหาร	อัตรา บาท/เดือน,ไร่	ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	งบประมาณ/ช่วงเวลา ส.ค.-62 ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	ส.ค.-62 งบประมาณ (บาท)	ส.ค.-62 ช่วงเวลา (วัน)	ก.ย.-62 ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	ก.ย.-62 งบประมาณ (บาท)	ก.ย.-62 ช่วงเวลา (วัน)	ต.ค.-62 ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	ต.ค.-62 งบประมาณ (บาท)	ต.ค.-62 ช่วงเวลา (วัน)	พ.ย.-62 ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	พ.ย.-62 งบประมาณ (บาท)	พ.ย.-62 ช่วงเวลา (วัน)	ธ.ค.-62 ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	ธ.ค.-62 งบประมาณ (บาท)	ธ.ค.-62 ช่วงเวลา (วัน)	รวม ปริมาณงาน (เดือน,ไร่)	รวม งบประมาณ (บาท)
1	ค่าจ้างอื่นๆ	30,600.00			22,750.00			30,250.00			22,750.00			30,250.00			26,250.00			325,000.00
1.1	ดูแลบริเวณสำนักงานและเรือนเพาะชำ	7,750.00	12	1	7,750	31	1	7,750	30	1	7,750	31	1	7,750	30	1	7,750	31	12	93,000.00
1.2	ยามรักษาการณ์ 1 คน	7,500.00	12	1	7,500	31	1	7,500	30	1	7,500	31	1	7,500	30	1	7,500	31	12	90,000.00
1.3	ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	7,500.00	12	1	7,500	31	1	7,500	30	1	7,500	31	1	7,500	30	1	7,500	31	12	90,000.00
1.4	ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง	7,500.00	6	-	-	-	1	7,500	30	-	-	-	1	7,500	30	-	-	-	6	45,000.00
1.5	ถางวัชพืชป้องกันไฟแปลงปลูกสักสยามินทร์-มเหลักษ์	350.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,500	31	10	7,000.00
รวม					22,750.00			30,250.00			22,750.00			30,250.00			26,250.00			325,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งพัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ธุติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรหรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561 แบบฟอร์ม 1

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (งบลงทุน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	ปริมาณงาน (ไร่,เดือน)	อัตราค่าจ้าง (บาท/ไร่,เดือน)	งบประมาณ/ช่วงเวลา													
				ม.ค.-63		ก.พ.-63		มี.ค.-63		เม.ย.-63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63	
				งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงปีเก่า			12,000.00	31	62,400.00	28	62,400.00	31	233,400.00	30	138,000.00	31	136,500.00	30	85,500.00	31
1.1	ดูแลแปลงสวนป่าฯ อายุมากกว่า 4 ปี			12,000.00	31	62,400.00	28	62,400.00	31	62,400.00	30	-	-	-	-	-	-
1.1.1	ทำความสะอาดหลังการทำไม้ แปลง 2524	417.00	800.00														
1.1.2	ยามตรวจตราป้องกันไฟ	3	62,400.00			62,400.00	28	62,400.00	31	62,400.00	30						
1.1.3	ทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง	40.00	300.00	12,000.00	31												
1.2	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 2 ปี)			-	-	-	-	-	-	87,900.00	30	-	-	-	-	43,950.00	31
1.2.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2561/2524	293.00	300.00							87,900.00	30						
1.2.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2561/2524	293.00	300.00													43,950.00	31
1.2.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2561/2524	293.00	300.00														
1.2.3	ใส่ปุ๋ย แปลงปี 2561/2524	293.00	50.00														
1.3	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 3 ปี)			-	-	-	-	-	-	83,100.00	30	-	-	-	-	41,550.00	31
1.3.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00							83,100.00	30						
1.3.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00													41,550.00	31
1.3.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00														
1.4	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 4 ปี)			-	-	-	-	-	-	-	-	138,000.00	31	40,500.00	30	-	-
1.4.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00									40,500.00	31	40,500.00	30		
1.4.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00									97,500.00	31				
1.4.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00														
1.4.4	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00														
1.4.5	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00														
1.4.6	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00														
1.5	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 5 ปี)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00	30	-	-
1.5.1	กำจัดวัชพืชป้องกันไฟ แปลงปี 2559/2523	320.00	300.00											96,000.00	30		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	ปริมาณงาน (ไร่,เดือน)	อัตราค่าจ้าง (บาท/ไร่,เดือน)	งบประมาณ/ช่วงเวลา										
				ส.ค.-63		ก.ย.-63		ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63		รวม
				งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา 31	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)
1	ดูแลแปลงปีเก่า			100,150.00	31.00	261,900.00	30	254,400.00	31	83,400.00	31	261,900.00	31	1,691,950.00
1.1	ดูแลแปลงสวนป่าฯ อายุมากกว่า 4 ปี			-	-	83,400.00		83,400.00		83,400.00		83,400.00		532,800.00
1.1.1	ทำความสะอาดหลังการทำไม้ แปลง 2524	417.00	800.00			83,400.00		83,400.00		83,400.00	30	83,400.00	31	333,600.00
1.1.2	ยามตรวจตราป้องกันไฟ	3	62,400.00											187,200.00
1.1.3	ทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง	40.00	300.00											12,000.00
1.2	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 2 ปี)			58,600.00	31	-	-	87,900.00	31	-	-	-	31	278,350.00
1.2.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2561/2524	293.00	300.00											87,900.00
1.2.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2561/2524	293.00	300.00	43,950.00	31									87,900.00
1.2.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2561/2524	293.00	300.00					87,900.00	31					87,900.00
1.2.3	ใส่ปุ๋ย แปลงปี 2561/2524	293.00	50.00	14,650.00	31									14,650.00
1.3	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 3 ปี)			41,550.00	31	-	-	83,100.00	31	-	-	-	-	249,300.00
1.3.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00											83,100.00
1.3.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00	41,550.00	31									83,100.00
1.3.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00					83,100.00	31					83,100.00
1.4	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 4 ปี)			-	-	178,500.00	30	-	-	-	-	178,500.00	31	535,500.00
1.4.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00											81,000.00
1.4.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00											97,500.00
1.4.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00			81,000.00	30							81,000.00
1.4.4	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00			97,500.00	30							97,500.00
1.4.5	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00					-				81,000.00		81,000.00
1.4.6	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00									97,500.00		97,500.00
1.5	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 5 ปี)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000.00
1.5.1	กำจัดวัชพืชป้องกันไฟ แปลงปี 2559/2523	320.00	300.00											96,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๙)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภหปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561 แบบฟอร์ม 1

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (งบลงทุน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	ปริมาณงาน (ไร่,เดือน)	อัตราค่าจ้าง (บาท/ไร่,เดือน)	งบประมาณ/ช่วงเวลา													
				ม.ค.-63		ก.พ.-63		มี.ค.-63		เม.ย.-63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63	
				งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
2	ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก	384.00	3,000.00	140,800.00	31	140,800.00	28	169,600.00	31	76,800.00	30	86,400.00	31	76,800.00	30	153,600.00	31
2.1	เตรียมพื้นที่ปลูก (เก็บริบรวมกอง)	384.00	1,100.00	140,800.00	31	140,800.00	28	140,800.00	31								
2.2	ปักหลักหมายปลูก (รวมค่าหลัก)	384.00	150.00					28,800.00	31	28,800.00	30						
2.3	ขุดหลุม รองก้นหลุม	384.00	250.00							48,000.00	30	48,000.00	31				
2.4	ขนกล้าและปลูก	384.00	200.00									38,400.00	31	38,400.00	30		
2.5	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ทั่วพื้นที่และรอบโคน)	384.00	350.00													134,400.00	31
2.6	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (รวมแต่งหน่อ เกลาคอ)	384.00	310.00														
2.7	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (รวมกองกลาง)	384.00	350.00														
2.8	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1	384.00	50.00													19,200.00	31
2.9	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	384.00	50.00														
2.10	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3	384.00	50.00														
2.11	จุดไฟชิงเผา	384.00	20.00														
2.12	สำรวจอัตราการเจริญเติบโตและรอดตาย	384.00	20.00														
2.13	ปลูกซ่อม (รวมขุดหลุม ขนกล้า)	384.00	100.00											38,400.00	30		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				152,800.00		203,200.00		232,000.00		310,200.00		224,400.00		213,300.00		239,100.00	

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	ปริมาณงาน (ไร่,เดือน)	อัตราค่าจ้าง (บาท/ไร่,เดือน)	งบประมาณ/ช่วงเวลา											
				ส.ค.-63		ก.ย.-63		ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63		รวม	
				งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา 31	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	
2	ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก	384.00	3,000.00	138,240.00	31	19,200.00	30	67,200.00	31	67,200.00	30	15,360.00	31	1,152,000.00	
2.1	เตรียมพื้นที่ปลูก (เก็บริบรวมกอง)	384.00	1,100.00											422,400.00	
2.2	ปักหลักหมายปลูก (รวมค่าหลัก)	384.00	150.00											57,600.00	
2.3	ขุดหลุม รองก้นหลุม	384.00	250.00											96,000.00	
2.4	ขนกล้าและปลูก	384.00	200.00											76,800.00	
2.5	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ทั่วพื้นที่และรอบโคน)	384.00	350.00											134,400.00	
2.6	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (รวมแต่งหน่อ เกลาคอ)	384.00	310.00	119,040.00	31									119,040.00	
2.7	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (รวมกองกลาง)	384.00	350.00					67,200.00	31	67,200.00	30			134,400.00	
2.8	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1	384.00	50.00											19,200.00	
2.9	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	384.00	50.00	19,200.00	31									19,200.00	
2.10	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3	384.00	50.00			19,200.00	30							19,200.00	
2.11	จุดไฟชิงเผา	384.00	20.00									7,680.00	31	7,680.00	
2.12	สำรวจอัตราการเจริญเติบโตและรอดตาย	384.00	20.00									7,680.00	31	7,680.00	
2.13	ปลูกซ่อม (รวมขุดหลุม ขนกล้า)	384.00	100.00											38,400.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				238,390.00		281,100.00		321,600.00		150,600.00		277,260.00		2,843,950.00	

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

(นายสุชาติ ธิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอนลำปา

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (งานทำไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อัตรา	งบประมาณ/ช่วงเวลา																				
	งานด้านทำไม้	บาท/ลบ.ม.	ม.ค.-63			ก.พ.-63			มี.ค.-63			เม.ย.-63			พ.ค.-63			มิ.ย.-63			ก.ค.-63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
3	ค่าจ้างอื่นๆ	อัตรา บาท/เดือน	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
3.1	ค่าจ้างอื่นๆ งานผลิตไม้สัก			77,900.00			77,900.00			77,900.00			96,900.00			87,400.00			87,400.00			96,900.00	
3.1.1	งานลาดระเวณตรวจตราป้องกัน	56,400	1	56,400.00	31	1	56,400.00	29	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31
3.1.2	ควบคุมงาน และการดำเนินงานมาตรฐาน FSC	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	29	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31
3.1.3	ขับรถบรรทุก 6 ล้อ 80-0142 ลป. (9,500 บาท/เดือน)	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31
3.1.4	ขับรถบรรทุกจอหนัง 81-3849 ชม. (9,500 บาท/เดือน)	9,500	-	-	-	1	9,500.00	29	1	9,500.00	31	2	19,000.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31
3.1.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-193 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,500.00	31
3.2	ค่าจ้างอื่นๆ งานจำหน่ายไม้สัก			28,500.00			28,500.00			28,500.00			28,500.00			28,500.00			28,500.00			28,500.00	
3.2.1	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-189 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31
3.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ และสารบัญ (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31
3.2.3	จัดทำบัญชีการจำหน่ายไม้ (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31
	รวมเป็นเงิน			106,400.00			106,400.00			106,400.00			125,400.00			115,900.00			115,900.00			125,400.00	
4	หมอนไม้ของกลาง	อัตรา บาท/เดือน	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
4.1	ดูแลรักษาตรวจเช็คไม้หมอนไม้ของกลาง	15,400.00	1	15,400.00	31	1	15,400.00	28	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31
	รวมเป็นเงิน			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านทำไม้	อัตรา บาท/ลบ.ม.	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ส.ค.-63			ก.ย.-63			ต.ค.-63			พ.ย.-63			ธ.ค.-63			รวม	
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)
3	ค่าจ้างอื่นๆ	อัตรา บาท/เดือน	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
3.1	ค่าจ้างอื่นๆ งานผลิตไม้สัก			96,900.00			96,900.00			96,900.00			96,900.00			96,900.00			1,086,800.00
3.1.1	งานลาดตระเวณตรวจตราป้องกัน	56,400	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31	12	676,800.00
3.1.2	ควบคุมงาน และการดำเนินงานมาตรฐาน FSC	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	12	144,000.00
3.1.3	จับรถบรรทุก 6 ล้อ 80-0142 ลป. (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	9	85,500.00
3.1.4	จับรถบรรทุกจอหนัง 81-3849 ชม. (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	32	12	114,000.00
3.1.5	จับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-193 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	66,500.00
3.2	ค่าจ้างอื่นๆ งานจำหน่ายไม้สัก			28,500.00			28,500.00			28,500.00			28,500.00			28,500.00			342,000.00
3.2.1	จับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-189 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	114,000.00
3.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ และสารบัญ (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	114,000.00
3.2.3	จัดทำบัญชีการจำหน่ายไม้ (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	114,000.00
	รวมเป็นเงิน			125,400.00			125,400.00			125,400.00			125,400.00			125,400.00			1,428,800.00
4	หมอนไม้ของกลาง	อัตรา บาท/เดือน	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
4.1	ดูแลรักษาตรวจเช็คไม้หมอนไม้ของกลาง	15,400.00	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31	12	184,800.00
	รวมเป็นเงิน			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00			184,800.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ ถิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ 8)
องค์การอุตสาหกรรม

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปกพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (งานทำไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อัตรา	งบประมาณ/ช่วงเวลา																			
			ม.ค.-63			ก.พ.-63			มี.ค.-63			เม.ย.-63			พ.ค.-63			มิ.ย.-63			ก.ค.-63		
2	งานทำไม้แปลงปี 2545/2513 เนื้อที่ 256 ไร่ ปริมาตร 200 ลบ.ม. (1st Thinning)		ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
2.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			-			-			-			-	
2.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ชักลากถอนคอ (400 บาท/ลบ.ม.)	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	ชักลากรวมหมอน (310 บาท/ลบ.ม.)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	หมายวัดตัดท่อน (160 บาท/ลบ.ม.)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	ทำเศษปลาย-หัวไม้ ทุกขั้นตอน (570 บาท/ลบ.ม.)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	ยามเฝ้าไม้ในป่า (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	งานสำรวจคัดเลือกไม้ (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			-			-			-			-			-	
2.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (120 บาท/ลบ.ม.)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	ยามเฝ้าหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			-			-			-			-	

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อัตรา	งบประมาณ/ช่วงเวลา																
			ส.ค.-63			ก.ย.-63			ต.ค.-63			พ.ย.-63			ธ.ค.-63			รวม	
2	งานทำไม้แปลงปี 2545/2513 เนื้อที่ 256 ไร่ ปริมาตร 200 ลบ.ม. (1st Thinning)		ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)
2.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			119,250.00			119,250.00			238,500.00
2.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	14,000.00	30	100	14,000	31	200	28,000.00
2.1.2	ชักลากถอนตอ (400 บาท/ลบ.ม.)	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	40,000.00	30	100	40,000	31	200	80,000.00
2.1.3	ชักลากรวมหมอน (310 บาท/ลบ.ม.)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	31,000.00	30	100	31,000	31	200	62,000.00
2.1.4	หมายวัดตัดทอน (160 บาท/ลบ.ม.)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	16,000.00	30	100	16,000	31	200	32,000.00
2.1.5	ทำเศษปลาย-หัวไม้ ทุกชั้นตอน (570 บาท/ลบ.ม.)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14,250.00	30	25	14,250	31	50	28,500.00
2.1.6	ยามเฝ้าไม้ในป่า (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,000.00	30	100	2,000	31	200	4,000.00
2.1.7	งานสำรวจคัดเลือกไม้ (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,000.00	30	100	2,000	31	200	4,000.00
2.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			-			15,000.00			15,000.00			30,000.00
2.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (120 บาท/ลบ.ม.)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12,000.00	30	100	12,000	31	200	24,000.00
2.2.2	ยามเฝ้าหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,000.00	30	100	3,000	31	200	6,000.00
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			134,250.00			134,250.00			268,500.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (งานทำไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านทำไม้	อัตรา บาท/ลบ.ม.	งบประมาณ/ช่วงเวลา																				
			ม.ค.-63			ก.พ.-63			มี.ค.-63			เม.ย.-63			พ.ค.-63			มิ.ย.-63			ก.ค.-63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2524 เนื้อที่ 417 ไร่ ปริมาตร 1,300 ลบ.ม. (Final Cutting)																						
1.1	งานผลิตไม้สัก			136,500.00			136,500.00			165,000.00			136,500.00			136,500.00			165,000.00			136,500.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	130	18,200.00	31	130	18,200.00	29	130	18,200.00	31	130	18,200.00	30	130	18,200.00	31	130	18,200.00	30	130	18,200.00	31
1.1.2	ชักลากถอนหอ (400 บาท/ลบ.ม.)	400	130	52,000.00	31	130	52,000.00	29	130	52,000.00	31	130	52,000.00	30	130	52,000.00	31	130	52,000.00	30	130	52,000.00	31
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (310 บาท/ลบ.ม.)	310	130	40,300.00	31	130	40,300.00	29	130	40,300.00	31	130	40,300.00	30	130	40,300.00	31	130	40,300.00	30	130	40,300.00	31
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (160 บาท/ลบ.ม.)	160	130	20,800.00	31	130	20,800.00	29	130	20,800.00	31	130	20,800.00	30	130	20,800.00	31	130	20,800.00	30	130	20,800.00	31
1.1.5	ทำเศษปลาย-หัวไม้ ทุกขั้นตอน (570 บาท/ลบ.ม.)	570	-	-	-	-	-	-	50	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	50	28,500.00	30	-	-	-
1.1.6	ยามเฝ้าไม้ในป่า (20 บาท/ลบ.ม.)	20	130	2,600.00	31	130	2,600.00	29	130	2,600.00	31	130	2,600.00	30	130	2,600.00	31	130	2,600.00	30	130	2,600.00	31
1.1.7	งานสำรวจคัดเลือกไม้ (20 บาท/ลบ.ม.)	20	130	2,600.00	31	130	2,600.00	29	130	2,600.00	31	130	2,600.00	30	130	2,600.00	31	130	2,600.00	30	130	2,600.00	31
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			19,500.00			19,500.00			19,500.00			19,500.00			19,500.00			19,500.00			19,500.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (120 บาท/ลบ.ม.)	120	130	15,600.00	31	130	15,600.00	29	130	15,600.00	31	130	15,600.00	30	130	15,600.00	31	130	15,600.00	30	130	15,600.00	31
1.2.2	ยามเฝ้าหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม.)	30	130	3,900.00	31	130	3,900.00	29	130	3,900.00	31	130	3,900.00	30	130	3,900.00	31	130	3,900.00	30	130	3,900.00	31
	รวมเป็นเงิน			156,000.00			156,000.00			184,500.00			156,000.00			156,000.00			184,500.00			156,000.00	

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านทำไม้	อัตรา บาท/ลบ.ม.	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ส.ค.-63			ก.ย.-63			ต.ค.-63			พ.ย.-63			ธ.ค.-63			รวม	
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)
1	งานทำไม้แปลงปี 2524 เนื้อที่ 417 ไร่ ปริมาตร 1,300 ลบ.ม. (Final Cutting)																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			136,500.00			193,500.00			136,500.00			-			-			1,479,000.00
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	130	18,200.00	31	130	18,200.00	30	130	18,200.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	182,000.00
1.1.2	ชักลากถอนตอ (400 บาท/ลบ.ม.)	400	130	52,000.00	31	130	52,000.00	30	130	52,000.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	520,000.00
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (310 บาท/ลบ.ม.)	310	130	40,300.00	31	130	40,300.00	30	130	40,300.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	403,000.00
1.1.4	หมายวัดตัดหอน (160 บาท/ลบ.ม.)	160	130	20,800.00	31	130	20,800.00	30	130	20,800.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	208,000.00
1.1.5	ทำเศษปลาย-หัวไม้ ทุกขั้นตอน (570 บาท/ลบ.ม.)	570	-	-	-	100	57,000.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	114,000.00
1.1.6	ยามเฝ้าไม้ใบป่า (20 บาท/ลบ.ม.)	20	130	2,600.00	31	130	2,600.00	30	130	2,600.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	26,000.00
1.1.7	งานสำรวจคัดเลือกไม้ (20 บาท/ลบ.ม.)	20	130	2,600.00	31	130	2,600.00	30	130	2,600.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	26,000.00
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			19,500.00			19,500.00			19,500.00			-			-			195,000.00
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (120 บาท/ลบ.ม.)	120	130	15,600.00	31	130	15,600.00	30	130	15,600.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	156,000.00
1.2.2	ยามเฝ้าหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม.)	30	130	3,900.00	31	130	3,900.00	30	130	3,900.00	31	-	-	30	-	-	31	1,300	39,000.00
	รวมเป็นเงิน			156,000.00			213,000.00			156,000.00			-			-			1,674,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่มาะ

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่มาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (ศูนย์ผลิตกล้าไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อัตรา		งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
	งานด้านศูนย์ผลิตกล้าไม้	บาท/หน่วย		ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
				ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
2	งานศูนย์ผลิตกล้าไม้				102,400.00			338,400.00			390,900.00			194,000.00			151,000.00			119,000.00	
2.1	ปลูก				-			-			-			-			50,000.00			50,000.00	
2.1.1	หว่านเมล็ด	1,000.00	บาท/ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10,000.00	31	10	10,000.00	30
2.1.2	ตักดินดำกลบเมล็ด	4,000.00	บาท/ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40,000.00	31	10	40,000.00	30
2.2	การกำจัดวัชพืช				-			-			-			-			5,000.00			5,000.00	
2.2.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ฉีดพ่นยา,คุมวัชพืช)	500.00	บาท/ไร่	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	10	5,000.00	31	10.00	5,000.00	30
2.2.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (กำจัดวัชพืชทั่วแปลง)	6,400.00	บาท/ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (กำจัดวัชพืชทั่วแปลง)	6,400.00	บาท/ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ				-			30,000.00			45,000.00			-			-			-	
2.3.1	เตรียมดินผสมดินกรอกลงถุงชำเหง้า	0.30	บาท/ถุง	-	-	-	100,000	30,000.00	29	100,000	30,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	เตรียมดินผสมดินกรอกลงถุงชำกล้ากระยาเ	0.30	บาท/ถุง	-	-	-	-	-	-	50,000	15,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	ดูแลบำรุงรักษาอื่นๆ				102,400.00			308,400.00			345,900.00			194,000.00			96,000.00			64,000.00	
2.4.1	ดูแลรดน้ำกล้าไม้ชำถุง	0.32	บาท/กล้า	160,000	51,200.00	31	260,000	83,200.00	29	360,000	115,200.00	31	250,000	80,000.00	30	150,000	48,000.00	31	100,000	32,000.00	30
2.4.2	คัดแยกเกรด ขนย้ายกล้า	0.32	บาท/กล้า	160,000	51,200.00	31	260,000	83,200.00	29	360,000	115,200.00	31	250,000	80,000.00	30	150,000	48,000.00	31	100,000	32,000.00	30
2.4.3	ขุดถอนตัดแต่งเหง้าสัก	0.32	บาท/เหง้า	-	-	-	300,000	96,000.00	29	200,000	64,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	ชำเหง้าสักลงถุง	0.15	บาท/เหง้า	-	-	-	100,000	15,000.00	29	100,000	15,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	ชำกล้ากระยาเลย	0.15	บาท/กล้า	-	-	-	-	-	-	50,000	7,500.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6	ซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้	2,000.00	บาท/โรง	-	-	-	2	4,000.00	29	2	4,000.00	31	2	4,000.00	30	-	-	-	-	-	-
2.4.7	ซ่อมแซมโรงเก็บเหง้าสัก	2,000.00	บาท/โรง	-	-	-	1	2,000.00	29	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.2.8	ซ่อมแซมระบบน้ำโรงเรือนเพาะชำ	######	บาท/โรง	-	-	-	1	25,000.00	29	1	25,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9	ล้อมรั้วรอบแปลงเพาะเมล็ดสัก	20.00	บาท/เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	30,000.00	30	-	-	-	-	-	-
2.5	สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย	0.50	บาท/ตา.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านศูนย์ผลิตกล้าไม้	งบประมาณ/ช่วงเวลา																			
		ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63			รวม	
		ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	(วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)
2	งานศูนย์ผลิตกล้าไม้		128,000.00			128,000.00			128,000.00			128,000.00		-	64,000.00			94,000.00			1,965,700.00
2.1	ปลูก		-			-			-			-			-			-			100,000.00
2.1.1	หว่านเมล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20,000.00
2.1.2	ตักดินทำกลบเมล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	80,000.00
2.2	การกำจัดวัชพืช		64,000.00			64,000			64,000			64,000			-			-			266,000.00
2.2.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (มีดพ่นยา,คุมวัชพืช)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10,000.00
2.2.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (กำจัดวัชพืชทั่วแปลง)	10	64,000.00	31	10	64,000	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	128,000.00
2.2.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (กำจัดวัชพืชทั่วแปลง)	-	-	-	-	-	-	10	64,000	30	10	64,000	30	-	-	-	-	-	-	20	128,000.00
2.3	ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ		-			-			-			-			-			-			75,000.00
2.3.1	เตรียมดินผสมเติมกรอกลงถุงชำเหง้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	60,000.00
2.3.2	เตรียมดินผสมเติมกรอกลงถุงชำกล้ากระยาเ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	15,000.00
2.4	ดูแลบำรุงรักษาอื่นๆ		64,000.00			64,000.00			64,000.00			64,000			64,000.00			79,000.00			1,509,700.00
2.4.1	ดูแลรดน้ำกล้าไม้ชำถุง	100,000	32,000.00	31	100,000	32,000.00	31	100,000	32,000.00	30	100,000	32,000	31	100,000	32,000.00	30	100,000	32,000	31	1,880,000	601,600.00
2.4.2	คัดแยกเกรด ขนย้ายกล้า	100,000	32,000.00	31	100,000	32,000.00	31	100,000	32,000.00	30	100,000	32,000	31	100,000	32,000.00	30	100,000	32,000	31	1,880,000	601,600.00
2.4.3	ขุดถอนตัดแต่งเหง้าสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	160,000.00
2.4.4	ชำเหง้าสักลงถุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	30,000.00
2.4.5	ชำกล้ากระยาเลย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	7,500.00
2.4.6	ซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12,000.00
2.4.7	ซ่อมแซมโรงเก็บเหง้าสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00
2.2.8	ซ่อมแซมระบบน้ำโรงเรือนเพาะชำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,000.00
2.4.9	ล้อมรั้วรอบแปลงเพาะเมล็ดสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	30,000.00
2.5	สำรวจเปอร์รอดตาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	15,000.00	31	30,000	15,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปา

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพภภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561 แบบฟอร์ม 1

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (ศูนย์ผลิตกล้าไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านศูนย์ผลิตกล้าไม้	อัตรา บาท/หน่วย	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
3	**งานจ้างเหมาอื่นๆ ศูนย์ผลิตฯ**			36,750.00			45,880.00			45,880.00			36,380.00			36,380.00			36,440.00	
3.1	ควบคุมงาน	###### บาท/เดือน	1	12,000.00	31	1	12,000.00	29	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30
3.2	ยายเม็ำเรือนเพาะชำกล้าไม้	7,750.00 บาท/เดือน	1	7,750.00	31	1	7,440.00	29	1	7,440.00	31	1	7,440.00	30	1	7,440.00	31	1	7,440.00	30
3.3	ตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้า,เรือนเพาะชำ	7,500.00 บาท/เดือน	1	7,500.00	31	1	7,440.00	29	1	7,440.00	31	1	7,440.00	30	1	7,440.00	31	1	7,500.00	30
3.4	ขับรถกระบะดั้ม	9,500.00 บาท/เดือน	1	9,500.00	31	1	9,500.00	29	1	9,500.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง	9,500.00 บาท/เดือน	-	-	-	1	9,500.00	29	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านศูนย์ผลิตกล้าไม้	งบประมาณ/ช่วงเวลา																			
		ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63			รวม	
		ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	(วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)
3	งานจ้างเหมาอื่นๆ ศูนย์ผลิตฯ		27,250.00			26,880.00			26,880.00			26,880.00			27,250.00			36,750.00			409,600.00
3.1	ควบคุมงาน	1	12,000.00	31	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	12	144,000.00
3.2	ยายเฝ้าเรือนเพาะชำกล้าไม้	1	7,750.00	31	1	7,440.00	31	1	7,440.00	30	1	7,440.00	31	1	7,750.00	30	1	7,750.00	31	12	90,520.00
3.3	ตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้า,เรือนเพาะชำ	1	7,500.00	31	1	7,440.00	31	1	7,440.00	30	1	7,440.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	12	89,580.00
3.4	ขับรถกระบะดั้ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,500.00	31	4	38,000.00
3.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	5	47,500.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(บริยใตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปกพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561 แบบฟอร์ม 1

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563 (ศูนย์ผลิตกล้าไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านศูนย์ผลิตกล้าไม้	อัตรา บาท/หน่วย	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			22,500.00			37,500.00			7,500.00			11,400.00			18,380.00			15,820.00	
1.1	ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ห้องปฏิบัติการ	7,500.00 บาท/เดือน	1	7,500.00	31	1	7,500.00	29	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30
1.2	ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	0.30 บาท/ถุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	3,900.00	30	-	-	-	-	-	-
1.3	ค่าปักชำ(ย้ายชำกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้	0.32 บาท/ถุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	2,560.00	31	-	-	-
1.4	ค่าดูแลบำรุงรักษาอื่นๆ			15,000.00			30,000.00			-			-			8,320.00			8,320.00	
1.4.1	คัดแยกเกรด ขนย้ายกล้า	0.32 บาท/กล้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	4,160.00	31	13,000	4,160.00	30
1.4.2	ดูแลรดน้ำกล้าไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	0.32 บาท/กล้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	4,160.00	31	13,000	4,160.00	30
1.4.3	ค่าจัดทำกระโจม	###### บาท/หลัง	1	15,000.00	31	1	15,000.00	29	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
1.4.4	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	###### บาท/เดือน	-	-	-	1	15,000.00	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านศูนย์ผลิตกล้าไม้	งบประมาณ/ช่วงเวลา																				
		ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63			รวม	
		ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (กล้า,ขวด,ฯ)	งบประมาณ (บาท)	(วัน)	ปริมาณงาน (สบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)
1	งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		18,220.00			23,500.00			20,940.00			22,140.00			24,780.00			23,500.00			246,180.00
1.1	ค่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ห้องปฏิบัติการ	1	7,500.00	31	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	12	13,900.00
1.2	ค่าเตรียมวัสดุเพาะชำ	8,000	2,400.00	31	-	-	-	-	-	-	4,000	1,200	31	-	-	-	-	-	-	25,000	7,500.00
1.3	ค่าปักชำ(ย้ายชำกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้	-	-	-	8,000	2,560	31	-	-	-	-	-	-	4,000	1,280	30	-	-	-	20,000	6,400.00
1.4	ค่าดูแลบำรุงรักษาอื่นๆ		8,320.00			13,440.00			13,440.00			13,440.00			16,000.00			16,000.00		-	142,280.00
1.4.1	คัดแยกเกรด ขนย้ายกล้า	13,000	4,160.00	31	21,000	6,720	31	21,000	6,720	31	21,000	6,720	31	25,000	8,000	30	25,000	8,000	31	152,000	48,640.00
1.4.2	ดูแลรดน้ำกล้าไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	13,000	4,160.00	31	21,000	6,720	31	21,000	6,720	31	21,000	6,720	31	25,000	8,000	30	25,000	8,000	31	152,000	48,640.00
1.4.3	ค่าจัดทำกระโจม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,000.00
1.4.4	ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายไตรรัตน์ รวมสุข)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่เมาะ

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน

นร. อป

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 182
วันที่ - 9 มค 2563
เวลา 14.32 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางจังหวัดลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๖/๔ **วันที่** ๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าแม่ทรายคำและสวนป่าแม่ตุ๋ย ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วยงานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จึงใคร่ขออนุมัติขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะงานที่จะซื้อหรือจ้าง ตามเอกสารรายละเอียด (แบบฟอร์ม ๑) ที่แนบมาเรียนพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอนุชิต เกษียร)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่ทรายคำ-แม่ตุ๋ย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการ
- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
- เห็นควรรายงานต่อ ผอป.เขตลำปาง
เพื่อขออนุมัติ ต่อไป

(นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงานฯ
อป.เขตลำปาง

ผอป.เขตลำปาง

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

10 ม.ค. 2563

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2563

ของงานสวนป่าแม่หรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		มค.63		กพ.63		มีค.63		เมย.63		พค.63		มิย.63		กค.63		สค.63		กย.63		พค.63		พย.63		ธค.63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงเก่า	147,700.00	31	147,700.00	28	147,700.00	31	147,700.00	30	105,000.00	31	165,400.00	30	162,950.00	31	125,000.00	31	180,300	30	193,550.00	31	252,750.00	30	184,960.00	31
	ไม่รวมค่าแรงคนงาน																								
2	แปลงรื้อปลูกใหม่สวนป่าไม้สัก	105,200.00	31	105,200.00	28	105,200.00	31	76,600.00	30	61,100.00	31	92,200.00	30	62,050.00	31	30,000.00	31	62,050.00	30	30,050.00	31	48,950.00	30	10,540.00	31
3	ทำความสะอาดหลังการทำไม้ (2520)	80,000.00	31	80,000.00	28	80,000.00	31																		
	รวม	332,900.00		332,900.00		332,900.00		224,300.00		166,100.00		257,600.00		225,000.00		155,000.00		242,350.00		223,600.00		301,700.00		195,500.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายภานุพงศ์ แสงสันต์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่หรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชิต เกษียร)
หัวหน้างานสวนป่าแม่หรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

ของ งานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง ประจำปี 2543

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานจ้างทำไม้	อัตรา บาท/ไร่ /เดือน	ม.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	ม.ค.63 งบประมาณ (บาท)	ม.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	ก.พ.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	ก.พ.63 งบประมาณ (บาท)	ก.พ.63 ช่วงเวลา (ปี)	มี.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	มี.ค.63 งบประมาณ (บาท)	มี.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	เม.ย.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	เม.ย.63 งบประมาณ (บาท)	เม.ย.63 ช่วงเวลา (ปี)
1.	งานจ้างปี ปีงบปี 2534 พื้นที่ 245.14 ไร่ ปริมาณ 500.00 ลบ.ม. (Final Cutting)													
1.1	งานผลิตไม้ฟืน			178,000.00			178,000.00			127,000.00			127,000.00	
1.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	150	21,000.00	31	150	21,000.00	28	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30
1.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)	390	150	58,500.00	31	150	58,500.00	28	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30
1.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)	370	150	55,500.00	31	150	55,500.00	28	100	37,000.00	31	100	37,000.00	30
1.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)	120	150	18,000.00	31	150	18,000.00	28	100	12,000.00	31	100	12,000.00	30
1.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)	500	50	25,000.00	31	50	25,000.00	28	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30
1.2	งานจ้างทำฟืนฟืน			30,500.00			29,500.00			22,500.00			22,500.00	
1.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)	80	150	12,000.00	31	150	12,000.00	28	100	8,000.00	31	100	8,000.00	30
1.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	35	150	5,250.00	31	150	5,250.00	28	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30
1.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท	33	1	7,800.00	31	1	7,000.00	28	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30
1.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	35	150	5,250.00	31	150	5,250.00	28	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30
	รวมเป็นเงิน			208,300.00			207,500.00			149,800.00			149,500.00	
2.	งานทำไม้ปีงบปี 2548/2526 พื้นที่ 926.25 ไร่ ปริมาณ 1,500.00 ลบ.ม. (selection Thinning I)													
2.1	งานผลิตไม้ฟืน													
2.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140								280,000			229,000	
2.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)	390							250	35,000.00	31	200	28,000.00	30
2.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)	370							250	97,500.00	31	200	78,000.00	30
2.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)	120							250	92,500.00	31	200	74,000.00	30
2.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)	500							250	30,000.00	31	200	24,000.00	30
2.2	งานจ้างทำฟืนฟืน								50	25,000.00	31	50	23,000.00	30
2.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)	80							-	45,300.00		-	37,500.00	
2.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	35							250	20,000.00	31	200	16,000.00	30
2.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท	33							250	8,750.00	31	200	7,000.00	30
2.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	35							1	7,800.00	31	1	7,500.00	30
									250	8,750.00	31	200	7,000.00	30
	รวมเป็นเงิน								-	325,300.00		-	264,500.00	
3.	งานทำไม้ปีงบปี 2548/2525 เนื้อที่ 564.64 ไร่ ปริมาณ 430.00 ลบ.ม. (selection Thinning I)													
3.1	งานผลิตไม้ฟืน													
3.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140												
3.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)	390												
3.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)	370												
3.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)	120												
3.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)	500												
3.2	งานจ้างทำฟืนฟืน													
3.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)	80												
3.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	35												
3.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท	33												
3.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	35												
	รวมเป็นเงิน													
4.	ค่าจ้างงานบริหาร													
4.1	บัญชี สรรบาน 1 คน (รีเลย 330 บาท)	330	1	10,300.00	31	1	9,300.00	28	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30
4.2	งานวิชาการที่ 1 คน (รีเลย 250 บาท)	250	1	7,800.00	31	1	7,000.00	28	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30
4.3	ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณ 1 คน (รีเลย 250 บาท)	250	1	7,800.00	31	1	7,000.00	28	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30
4.4	ปรับปรุงเกลเครื่องบัวรดน้ำนักงาน 1 คน (รีเลย 250 บาท)	250	1	7,800.00	31	1	7,000.00	28	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30
	รวมเป็นเงิน			33,700.00			30,300.00			33,700.00			32,400.00	
5.	ค่าจ้างอื่นๆ													
5.1	งานสวดพระพรลมตรวจตราป้องกัน (รีเลย 270 บาท 6 คน)	270	1	50,200.00	31	1	45,400.00	28	1	50,200.00	31	1	48,600.00	30
5.2	งานเย็บเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ (40 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250บาท	40	1	7,800.00	31	1	7,000.00	28	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30
5.3	จัดซื้อเครื่องยนต์ซีลาก หน 4-107 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
5.4	ตรวจสุขภาพพาน (ปีงบปี 2548/2525, 2548/2526 และ 2534)	330	1	10,300.00	31	1	9,300.00	28	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30
	รวมเป็นเงิน			77,800.00			71,200.00			77,800.00			75,500.00	
5.6	ทดสอบใช้ของเดาน													
5.7	ค่าหูดอ-ปักทาดอดไม้ของงาน (รีเลย 250 บาท 2 คน)	250	1	15,500.00	31	1	14,000.00	28	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30
	รวมเป็นเงิน			15,500.00			14,000.00			15,500.00			15,000.00	
	รวม			335,500.00		-	323,000.00		-	602,100.00		-	534,900.00	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานจ้างทำไม้	พ.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	พ.ค.63 งบประมาณ (บาท)	พ.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	มิ.ย.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	มิ.ย.63 งบประมาณ (บาท)	มิ.ย.63 ช่วงเวลา (ปี)	ก.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	ก.ค.63 งบประมาณ (บาท)	ก.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	ส.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	ส.ค.63 งบประมาณ (บาท)	ส.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	กย.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	กย.63 งบประมาณ (บาท)	กย.63 ช่วงเวลา (ปี)
1.	งานจ้างปี ปีงบปี 2534 พื้นที่ 245.14 ไร่ ปริมาณ 500.00 ลบ.ม. (Final Cutting)															
1.1	งานผลิตไม้ฟืน															
1.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)															
1.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)															
1.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)															
1.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)															
1.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)															
1.2	งานจ้างทำฟืนฟืน															
1.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)															
1.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)															
1.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท															
1.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)															
	รวมเป็นเงิน															
2.	งานทำไม้ปีงบปี 2548/2526 พื้นที่ 926.25 ไร่ ปริมาณ 1,500.00 ลบ.ม. (selection Thinning I)															
2.1	งานผลิตไม้ฟืน															
2.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)															
2.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)	250	35,000.00	31	200	28,000.00	30	250	35,000.00	31	200	28,000.00	30	250	35,000.00	31
2.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)	250	97,500.00	31	200	78,000.00	30	250	97,500.00	31	200	78,000.00	30	250	97,500.00	31
2.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)	250	92,500.00	31	200	74,000.00	30	250	92,500.00	31	200	74,000.00	30	250	92,500.00	31
2.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)	250	30,000.00	31	200	24,000.00	30	250	30,000.00	31	200	24,000.00	30	250	30,000.00	31
2.2	งานจ้างทำฟืนฟืน	50	25,000.00	31	50	23,000.00	30	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30	50	25,000.00	31
2.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)	-	45,300.00		-	37,500.00		-	45,300.00		-	37,500.00		-	45,300.00	
2.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	250	20,000.00	31	200	16,000.00	30	250	20,000.00	31	200	16,000.00	30	250	20,000.00	31
2.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท	250	8,750.00	31	200	7,000.00	30	250	8,750.00	31	200	7,000.00	30	250	8,750.00	31
2.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31
		250	8,750.00	31	200	7,000.00	30	250	8,750.00	31	200	7,000.00	30	250	8,750.00	31
	รวมเป็นเงิน	-	325,300.00		-	264,500.00		-	325,300.00			264,500.00		-	325,300.00	
3.	งานทำไม้ปีงบปี 2548/2525 เนื้อที่ 564.64 ไร่ ปริมาณ 430.00 ลบ.ม. (selection Thinning I)															
3.1	งานผลิตไม้ฟืน															
3.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)															
3.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)															
3.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)															
3.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)															
3.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)															
3.2	งานจ้างทำฟืนฟืน															
3.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)															
3.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)															
3.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท															
3.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)															
	รวมเป็นเงิน															
4.	ค่าจ้างงานบริหาร															
4.1	บัญชี สรรบาน 1 คน (รีเลย 330 บาท)	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30
4.2	งานวิชาการที่ 1 คน (รีเลย 250 บาท)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31
4.3	ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณ 1 คน (รีเลย 250 บาท)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31
4.4	ปรับปรุงเกลเครื่องบัวรดน้ำนักงาน 1 คน (รีเลย 250 บาท)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31
	รวมเป็นเงิน		33,700.00			32,400.00			33,550.00			32,400.00			33,700.00	
5.	ค่าจ้างอื่นๆ															
5.1	งานสวดพระพรลมตรวจตราป้องกัน (รีเลย 270 บาท 6 คน)	1	50,200.00	31	1	48,600.00	30	1	50,200.00	31	1	48,600.00	30	1	50,280.00	31
5.2	งานเย็บเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ (40 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250บาท	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31
5.3	จัดซื้อเครื่องยนต์ซีลาก หน 4-107 (9,500 บาท/เดือน)	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31
5.4	ตรวจสุขภาพพาน (ปีงบปี 2548/2525, 2548/2526 และ 2534)	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31
	รวมเป็นเงิน		77,800.00			75,500.00			77,800.00			75,500.00			77,800.00	
5.6	ทดสอบใช้ของเดาน															
5.7	ค่าหูดอ-ปักทาดอดไม้ของงาน (รีเลย 250 บาท 2 คน)	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,500.00	31
	รวมเป็นเงิน		15,500.00			15,000.00			15,500.00			15,000.00			15,500.00	
	รวม		452,500.00		-	372,400.00		-	336,500.00		-	330,900.00		-	311,800.00	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานจ้างทำไม้	ต.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	ต.ค.63 งบประมาณ (บาท)	ต.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	พ.ย.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	พ.ย.63 งบประมาณ (บาท)	พ.ย.63 ช่วงเวลา (ปี)	ธ.ค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	ธ.ค.63 งบประมาณ (บาท)	ธ.ค.63 ช่วงเวลา (ปี)	รวม ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	รวม งบประมาณ (บาท)
1.	งานจ้างปี ปีงบปี 2534 พื้นที่ 245.14 ไร่ ปริมาณ 500.00 ลบ.ม. (Final Cutting)											
1.1	งานผลิตไม้ฟืน											
1.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)											610,000.00
1.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)										500	70,000.00
1.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)										500	195,000.00
1.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)										500	185,000.00
1.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)										500	40,000.00
1.2	งานจ้างทำฟืนฟืน										200	100,000.00
1.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)											165,108.00
1.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)										500	40,000.00
1.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท										500	17,500.00
1.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)										4	30,100.00
	รวมเป็นเงิน										500	17,500.00
2.	งานทำไม้ปีงบปี 2548/2526 พื้นที่ 926.25 ไร่ ปริมาณ 1,500.00 ลบ.ม. (selection Thinning I)											715,100.00
2.1	งานผลิตไม้ฟืน											
2.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)											
2.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)	250	35,000.00	31	200	28,000.00	30	250	35,000.00	31		1,706,000.00
2.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)	250	97,500.00	31	200	78,000.00	30	250	97,500.00	31	1,500	210,000.00
2.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)	250	92,500.00	31	200	74,000.00	30	250	92,500.00	31	1,500	585,000.00
2.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)	250	30,000.00	31	200	24,000.00	30	250	30,000.00	31	1,500	555,000.00
2.2	งานจ้างทำฟืนฟืน	50	25,000.00	31	50	23,000.00	30	50	25,000.00	31	1,500	180,000.00
2.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)	-	45,300.00		-	37,500.00		-	45,300.00		350	175,000.00
2.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	250	20,000.00	31	200	16,000.00	30	250	20,000.00	31	-	278,700.00
2.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท	250	8,750.00	31	200	7,000.00	30	250	8,750.00	31	1,500	120,000.00
2.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31	1,500	52,500.00
		250	8,750.00	31	200	7,000.00	30	250	8,750.00	31	7	63,700.00
	รวมเป็นเงิน	-	325,300.00		-	264,500.00		-	325,300.00		1,500	52,500.00
3.	งานทำไม้ปีงบปี 2548/2525 เนื้อที่ 564.64 ไร่ ปริมาณ 430.00 ลบ.ม. (selection Thinning I)											1,983,700.00
3.1	งานผลิตไม้ฟืน											
3.1.1	โค่นล้อ-ตัดปาย (140 บาท/ลบ.ม.)											
3.1.2	จัดลากออกเลน (390 บาท/ลบ.ม.)											
3.1.3	จัดลากวางออกขนาดยาว (370 บาท/ลบ.ม.)											
3.1.4	หมายจัดตัดทอน (120 บาท/ลบ.ม.)											
3.1.5	ทำสปาย-หัวไม้ ขุกขึ้นคอน (500 บาท/ลบ.ม.)											
3.2	งานจ้างทำฟืนฟืน											
3.2.1	จัดลงไม้เนื้อเรียงจำหน่าย (80 บาท/ลบ.ม.)											
3.2.2	ปฏิบัติงานคอมศิวคอร์ ชุดการ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)											
3.2.3	งานเส้นทอยกไม้ (33 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250 บาท											
3.2.4	ตรวจจัดไปขึ้นรถ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม.)											
	รวมเป็นเงิน											
4.	ค่าจ้างงานบริหาร											
4.1	บัญชี สรรบาน 1 คน (รีเลย 330 บาท)	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	12	121,000.00
4.2	งานวิชาการที่ 1 คน (รีเลย 250 บาท)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31	12	91,550.00
4.3	ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณ 1 คน (รีเลย 250 บาท)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31	12	91,550.00
4.4	ปรับปรุงเกลเครื่องบัวรดน้ำนักงาน 1 คน (รีเลย 250 บาท)	1	7,800.00	31	1	7,500.00	30	1	7,800.00	31	12	91,550.00
	รวมเป็นเงิน		33,700.00			32,400.00			33,700.00			395,650.00
5.	ค่าจ้างอื่นๆ											
5.1	งานสวดพระพรลมตรวจตราป้องกัน (รีเลย 270 บาท 6 คน)	1	50,200.00	31	1	48,600.00	30	1	50,200.00	31	12	591,200.00
5.2	งานเย็บเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ (40 บาท/ลบ.ม.)/รีเลย 250บาท	1	7,800.00	31	1	7,500	30	1	7,800.00	31	12	91,600.00
5.3	จัดซื้อเครื่องยนต์ซีลาก หน 4-107 (9,500 บาท/เดือน)	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	12	114,000.00
5.4	ตรวจสุขภาพพาน (ปีงบปี 2548/2525, 2548/2526 และ 2534)	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	12	121,000.00
	รวมเป็นเงิน		77,800.00			75,500.00			77,800.00			917,800.00
5.6	ทดสอบใช้ของเดาน											
5.7	ค่าหูดอ-ปักทาดอดไม้ของงาน (รีเลย 250 บาท 2 คน)	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,500.00	31	12	182,500.00
	รวมเป็นเงิน		15,500.00			15,000.00			15,500.00			182,500.00
	รวม		336,500.00		-	330,900.00		-	311,800.00			4,795,950.00

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่ที่ดัดๆ

(นายกานุพงศ์ แดงดีนง)
หน้างาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....

(นายบุจิต เกษียร)
หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2563

ของงานสวนป่าแม่ทุ่ย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		มค.63		กพ.63		มีค.63		เมย.63		พค.63		มิย.63		กค.63		สค.63		กย.63		ตค.63		พย.63		ธค.63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงปีเก่า	18,700.00	31	13,000.00	28	13,200.00	31	13,000.00	30	7,800.00	31	7,500.00	30	7,800.00	31	7,800.00	31	7,500.00	30	7,800.00	31	7,500.00	30	7,800.00	31
รวม		18,700.00		13,000.00		13,200.00		13,000.00		7,800.00		7,500.00		7,800.00		7,800.00		7,500.00		7,800.00		7,500.00		7,800.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายภานุพงศ์ แสงสันต์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชิต เกษียร)
หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 318
วันที่ 20 ม.ค. 2563
เวลา 14.13 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จ.ลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๗/๙ **วันที่** ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๓ (แบบฟอร์ม ๑)

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอเสนอเพื่อความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานด้านบริหาร

๒. งานด้านดูแลสวนป่าแปลงเก่า

๓. งานทำไม้และจำหน่ายไม้สวนป่า

๔. งานดูแลรักษาไม้ของกลาง

๕. งานทำไม้ป่านอกโครงการฯ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่สุก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการฯ
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรรายงานรายงาน อปป. เหนือบน เพื่อขออนุมัติฯ ต่อไป

21 ม.ค. 63
(นายวีรชาติ ไจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน อปป.เหนือบน

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
22 ม.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

แบบฟอร์ม 1

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

(งานบริหาร)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านบริหาร)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค. 63		ก.พ. 63		มี.ค. 63		เม.ย. 63		พ.ค. 63		มิ.ย. 63		ก.ค. 63		ส.ค. 63		ก.ย. 63		ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ขับรถยนต์ตรวจการณ์ ป-2842 ลำปาง	9,750.00	31	9,750.00	29	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31
2	งานคอมพิวเตอร์ สารบรรณ บัญชี	9,750.00	31	9,750.00	29	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31	9,750.00	30	9,750.00	31
3	ยามดูแลรักษาสำนักงาน	8,370.00	31	8,370.00	29	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31
4	ทำความสะอาดสำนักงาน บ้านพัก	8,370.00	31	8,370.00	29	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31	8,370.00	30	8,370.00	31
รวม		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00		36,240.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุบัณฑ์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรดาง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

แบบฟอร์ม 1

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

(งานด้านสวนป่า)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค. 63		ก.พ. 63		มี.ค. 63		เม.ย. 63		พ.ค. 63		มิ.ย. 63		ก.ค. 63		ส.ค. 63		ก.ย. 63		ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานดูแลสวนป่าแปลงเก่า	43,760.00	31	43,730.00	29	43,760.00	31	43,740.00	30	43,760.00	31	43,740.00	30	43,765.00	31	43,750.00	31	43,740.00	30	43,750.00	31	43,740.00	30	43,750.00	31
2	ทำความสะอาดแนวป้องกันไฟ	12,000.00	31	12,000.00	29	12,000.00	31	12,000.00	30																
3	จัดคนงานดับไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้	12,000.00	31	12,000.00	29	12,000.00	31	12,000.00	30																
	ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ																								
รวม		67,760.00		67,730.00		67,760.00		67,740.00		43,760.00		43,740.00		43,765.00		43,750.00		43,740.00		43,750.00		43,740.00		43,750.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

แบบฟอร์ม 1

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

(งานด้านทำไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค. 63		ก.พ. 63		มี.ค. 63		เม.ย. 63		พ.ค. 63		มิ.ย. 63		ก.ค. 63		ส.ค. 63		ก.ย. 63		ต.ค. 63		พ.ย. 63		ธ.ค. 63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	หมอนไม้ของกลาง																								
1.1	กำจัดวัชพืชป้องกันไฟ	5,500.00	31			5,000.00	31																		
	(หมอนไม้ของกลาง)																								
รวม		5,500.00		-		5,000.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเจิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2523 ปริมาตร 400 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			9,750.00			67,750.00			142,750.00			90,750.00			9,750.00			9,750.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	100	26,000.00	29	100	26,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ชักลากถอนตอ (390 บาท/ลบ.ม.)	390	-	-	-	-	-	-	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	-	-	-	-	-	-	100	36,000.00	31	100	36,000.00	30	-	-	-	-	-	-
1.1.4	หมายวัดตัดท่อน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	100	26,000.00	29	100	26,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	200	6,000.00	29	200	6,000.00	31	200	6,000.00	30	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-112		1	9,750.00	31	1	9,750.00	29	1	9,750.00	31	1	9,750.00	30	1	9,750.00	31	1	9,750.00	30
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			9,300.00			44,000.00			16,300.00			44,000.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	28,000.00	30	-	-	-	200	28,000.00	30
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7,000.00	30	100	7,000.00	31	100	7,000.00	30
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	-	-	-	-	-	-	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	29	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง																			
	รวม			21,750.00			79,750.00			164,050.00			146,750.00			38,050.00			65,750.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2523 ปริมาตร 400 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			-			-			-	
1.1.1	ไค่นล้ม-ตัดปลาย (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ชักลากถอนตอ (390 บาท/ลบ.ม.)	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานจำหน่วยไม้สัก			9,300.00			9,300.00			9,000.00			-			-			-	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง																			
รวม				21,300.00			21,300.00			21,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2530 ปริมาตร 350 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			56,000.00			215,000.00			121,000.00			-			-			-	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	350	49,000.00	31				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ชักลากถอนตอ (400 บาท/ลบ.ม.)	400	-	-	-	200	80,000.00	29	150	60,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	-	-	-	200	72,000.00	29	150	54,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (160 บาท/ลบ.ม.)	160	-	-	-	350	56,000.00	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (20 บาท/ลบ.ม.)	20	350	7,000.00	31	350	7,000.00	29	350	7,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานจำหน่วยไม้สัก			-			-			82,800.00			82,800.00			82,800.00			33,800.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	350	49,000.00	31	350	49,000.00	31	350	49,000.00	31	-	-	-
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	-	-	-	-	-	-	350	24,500.00	31	350	24,500.00	31	350	24,500.00	31	350	24,500.00	31
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	-	-	-	-	-	-	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	29	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				68,000.00			227,000.00			215,800.00			94,800.00			94,800.00			45,800.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเจิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2530 ปริมาตร 350 ลบ.ม.																			
I.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			-			-			-	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ชักลากถอนตอ (400 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (160 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (20 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			-			-			-			-	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			21,750.00			21,750.00			21,750.00			21,750.00			21,750.00			21,750.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้		1	12,000.00	31	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-112		1	9,750.00	31	1	9,750.00	31	1	9,750.00	30	1	9,750.00	31	1	9,750.00	30	1	9,750.00	31
รวม				21,750.00			21,750.00			21,750.00			21,750.00			21,750.00			21,750.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อัตรา	ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63		
	(งานด้านทำไม้)	บาท/วัน,เดือน ไร่	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2519 ปริมาตร 350 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			123,000.00			85,500.00			-			-			-			-	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ชักลากถอนตอ (390 บาท/ลบ.ม.)	390	150	58,500.00	31	100	39,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	150	54,000.00	31	100	36,000.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (30 บาท/ลบ.ม.)	30	350	10,500.00	31	350	10,500.00	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			107,300.00			107,300.00			107,000.00			-			-			-	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	350	49,000.00	31	350	49,000.00	31	350	49,000.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	350	49,000.00	31	350	49,000.00	31	350	49,000.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง																			
รวม				242,300.00			204,800.00			119,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้แปลงปี 2519 ปริมาตร 350 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			62,500.00			88,500.00			137,500.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	26,000.00	30	150	39,000.00	31	100	26,000.00	30
1.1.2	ชักลากถอนตอ (390 บาท/ลบ.ม.)	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39,000.00	30
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	36,000.00	30
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	26,000.00	30	150	39,000.00	31	100	26,000.00	30
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	10,500.00	30	350	10,500.00	31	350	10,500.00	30
1.1.6	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			-			-			-			-	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			-			-			-			12,000.00			12,000.00			12,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง																			
รวม				-			-			-			74,500.00			100,500.00			149,500.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้ป่านอกโครงการฯ ปริมาตร 100 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			-			11,000.00			29,600.00			8,800.00			29,600.00			8,800.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (300 บาท/ลบ.ม.)	300	-	-	-	10	3,000.00	29	10	3,000.00	31	8	2,400.00	30	10	3,000.00	31	8	2,400.00	30
1.1.2	ชักลากถอนตอ (270 บาท/ลบ.ม.)	270	-	-	-	10	2,700.00	29	10	2,700.00	31	8	2,160.00	30	10	2,700.00	31	8	2,160.00	30
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (270 บาท/ลบ.ม.)	270	-	-	-	10	2,700.00	29	10	2,700.00	31	8	2,160.00	30	10	2,700.00	31	8	2,160.00	30
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	10	2,600.00	29	10	2,600.00	31	8	2,080.00	30	10	2,600.00	31	8	2,080.00	30
1.1.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง	300	-	-	-	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-
1.1.6	ขับรถจอหนัง	300	-	-	-	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-
1.1.7	เลื่อยยนต์	300	-	-	-	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย	300	-	-	-	1	1,500.00	29	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้	300	-	-	-	1	1,500.00	29	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	-	-	-	1	1,500.00	29	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			-			8,700.00			9,300.00			9,000.00			9,300.00			9,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	300	-	-	-	1	8,700.00	29	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				-			24,200.00			43,400.00			22,300.00			43,400.00			22,300.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเจิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ก.ค. 63			ส.ค. 63			ก.ย. 63			ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้ป่านอกโครงการฯ ปริมาตร 100 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้สัก			27,400.00			11,000.00			26,800.00			8,800.00			29,000.00			11,000.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (300 บาท/ลบ.ม.)	300	8	2,400.00	31	10	3,000.00	31	8	2,400.00	30	8	2,400.00	31	10	3,000.00	30	10	3,000.00	31
1.1.2	ชักลากถอนตอ (270 บาท/ลบ.ม.)	270	8	2,160.00	31	10	2,700.00	31	8	2,160.00	30	8	2,160.00	31	10	2,700.00	30	10	2,700.00	31
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (270 บาท/ลบ.ม.)	270	8	2,160.00	31	10	2,700.00	31	8	2,160.00	30	8	2,160.00	31	10	2,700.00	30	10	2,700.00	31
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	8	2,080.00	31	10	2,600.00	31	8	2,080.00	30	8	2,080.00	31	10	2,600.00	30	10	2,600.00	31
1.1.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง	300	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-
1.1.6	ขับรถจอหนัง	300	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-
1.1.7	เลื่อยยนต์	300	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย	300	1	1,500.00	31	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้	300	1	1,500.00	31	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	1	1,500.00	31	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			9,300.00			9,300.00			9,000.00			9,300.00			9,300.00			9,300.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	300	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,000.00	31	1	9,300.00	31	1	9,300.00	30	1	9,300.00	31
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				41,200.00			24,800.00			40,300.00			22,600.00			42,800.00			24,800.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรดิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา																	
			ม.ค. 63			ก.พ. 63			มี.ค. 63			เม.ย. 63			พ.ค. 63			มิ.ย. 63		
			ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้ป่านอกโครงการฯ ปริมาตร 300 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้กระยาเลย			-			44,900.00			27,500.00			20,900.00			27,500.00			45,500.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (300 บาท/ลบ.ม.)	300	-	-	-	25	7,500.00	29	25	7,500.00	31	25	725.00	30	25	7,500.00	31	25	7,500.00	30
1.1.2	ชักลากถอนตอ (270 บาท/ลบ.ม.)	270	-	-	-	25	6,750.00	29	25	6,750.00	31	25	725.00	30	25	6,750.00	31	25	6,750.00	30
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (270 บาท/ลบ.ม.)	270	-	-	-	25	6,750.00	29	25	6,750.00	31	25	725.00	30	25	6,750.00	31	25	6,750.00	30
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	25	6,500.00	29	25	6,500.00	31	25	725.00	30	25	6,500.00	31	25	6,500.00	30
1.1.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง	300	-	-	-	1	8,700.00	29	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-	1	9,000.00	30
1.1.6	ขับรถจอหนัง	300	-	-	-	1	8,700.00	29	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-	1	9,000.00	30
1.1.7	เลื่อยยนต์	300	-	-	-	1	8,700.00	29	-	-	-	1	9,000.00	30	-	-	-	1	9,000.00	30
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย	300	-	-	-	1	1,500.00	29	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้	300	-	-	-	1	1,500.00	29	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	-	-	-	1	1,500.00	29	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			-			8,700.00			9,300.00			9,000.00			9,300.00			9,000.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	300	-	-	-	1	8,700.00	29	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				-			58,100.00			41,300.00			34,400.00			41,300.00			59,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (งานด้านทำไม้)	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา ก.ค. 63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ส.ค. 63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ก.ย. 63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ต.ค. 63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	พ.ย. 63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ธ.ค. 63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานทำไม้ป่านอกโครงการฯ ปริมาตร 300 ลบ.ม.																			
1.1	งานผลิตไม้กระซาเลย			27,500.00			46,100.00			27,500.00			46,100.00			27,500.00			46,100.00	
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (300 บาท/ลบ.ม.)	300	25	7,500.00	31	25	7,500.00	31	25	7,500.00	30	25	7,500.00	31	25	7,500.00	30	25	7,500.00	31
1.1.2	ชักลากถอนตอ (270 บาท/ลบ.ม.)	270	25	6,750.00	31	25	6,750.00	31	25	6,750.00	30	25	6,750.00	31	25	6,750.00	30	25	6,750.00	31
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (270 บาท/ลบ.ม.)	270	25	6,750.00	31	25	6,750.00	31	25	6,750.00	30	25	6,750.00	31	25	6,750.00	30	25	6,750.00	31
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	25	6,500.00	31	25	6,500.00	31	25	6,500.00	30	25	6,500.00	31	25	6,500.00	30	25	6,500.00	31
1.1.5	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง	300	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31
1.1.6	ขับรถจอหนัง	300	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31
1.1.7	เลื่อยยนต์	300	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31	-	-	-	1	9,300.00	31
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย	300	1	1,500.00	31	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้	300	1	1,500.00	31	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	300	1	1,500.00	31	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31	1	1,500.00	30	1	1,500.00	31
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างอื่นๆ			9,300.00			9,300.00			9,000.00			9,300.00			9,300.00			9,300.00	
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	300	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,000.00	31	1	9,300.00	31	1	9,300.00	30	1	9,300.00	31
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				41,300.00			59,900.00			41,000.00			59,900.00			41,300.00			59,900.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุนันท์ แสนสมบูรณ์สุข)
หนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายบรรเจิง จันทร์ดี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 181
วันที่ - 9 มค. 2563
เวลา 14.30 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๔/๒๐ **วันที่** ๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วยงานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้าง (แบบฟอร์ม ๑) ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสวนป่าทุ่งเกวียน และใช้เกณฑ์พิจารณาราคาและ/หรือตามเกณฑ์ราคาตามมาตรฐานทั่วไป หรือการจ้างราษฎรในท้องถิ่นเป็นหลัก นั้น

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปิยะ ฤทธิยา)
หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการ ฯ
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรรวบรวมเข้าแผนงาน ออป.เขตลำปาง เพื่อขอ อนุมัติฯ ต่อไป

นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงาน
ออป.เขตลำปาง

เห็นควรอนุมัติ และเห็นชอบ

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
10 ม.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง ประเภทเงินงบประมาณ

ของ งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-63		ก.พ.-63		มี.ค.-63		เม.ย.-63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63		ส.ค.-63		ก.ย.-63		ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงปีเก่า	17,500.00	31	26,860.00	28	24,700.00	31	9,360.00	30	157,760.00	31	286,000.00	30	136,725.00	31	126,300.00	31	153,800.00	30	157,350.00	31	141,050.00	30	59,500.00	31
	ไม่รวมค่าแรงทำ.																							-	
2	ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก	77,250.00	31	80,000.00	28	72,150.00	31	37,000.00	30	51,850.00	31	61,000.00	30	72,400.00	31	13,250.00	31	34,750.00	30	49,800.00	31	1,700.00	30	3,850.00	31
	รวม	94,750.00		106,860.00		96,850.00		46,360.00		209,610.00		347,000.00		209,125.00		139,550.00		188,550.00		207,150.00		142,750.00		63,350.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายชีรภัทร ไนอินทร์)
พนักงาน (ระดับ 3) งานสวนป่าทุ่งเกวียน

(ลงชื่อ).....
(นายปิยะ ฤทธิยา)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าทุ่งเกวียน

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม I

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ แผ่นการดูแลสวนการป่าไม้ จำกัดการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าจุ่มเกรียง แผ่นการดูแลสวนการป่าไม้เขตจังหวัด ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานดำเนินไม้	อัตรา บาท/ไร่/เดือน	ตบประหยัด/ช่วยเวลา																																										
			พ.ค.-63			ก.ย.-63			มี.ค.-63			พ.ย.-63			พ.ค.-63			มิ.ย.-63			ก.ค.-63			ส.ค.-63			ก.ย.-63			ต.ค.-63			พ.ย.-63			ธ.ค.-63			รวม	
			ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)	ช่วยเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	ตบประหยัด (บาท)
1.	งานตัดไม้ประจำปี 2325 เนื้อที่ 184.82 ไร่ ปริมาณ 1,900 ตน.ย. (Selection thinning)																																												
1.1	งานตัดไม้ล้ม			254,000.00			320,000.00			320,000.00			320,000.00			343,000.00			343,000.00			320,000.00			320,000.00			-			-			-			-			2,524,000.00
1.1.1	โค่นเดี่ยว-ตัดปลาย (160 บาท/ตน.ย.)	160	150	24,000	31	250	40,000	28	250	40,000	31	250	40,000	30	250	40,000	31	250	40,000	30	250	40,000	31	250	40,000	31															1,900	304,000.00
1.1.2	ชักลากลงคอก (390 บาท/ตน.ย.)	390	150	58,500	31	250	97,500	28	250	97,500	31	250	97,500	30	250	97,500	31	250	97,500	30	250	97,500	31	250	97,500	31															1,900	741,000.00
1.1.3	ชักลากวามคอก (360 บาท/ตน.ย.)	360	150	54,000	31	250	90,000	28	250	90,000	31	250	90,000	30	250	90,000	31	250	90,000	30	250	90,000	31	250	90,000	31															1,900	684,000.00
1.1.4	ขนาดวัดตัดขอบ (160 บาท/ตน.ย.)	160	150	24,000	31	250	40,000	28	250	40,000	31	250	40,000	30	250	40,000	31	250	40,000	30	250	40,000	31	250	40,000	31															1,900	304,000.00
1.1.5	ทำลายปลาย-ทำไม้ ทุกขั้นตอน (500 บาท/ตน.ย.)	500	50	25,000	31		-			-			-	30	50	25,000	31	50	25,000	30		-			-															150	75,000.00
1.1.6	ขนย้ำไม้ไปไว้ป่า (20 บาท/ตน.ย.)	20	150	3,000	31	250	5,000	28	250	5,000	31	250	5,000	30	250	5,000	31	250	5,000	30	250	5,000	31	250	5,000	31															1,900	38,000.00
1.1.7	งานทำวาทหัวเลื่อยไม้ (20 บาท/ตน.ย.)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-										-	-
1.1.8	ซึ่งกลเทรนเลอร์ 4-180 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500	31	1	9,500	28	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	31		-			-										8	76,000.00
1.1.9	ซึ่งกลยนต์บรรทุกน้ำ 80-5773 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500	31	1	9,500	28	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	31															8	76,000.00
1.1.10	ซึ่งกลยนต์บรรทุกเนื้อซี 81-5529 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500	31	1	9,500	28	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	31															8	76,000.00
1.1.11	ซึ่งกลยนต์บรรทุกเนื้อซี 80-4633 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500	31	1	9,500	28	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	31															8	76,000.00
1.1.12	ซึ่งกลเทรนเลอร์ดัดอาง ทน 4-194 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500	31	1	9,500	28	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	31															8	76,000.00
1.2	งานทำหน่วยไม้ล้ม			33,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00			49,500.00	-		49,500.00			49,500.00			-			-			-			-			-	380,000.00
1.2.1	จัดลองไม้เครื่องทำท่าง (110 บาท/ตน.ย.)	110	150	16,500	31	250	27,500	28	250	27,500	31	250	27,500	30	250	27,500	31	250	27,500	30	250	27,500	31	250	27,500	31															1,900	209,000.00
1.2.2	ปฏิบัติงานเลนศิวเลอร์ (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500	31	1	9,500	28	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	1	9,500	31															8	76,000.00
1.2.3	ขายสำคลอปไม้ (20 บาท/ตน.ย.)	20	150	3,000	31	250	5,000	28	250	5,000	31	250	5,000	30	250	5,000	31	250	5,000	30	250	5,000	31	250	5,000	31															1,900	38,000.00
1.2.4	ตรวจรีดไม้ขึ้นรถ (30 บาท/ตน.ย.)	30	150	4,500	31	250	7,500	28	250	7,500	31	250	7,500	30	250	7,500	31	250	7,500	30	250	7,500	31	250	7,500	31															1,900	57,000.00
	รวมเป็นเงิน			369,500.00			349,500.00			349,500.00			349,500.00			394,500.00			394,500.00			369,500.00			369,500.00			-			-			-			-			-	2,904,000.00
2.	งานตัดไม้ประจำปี 2548/2525 เนื้อที่ 397.15 ไร่ ปริมาณ 30 ตน.ย. (Thinning 1)																																												
1.1	งานตัดไม้ล้ม			-			-			-			-			-			-			-			-			103,000.00			-			-			-			-	-	105,000.00
1.1.1	โค่นเดี่ยว-ตัดปลาย (160 บาท/ตน.ย.)	160																				-			-		50	8,000	30		-			-			-			50	8,000.00
1.1.2	ชักลากลงคอก (390 บาท/ตน.ย.)	390																				-			-		50	19,500	30		-			-			-			50	19,500.00
1.1.3	ชักลากวามคอก (360 บาท/ตน.ย.)	360																				-			-		50	18,000	30		-			-			-			50	18,000.00
1.1.4	ขนาดวัดตัดขอบ (160 บาท/ตน.ย.)	160																				-			-		50	8,000	30		-			-			-			50	8,000.00
1.1.5	ทำลายปลาย-ทำไม้ ทุกขั้นตอน (500 บาท/ตน.ย.)	500																				-			-			-			-			-			-			-	-
1.1.6	ขนย้ำไม้ไปไว้ป่า (20 บาท/ตน.ย.)	20																				-			-		50	1,000	30		-			-			-			50	1,000.00
1.1.7	งานทำวาทหัวเลื่อยไม้ (20 บาท/ตน.ย.)	20																				-			-		50	1,000	30		-			-			-			50	1,000.00
1.1.8	ซึ่งกลเทรนเลอร์ 4-180 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																									1	9,500	30												1	9,500.00
1.1.9	ซึ่งกลยนต์บรรทุกน้ำ 80-5773 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																									1	9,500	30												1	9,500.00
1.1.10	ซึ่งกลยนต์บรรทุกเนื้อซี 81-5529 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																									1	9,500	30												1	9,500.00
1.1.11	ซึ่งกลยนต์บรรทุกเนื้อซี 80-4633 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																									1	9,500	30												1	9,500.00
1.1.12	ซึ่งกลเทรนเลอร์ดัดอาง ทน 4-194 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																									1	9,500	30												1	9,500.00
1.2	งานทำหน่วยไม้ล้ม																					-			-			17,500.00			-			-			-			-	17,500.00
1.2.1	จัดลองไม้เครื่องทำท่าง (110 บาท/ตน.ย.)	110																				-			-		50	5,500			-			-			-			50	5,500.00
1.2.2	ปฏิบัติงานเลนศิวเลอร์ (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																				-			-		1	9,500			-			-			-			1	9,500.00
1.2.3	ขายสำคลอปไม้ (20 บาท/ตน.ย.)	20																				-			-		50	1,000			-			-			-			50	1,000.00
1.2.4	ตรวจรีดไม้ขึ้นรถ (30 บาท/ตน.ย.)	30																				-			-		50	1,500			-			-			-			50	1,500.00
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			-			-			-			-			-			120,500.00			-			-			-			-	120,500.00
3.	งานตัดไม้ประจำปี 2548/13 เนื้อที่ 397.15 ไร่ ปริมาณ 1000 ตน.ย. (Thinning 1)																																												
1.1	งานตัดไม้ล้ม			-			-			-			-			-			-			-			-			277,500.00			325,000.00			325,000.00			325,000.00			-	1,252,500.00
1.1.1	โค่นเดี่ยว-ตัดปลาย (160 บาท/ตน.ย.)	160																				-			-		250	40,000		250	40,000	31	250	40,000	30	250	40,000	31	1,000	160,000.00
1.1.2	ชักลากลงคอก (390 บาท/ตน.ย.)	390																				-			-		250	97,500		250	97,500	31	250	97,500	30	250	97,500	31	1,000	390,000.00
1.1.3	ชักลากวามคอก (360 บาท/ตน.ย.)	360																				-			-		250	90,000		250	90,000	31	250	90,000	30	250	90,000	31	1,000	360,000.00
1.1.4	ขนาดวัดตัดขอบ (160 บาท/ตน.ย.)	160																				-			-		250	40,000		250	40,000	31	250	40,000	30	250	40,000	31	1,000	160,000.00
1.1.5	ทำลายปลาย-ทำไม้ ทุกขั้นตอน (500 บาท/ตน.ย.)	500																				-			-			-			-			-			-			-	-
1.1.6	ขนย้ำไม้ไปไว้ป่า (20 บาท/ตน.ย.)	20																				-			-		250	5,000		250	5,000	31	250	5,000	30	250	5,000	31	1,000	20,000.00
1.1.7	งานทำวาทหัวเลื่อยไม้ (20 บาท/ตน.ย.)	20																				-			-		250	5,000		250	5,000	31	250	5,000	30	250	5,000	31	1,000	20,000.00
1.1.8	ซึ่งกลเทรนเลอร์ 4-180 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																												1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	3	28,500.00
1.1.9	ซึ่งกลยนต์บรรทุกน้ำ 80-5773 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																												1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	3	28,500.00
1.1.10	ซึ่งกลยนต์บรรทุกเนื้อซี 81-5529 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																												1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	3	28,500.00
1.1.11	ซึ่งกลยนต์บรรทุกเนื้อซี 80-4633 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																												1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	3	28,500.00
1.1.12	ซึ่งกลเทรนเลอร์ดัดอาง ทน 4-194 (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																												1	9,500	31	1	9,500	30	1	9,500	31	3	28,500.00
1.2	งานทำหน่วยไม้ล้ม																					-			-			49,500.00						49,500			49,500		-	198,000.00
1.2.1	จัดลองไม้เครื่องทำท่าง (110 บาท/ตน.ย.)	110																				-			-		250	27,500		250	27,500		250	27,500		250	27,500		1,000	110,000.00
1.2.2	ปฏิบัติงานเลนศิวเลอร์ (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500																				-			-		1	9,500		1	9,500		1	9,500		1	9,500		4	38,000.00
1.2.3	ขายสำคลอปไม้ (20 บาท/ตน.ย.)	20																				-			-		250	5,000		250	5,000		250	5,000		250	5,000		1,000	20,000.00
1.2.4	ตรวจรีดไม้ขึ้นรถ (30 บาท/ตน.ย.)	30																				-			-		250	7,500		250	7,500		250	7,500		250	7,500		1,000	30,000.00
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			-			-			-			-			-			327,000.00			333,000.00			374,500.00			374,500.00		-	1,480,500.00
3.	ค่าใช้จ่ายบริหาร																																												
3.1	ซุนการ กลเทรนเลอร์ (9,500 บาท/ปีเดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	12	114,000.00
3.2	ทำความสะอาดบำรุงรักษา	16,729.17	1	17,050.00	31	1	15,400.00	28	1	17,050.00	31	1	14,500.00	30	1	17,050.00	31	1	16,500.00	30	1	17,050.00	31	1	17,050.00	31	1	16,500.00	30	1	17,050.00	31	1	16,500.00	30	1	17,050.00	31	12	200,750.00
3.2	ขายรักษาการ	8,972.92	1	9,145.00	31	1	8,260.00	28	1	9,145.00	31	1	8,850.00	30	1	9,145.00	31	1	8,850.00	30	1	9,145.00	31	1	9,145.00	31	1	8,850.00	30	1	9,145.00	31	1	8,850.00	30	1	9,145.00	31	12	107,675.00

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าหุ่งเกรียง องค์การอนุรักษ์ต้นน้ำไม้ และต้นน้ำป่า ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานที่จะทำได้	อัตรา บาท/ไร่/เดือน	งบประมาณ/ช่วงเวลา																																									
			พ.ค.-63			ก.พ.-63			มี.ค.-63			เม.ย.-63			พ.ค.-63			มิ.ย.-63			ก.ค.-63			ส.ค.-63			ก.ย.-63			ต.ค.-63			พ.ย.-63			ธ.ค.-63			รวม	
			ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (หน่วย,เดือน)	งบประมาณ (บาท)
	รวมเป็นเงิน			35,693.00			35,160.00			35,695.00			34,850.00			35,695.00			34,850.00			35,695.00			35,695.00			34,850.00			35,695.00			34,850.00			35,695.00		-	422,425.00
4.	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ																																											
4.1	ค่าตกลงของพวกตรวจเรือนกรีน	44,864.98	1	45,725.00	31	1	41,300.00	28	1	45,725.00	31	1	44,250.00	30	1	45,725.00	31	1	44,250.00	30	1	45,725.00	31	1	45,725.00	31	1	44,250.00	30	1	45,725.00	31	1	44,250.00	30	1	45,725.00	31	12	538,375.00
4.2	ค่าบดูแลงาน (10,000 บาท/เดือน)	10,000.00	1	10,000.00	31	1	10,000.00	28	1	10,000.00	31	1	10,000.00	30	1	10,000.00	31	1	10,000.00	30	1	10,000.00	31	1	10,000.00	31	1	10,000.00	30	1	10,000.00	31	1	10,000.00	30	1	10,000.00	31	12	120,000.00
	รวมเป็นเงิน			55,725.00			51,300.00			55,725.00			54,250.00			55,725.00			54,250.00			55,725.00			55,725.00			54,250.00			55,725.00			54,250.00			55,725.00			658,375.00
	รวม			360,920.00	-	-	485,960.00	-	-	460,920.00	-	-	438,600.00	-	-	485,920.00	-	-	483,600.00	-	-	460,920.00	-	-	460,920.00	-	-	209,600.00	-	-	91,420.00	-	-	89,100.00	-	-	91,420.00	-	-	4,107,500.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสันติพร ใบสันทะ)
พนักงาน (ระดับ 3) งานสวนป่าหุ่งเกรียง

(ลงชื่อ) .....
(นายปิยะ ชุณติยา)
ชัฐหน้างาน (ระดับ 6) งานป่าหุ่งเกรียง

(ลงชื่อ) .....
(นายสุธาสิ ฐิติวงศ์ศุข)
ผู้อำนวยการ (ระดับ 7) องค์การอนุรักษ์ต้นน้ำไม้และต้นน้ำป่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 5834
วันที่ 24 ธ.ค. 2562
เวลา 11.48น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๗.๗๘/๓๒๗ **วันที่** ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๒ ของงานสวนป่าเวียงมอก

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์ม ๑) จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานดูแลสวนป่าแปลงเก่า
๒. งานทำไม้และจำหน่ายไม้
๓. งานบริหาร

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายศิริศักดิ์ ดาคำ)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าเวียงมอก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการฯ
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานการ อป.เวียงมอก เพื่อขออนุมัติฯ
ลำปาง

(นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงาน
อป.เขตลำปาง

รายงาน อป.เวียงมอก

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

10 มี.ค. 2563
งานแผนฯ
๑. ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ
อป.เวียงมอก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ด้านบริหาร	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		มค.63		กพ.63		มีค.63		เมย.63		พค.63		มิย.63		กค.63		สค.63		กย.63		ตค.63		พย.63		ธค.63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ยามประจำสำนักงาน	7,905.00	31	7,395.00	29	7,905.00		7,650.00	30	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31
2	ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	7,905.00	31	7,395.00	29	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31	7,650.00	30	7,905.00	31
3	ซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพัก	10,000.00	31	10,000.00	29																				
	รวม	25,810.00		24,790.00		15,810.00		15,300.00		15,810.00		15,300.00		15,810.00		15,810.00		15,300.00		15,810.00		15,300.00		15,810.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายธเนศ หนิ้วหยิ่น)
พนักงาน (ระดับ 1) งานสวนป่าเวียงมอก

(ลงชื่อ).....
(นายศิริศักดิ์ ตาคำ)
หัวหน้างานสวนป่าเวียงมอก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		มค.63		กพ.63		มีค.63		เมย.63		พค.63		มิย.63		กค.63		สค.63		กย.63		ตค.63		พย.63		ธค.63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ถางกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 แปลงปี											450,000.00	30												
3	ถางกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 แปลงปี					72,000.00	31															45,000.00	30		
4	ซ่อมแซมทางตรวจการและป้องกันไฟ	25,000.00	31	25,000.00	29	40,000.00	31	40,000.00	30																
5	ทำความสะอาดหลังการทำไม้ แปลงปี 2520																								
6	ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้			15,000.00	29	15,000.00	31							73,935.00	31	73,935.00	31	71,550.00	30	73,935.00	31	71,550.00	30	73,935.00	31
7	ตัดแต่งกิ่งและรูปทรง															15,516.00	31								
8	ซ่อมแซมทางตรวจการ			10,000.00	29	10,000.00	31																		
9	ถางป้องกันไฟ			10,000.00	29	10,000.00	31																		
				เพราะฝนตกแล้ง ต.ค. – ธ.ค.																					
	รวม	25,000.00		60,000.00		147,000.00		40,000.00		-		450,000.00		73,935.00		89,451.00		71,550.00		73,935.00		116,550.00		73,935.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายธเนศ หนิ้วหยิ่น)
พนักงาน (ระดับ 1) งานสวนป่าเวียงมอก

(ลงชื่อ).....
(นายศิริศักดิ์ ดาลำ)
หัวหน้างานสวนป่าเวียงมอก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

ของ งานทรายป่าวิจะเนตร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดป่าน ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านต่างๆ	อัตรา บาท(ร้อย)/เดือน	มค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	มค.63 งบประมาณ (บาท)	มค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	กพ.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	กพ.63 งบประมาณ (บาท)	กพ.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	มีค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	มีค.63 งบประมาณ (บาท)	มีค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	เม.ย.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	เม.ย.63 งบประมาณ (บาท)	เม.ย.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	พค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	พค.63 งบประมาณ (บาท)	พค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	มิย.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	มิย.63 งบประมาณ (บาท)	มิย.63 ชั่วโมงงาน (วัน)
1.	งานทำไม้มะปะ ปี 2521 เนื้อที่ 367.89 ไร่ ปริมาตร 680.00 ลบ.ม. (Selection)																			
1.1	งานผลิตไม้ฟืน			-			-			-			27,900.00			154,400.00			154,400.00	
1.1.1	โค่นล้น-ตัดปลาย (150 บาท/ลบ.ม)	150		-			-			-			-	30	100	15,000.00	31	100	15,000.00	30
1.1.2	จัดลากออกของ (390 บาท/ลบ.ม)	390		-			-			-			-	30	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30
1.1.3	จัดลากรวมกองบน (270 บาท/ลบ.ม)	270		-			-			-			-	30	100	27,000.00	31	100	27,000.00	30
1.1.4	หมายรัดตัดขวม (140 บาท/ลบ.ม)	140		-			-			-			-	30	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30
1.1.5	ท่อนตปลาย-หัวไม้ ทุกทั้งคอน (550 บาท/ลบ.ม)	550		-			-			-			-	30	50	27,500.00	31	50	27,500.00	30
1.1.6	อามล้ำไม้ไม่เป็ว (20 บาท/ลบ.ม)	20		-			-			-			-	30	100	2,000.00	31	100	2,000.00	30
1.1.7	งานสำรวจรัดเสี้ยงไม้ (20 บาท/ลบ.ม)	20		-			-			-			-	30	100	2,000.00	31	100	2,000.00	30
1.1.8	จับระบบทุก 6 ชั่ว 80-4644 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	9,300		-			-			-		1	9,300.00	30	1	9,300.00	31	1	9,300.00	30
1.1.9	จับลองหมัง 80-1722 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	9,300		-			-			-		1	9,300.00	30	1	9,300.00	31	1	9,300.00	30
1.1.10	จับลองหมัง 81-0210 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	9,300		-			-			-		1	9,300.00	30	1	9,300.00	31	1	9,300.00	30
1.2	งานจำหน่ายไม้ฟืน			-			-			-			19,100.00			40,100.00			40,100.00	
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม)	140		-			-			-			-	30	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30
1.2.2	ตรวจขึ้นบัญชีไม้ และลากบัญ (9,800 บาท/เดือน)	9,800		-			-			-		1	9,800.00	30	1	9,800.00	31	1	9,800.00	30
1.2.3	อามล้ำหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม)	30		-			-			-			-	30	100	3,000.00	31	100	3,000.00	30
1.2.4	จัดทำบัญชีการจำหน่ายไม้ (40บาท/ลบ.ม)	40		-			-			-			-	30	100	4,000.00	31	100	4,000.00	30
1.2.5	จับคอนทรานเซอไม้ซอาง ทน 4-105 (9,300 บาท/เดือน	9,300		-			-			-		1	9,300.00	30	1	9,300.00	31	1	9,300.00	30
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			47,000.00			194,500.00			194,500.00	
2.	งานทำไม้มะปะปี 2520 เนื้อที่ 433.01 ไร่ ปริมาตร 300 ลบ.ม. (Selection)																			
2.1	งานผลิตไม้ฟืน			153,400		653	153,400		653	153,400		-	-		-	-		-	-	
2.1.1	โค่นล้น-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม)	140	100	14,000	31	100	14,000	29	100	14,000	31									
2.1.2	จัดลากออกของ (390 บาท/ลบ.ม)	390	100	39,000	31	100	39,000	29	100	39,000	31									
2.1.3	จัดลากรวมกองบน (270 บาท/ลบ.ม)	270	100	27,000	31	100	27,000	29	100	27,000	31									
2.1.4	หมายรัดตัดขวม (140 บาท/ลบ.ม)	140	100	14,000	31	100	14,000	29	100	14,000	31									
2.1.5	ท่อนตปลาย-หัวไม้ ทุกทั้งคอน (550 บาท/ลบ.ม)	550	50	27,500	31	50	27,500	29	50	27,500	31									
2.1.6	อามล้ำไม้ไม่เป็ว (20 บาท/ลบ.ม)	20	100	2,000	31	100	2,000	29	100	2,000	31									
2.1.7	งานสำรวจรัดเสี้ยงไม้ (20 บาท/ลบ.ม)	20	100	2,000	31	100	2,000	29	100	2,000	31									
2.1.8	จับระบบทุก 6 ชั่ว 80-4644 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	9,300	1	9,300		1	9,300	29	1	9,300										
2.1.9	จับลองหมัง 80-1722 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	9,300	1	9,300	31	1	9,300	29	1	9,300	31									
2.1.10	จับลองหมัง 81-0210 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	9,300	1	9,300	31	1	9,300	29	1	9,300	31									
2.2	งานจำหน่ายไม้ฟืน			40,100		-	40,100		-	40,100		-	-		-	-		-	-	
2.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม)	140	100	14,000	31	100	14,000	29	100	14,000	31									
2.2.2	ตรวจขึ้นบัญชีไม้ และลากบัญ (9,800 บาท/เดือน)	9,800	1	9,800	31	1	9,800	29	1	9,800	31									
2.2.3	อามล้ำหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม)	30	100	3,000	31	100	3,000	29	100	3,000	31									
2.2.4	จัดทำบัญชีการจำหน่ายไม้ (40บาท/ลบ.ม)	40	100	4,000	31	100	4,000	29	100	4,000	31									
2.2.5	จับคอนทรานเซอไม้ซอาง ทน 4-105 (9,300 บาท/เดือน	9,300	1	9,300	31	1	9,300	29	1	9,300	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน			######		653.00	193,500.00		653.00	193,500.00		-	-		-	-		-	-	
3.	ส่วนอื่นๆ																			
3.1	ตรวจตรา/ป้องกันการลักลอบตัดไม้	73,955.00	9	73,955.00	31	9	69,165.00	19	9	73,935.00	31	9	71,550.00	30	9	73,935.00	31	9	71,550.00	30
3.2	ตรวจหูมาน และการดำเนินงานตามฐาน FSC	12,000.00	1	12,000.00	31	1	12,000.00	29	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30
	รวมเป็นเงิน			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00		-	12,000.00	
	รวม			######	-	653.00	205,500.00	-	653.00	205,500.00	-	-	59,000.00	-	-	206,500.00	-	-	206,500.00	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านต่างๆ	กค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	กค.63 งบประมาณ (บาท)	กค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	สค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	สค.63 งบประมาณ (บาท)	สค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	กย.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	กย.63 งบประมาณ (บาท)	กย.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	ตค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	ตค.63 งบประมาณ (บาท)	ตค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	พย.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.)	พย.63 งบประมาณ (บาท)	พย.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	ธค.63 ปริมาณงาน (ตน.ม.)	ธค.63 งบประมาณ (บาท)	ธค.63 ชั่วโมงงาน (วัน)	รวม ปริมาณงาน (ตน.ม.,เดือน)	รวม งบประมาณ (บาท)
1.	งานทำไม้มะปะ ปี 2521 เนื้อที่ 367.89 ไร่ ปริมาตร 680.00 ลบ.ม. (Selection)																				
1.1	งานผลิตไม้ฟืน		154,400.00			154,400.00			154,400.00			154,400.00			154,400.00			-			######
1.1.1	โค่นล้น-ตัดปลาย (150 บาท/ลบ.ม)	100	15,000.00	31	100	15,000	31	100	15,000	30	100	15,000	30	100	15,000	30		-		700	105,000.00
1.1.2	จัดลากออกของ (390 บาท/ลบ.ม)	100	39,000.00	31	100	39,000	31	100	39,000	30	100	39,000	30	100	39,000	30		-		700	273,000.00
1.1.3	จัดลากรวมกองบน (270 บาท/ลบ.ม)	100	27,000.00	31	100	27,000	31	100	27,000	30	100	27,000	30	100	27,000	30		-		700	189,000.00
1.1.4	หมายรัดตัดขวม (140 บาท/ลบ.ม)	100	14,000.00	31	100	14,000	31	100	14,000	30	100	14,000	30	100	14,000	30		-		700	98,000.00
1.1.5	ท่อนตปลาย-หัวไม้ ทุกทั้งคอน (550 บาท/ลบ.ม)	50	27,500.00	31	50	27,500	31	50	27,500	30	50	27,500	30	50	27,500	30		-		350	192,500.00
1.1.6	อามล้ำไม้ไม่เป็ว (20 บาท/ลบ.ม)	100	2,000.00	31	100	2,000	31	100	2,000	30	100	2,000	30	100	2,000	30		-		700	14,000.00
1.1.7	งานสำรวจรัดเสี้ยงไม้ (20 บาท/ลบ.ม)	100	2,000.00	31	100	2,000	31	100	2,000	30	100	2,000	30	100	2,000	30		-		700	14,000.00
1.1.8	จับระบบทุก 6 ชั่ว 80-4644 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	1	9,300.00	31	1	9,300	31	1	9,300	30	1	9,300	30	1	9,300	30		-		8	74,400.00
1.1.9	จับลองหมัง 80-1722 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	1	9,300.00	31	1	9,300	31	1	9,300	30	1	9,300	30	1	9,300	30		-		8	74,400.00
1.1.10	จับลองหมัง 81-0210 ลป. (9,300 บาท/เดือน)	1	9,300.00	31	1	9,300	31	1	9,300	30	1	9,300	30	1	9,300	30		-		8	74,400.00
1.2	งานจำหน่ายไม้ฟืน		40,100.00			40,100.00			40,100.00			40,100.00			40,100.00			-			299,800.00
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม)	100	14,000.00	31	100	14,000	31	100	14,000	30	100	14,000	30	100	14,000	30		-		700	98,000.00
1.2.2	ตรวจขึ้นบัญชีไม้ และลากบัญ (9,800 บาท/เดือน)	1	9,800.00	31	1	9,800	31	1	9,800	30	1	9,800	30	1	9,800	30		-		8	78,400.00
1.2.3	อามล้ำหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม)	100	3,000.00	31	100	3,000	31	100	3,000	30	100	3,000	30	100	3,000	30		-		700	21,000.00
1.2.4	จัดทำบัญชีการจำหน่ายไม้ (40บาท/ลบ.ม)	100	4,000.00	31	100	4,000	31	100	4,000	30	100	4,000	30	100	4,000	30		-		700	28,000.00
1.2.5	จับคอนทรานเซอไม้ซอาง ทน 4-105 (9,300 บาท/เดือน	1	9,300.00	31	1	9,300	31	1	9,300	30	1	9,300	30	1	9,300	30		-		8	74,400.00
	รวมเป็นเงิน		194,500.00			######			######			######			194,500.00			-			######
2.	งานทำไม้มะปะปี 2520 เนื้อที่ 433.01 ไร่ ปริมาตร 300 ลบ.ม. (Selection)																				
2.1	งานผลิตไม้ฟืน	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-			-			460,200.00
2.1.1	โค่นล้น-ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	42,000.00
2.1.2	จัดลากออกของ (390 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	117,000.00
2.1.3	จัดลากรวมกองบน (270 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	81,000.00
2.1.4	หมายรัดตัดขวม (140 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	42,000.00
2.1.5	ท่อนตปลาย-หัวไม้ ทุกทั้งคอน (550 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		150	82,500.00
2.1.6	อามล้ำไม้ไม่เป็ว (20 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	6,000.00
2.1.7	งานสำรวจรัดเสี้ยงไม้ (20 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	6,000.00
2.1.8	จับระบบทุก 6 ชั่ว 80-4644 ลป. (9,300 บาท/เดือน)		-			-			-			-			-			-		3	27,900.00
2.1.9	จับลองหมัง 80-1722 ลป. (9,300 บาท/เดือน)		-			-			-			-			-			-		3	27,900.00
2.1.10	จับลองหมัง 81-0210 ลป. (9,300 บาท/เดือน)		-			-			-			-			-			-		3	27,900.00
2.2	งานจำหน่ายไม้ฟืน	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-			-		-	120,300.00
2.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	42,000.00
2.2.2	ตรวจขึ้นบัญชีไม้ และลากบัญ (9,800 บาท/เดือน)		-			-			-			-			-			-		3	29,400.00
2.2.3	อามล้ำหมอนไม้ (30 บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	9,000.00
2.2.4	จัดทำบัญชีการจำหน่ายไม้ (40บาท/ลบ.ม)		-			-			-			-			-			-		300	12,000.00
2.2.5	จับคอนทรานเซอไม้ซอาง ทน 4-105 (9,300 บาท/เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		3	27,900.00
	รวมเป็นเงิน		-			-			-			-			-			-			580,500.00
3.	ส่วนอื่นๆ																				
3.1	ตรวจตรา/ป้องกันการลักลอบตัดไม้	9	73,935.00	31	9	71,550.00	30	9	73,935.00	31	9	71,550.00	30								
3.2	ตรวจหูมาน และการดำเนินงานตามฐาน FSC	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	144,000.00
	รวมเป็นเงิน		12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			144,000.00
	รวม	-	206,500.00	-	-	######	-	-	######	-	-	######	-	-	206,500.00	-	-	12,000.00	-		########

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่สังคม
(นายองเบค หนึ่งทอง)
พนักงาน (ระดับ 1) งานสวนป่าวิจะเนตร

(ลงชื่อ) .....
(นายศิริลักษณ์ ลาดำ)
หัวหน้างานสวนป่าวิจะเนตร

(ลงชื่อ) .....
(นายอุรชิต รุ่งจำรอง)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดป่าน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 5861
วันที่ 25 ธ.ค. 2562
เวลา 13.30น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่พริก – แม่สะเลียม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๙/๒๐๓ **วันที่** ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๓ (แบบฟอร์ม ๑)

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่พริก – แม่สะเลียม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานด้านบริหาร
๒. งานด้านดูแลสวนป่าแปลงเก่า
๓. งานทำไม้และจำหน่ายไม้สวนป่า
๔. งานดูแลรักษาไม้ของกลาง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายศิวพล แพงศรี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่พริก – แม่สะเลียม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผู้จัดการ ฯ
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรรายงาน อจป. เพื่อทราบ
เพื่อขออนุมัติ ฯ ต่อไป

(นายวีรชาติ ใจจันทร์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานแผนงานฯ
อจป.เขตลำปาง

เห็นควรอนุมัติ และแจ้ง

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

- 8 ม.ค. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

(งานบริหาร)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านบริหาร)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		มค.63		กพ.63		มีค.63		เม.ย.63		พค.63		มิย.63		กค.63		สค.63		กย.63		ตค.63		พย.63		ธค.63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	งานคอมพิวเตอร์ สารบรรณ บัญชี	8,680.00	31	8,120.00	29	8,680.00	31	8,400.00	30	8,680.00	31	8,400.00	30	8,680.00	31	8,680.00	31	8,400.00	30	8,680.00	31	8,400.00	30	8,680.00	31
2	ยามดูแลรักษาสำนักงาน	7,440.00	31	6,960.00	29	7,440.00	31	7,200.00	30	7,440.00	31	7,200.00	30	7,440.00	31	7,440.00	31	7,200.00	30	7,440.00	31	7,200.00	30	7,440.00	31
3	ทำความสะอาดสำนักงาน บ้านพัก	8,215.00	31	7,685.00	29	8,215.00	31	7,950.00	30	8,215.00	31	7,950.00	30	8,215.00	31	8,215.00	31	7,950.00	30	8,215.00	31	7,950.00	30	8,215.00	31
4	ซ่อมแซมสำนักงาน/บ้านพัก			8,700.00	29	9,300.00	31																		
รวม		24,335.00		31,465.00		33,635.00		23,550.00		24,335.00		23,550.00		24,335.00		24,335.00		23,550.00		24,335.00		23,550.00		24,335.00	

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมเกียรติ ยศวงศ์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....
(นายศิวพล แพงศรี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

(งานด้านสวนป่า)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา มค.63 งบประมาณ (บาท)	มค.63 ช่วงเวลา (วัน)	กพ.63 งบประมาณ (บาท)	กพ.63 ช่วงเวลา (วัน)	มีค.63 งบประมาณ (บาท)	มีค.63 ช่วงเวลา (วัน)	เมย.63 งบประมาณ (บาท)	เมย.63 ช่วงเวลา (วัน)	พค.63 งบประมาณ (บาท)	พค.63 ช่วงเวลา (วัน)	มิย.63 งบประมาณ (บาท)	มิย.63 ช่วงเวลา (วัน)	กค.63 งบประมาณ (บาท)	กค.63 ช่วงเวลา (วัน)	สค.63 งบประมาณ (บาท)	สค.63 ช่วงเวลา (วัน)	กย.63 งบประมาณ (บาท)	กย.63 ช่วงเวลา (วัน)	ตค.63 งบประมาณ (บาท)	ตค.63 ช่วงเวลา (วัน)	พย.63 งบประมาณ (บาท)	พย.63 ช่วงเวลา (วัน)	ธค.63 งบประมาณ (บาท)	ธค.63 ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงปีเก่า	40,000.00	31	40,000.00	28	40,000.00	31	40,000.00	30	10,000.00	31	10,000.00	30	10,000.00	31	10,000.00	31	20,000.00	30	20,000.00	31	40,000.00	30	40,000.00	31
2	ตรวจตราป้องกันลักลอบตัดไม้	56,420.00	31	52,780.00	28	56,420.00	31	54,600.00	30	56,420.00	31	54,600.00	30	56,420.00	31	56,420.00	31	54,600.00	30	56,420.00	31	54,600.00	30	56,420.00	31
3	ยามป้องกันไฟ	16,120.00	31	15,282.00	28	16,120.00	31	15,600.00	30	16,120.00	31														
4	การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน																								
	รวม	112,540.00		108,062.00		112,540.00		110,200.00		82,540.00		64,600.00		66,420.00		66,420.00		74,600.00		76,420.00		94,600.00		96,420.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมเกียรติ ยศวงค์)

พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....

(นายศิวพล แพงศรี)

หัวหน้างานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)

ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านทำไม้	อัตรา บาท/วัน,เดือน ไร่	งบประมาณ/ช่วงเวลา มค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	มค.63 งบประมาณ (บาท)	มค.63 ช่วงเวลา (วัน)	กพ.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	กพ.63 งบประมาณ (บาท)	กพ.63 ช่วงเวลา (วัน)	มีค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	มีค.63 งบประมาณ (บาท)	มีค.63 ช่วงเวลา (วัน)	เมย.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	เมย.63 งบประมาณ (บาท)	เมย.63 ช่วงเวลา (วัน)	พค.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	พค.63 งบประมาณ (บาท)	พค.63 ช่วงเวลา (วัน)	มิย.63 ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	มิย.63 งบประมาณ (บาท)	มิย.63 ช่วงเวลา (วัน)
1.	งานทำไม้แปลงปี 2518 ปริมาตร 500 ลบ.ม. (Selection)														-	-	-	-	-	-
				263,000.00			62,000.00			263,000.00			62,000.00							
1.1	งานผลิตไม้สัก		250	65,000	31	-	-	29	250	65,000	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (260 บาท/ลบ.ม.)	260	250	97,500	31	-	-	29	250	97,500	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	ชักลากถอนตอ (390 บาท/ลบ.ม.)	390	150	54,000	31	100	36,000.00	29	150	54,000	31	100	36,000.00	30	-	-	-	-	-	-
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	150	39,000	31	100	26,000.00	29	150	39,000	31	100	26,000.00	30	-	-	-	-	-	-
1.1.4	หมายวัดตัดท่อน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	250	7,500	31	-	-	29	250	7,500	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (30 บาท/ลบ.ม.)	30		-	-		18,040.00			50,060.00			18,300.00			50,060.00			7,800.00	
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก		250	-	-	-	-	-	250	35,000.00	31	-	-	-	250	35,000.00	31	-	-	-
1.2.1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	150	10,500.00	29	100	7,000.00	31	150	10,500.00	30	100	7,000.00	31	-	-	-
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	-	-	-	29	7,540.00	29	31	8,060.00	31	30	7,800.00	30	31	8,060.00	31	30	7,800.00	30
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	260	-	-	-	29	8,700.00	29	31	9,300.00	31	30	9,000.00	30	31	9,300.00	31	-	-	-
1.2.4	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-156	300	-	-	-		20,700.00			21,300.00			21,000.00			12,000.00			12,000.00	
2	ค่าจ้างอื่นๆ			21,300.00																
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	29	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30
2.2	ขับรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-163	300	31	9,300.00	31	29	8,700.00	29	31	9,300.00	31	30	9,000.00	30						
รวม				284,300.00			100,740.00			334,360.00			101,300.00			62,060.00			19,800.00	

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมเกียรติ ยศวงศ์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....
(นายศิวหล แพงศรี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อัตรา	งบประมาณ/ช่วงเวลา																			
			กค.63			สค.63			กย.63			ตค.63			พย.63			ธค.63			รวม	
	งานด้านทำไม้	บาท/วัน,เดือน ไร่	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือ	งบประมาณ (บาท)	(วัน) (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)
1.	งานทำไม้แปลงปี 2518 ปริมาตร 500 ลบ.ม. (Selection)																					
1.1	งานผลิตไม้สัก		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	650,000.00
1.1.1	โค่นล้ม-ตัดปลาย (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	130,000.00
1.1.2	ชักลากกอนคอ (390 บาท/ลบ.ม.)	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	195,000.00
1.1.3	ชักลากรวมหมอน (360 บาท/ลบ.ม.)	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	180,000.00
1.1.4	หมายวัดตัดทอน (260 บาท/ลบ.ม.)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	130,000.00
1.1.5	ยามเฝ้าไม้ในป่า (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	15,000.00
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			8,060.00			8,060.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		160,380.00
1.2.1	ตั้งกองไม้เตรียมจำหน่าย (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	70,000.00
1.2.2	ตรวจเช็คบัญชีไม้ (70 บาท/ลบ.ม.)	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	35,000.00
1.2.3	ยามเฝ้าหมอนไม้	260	31	8,060.00	31	31	8,060	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	55,380.00
1.2.4	ชั่วรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-156	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	36,300.00
2	ค่าจ้างอื่นๆ			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			180,300.00
2.1	ควบคุมงานด้านทำไม้	12,000	1	12,000.00	31	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	1	12,000.00	30	1	12,000.00	31	12	144,000.00
2.2	ชั่วรถแทรกเตอร์ล้อยาง ทน 4-163	300																			121	36,300.00
	รวม			20,060.00			20,060.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00		-	990,680.00

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมเกียรติ ยศวงค์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....
(นายศิวพล แพงศรี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่พริก - แม่สะเลียม

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

งานสวนป่าแม่ทริก - แม่สะเรียง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2563

(งานไม้ของกลาง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานด้านป่าไม้	งบประมาณ/ช่วงเวลา																																						
		มค.63			กพ.63			มีค.63			เมย.63			พค.63			มิย.63			กค.63			สค.63			กย.63			ตค.63			พย.63			ธค.63			รวม	
		ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
1	หมอนไม้ของกลาง																																							
1.1	ดูแลรักษาไม้ของกลาง	31	8,835	31	29	8,265	28	31	8,835	31	30	8,550	30	31	8,835	31	30	8,550	30	31	8,835	31	31	8,835	31	30	8,550	30	31	8,335	31	30	8,550	30	31	8,835	31	366	104,310
	(หมอนไม้ของกลาง)																																							
1.2	ลำจัดวัชพืช	50	15,000	31				50	15,000	31																50	15,000	30				50	15,000	30				50	60,000
	(หมอนไม้ของกลาง)																																							
	รวมเป็นเงิน		23,835			8,265			23,835			8,550			8,835			8,550			8,835			8,835			23,550			8,835			23,550			8,835			164,310

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมเกียรติ ยศวงศ์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่ทริก - แม่สะเรียง

(ลงชื่อ).....
(นายศิวพล แพงศรี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่ทริก - แม่สะเรียง

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผอส.ออป.เหนือบน