แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
มิย.64			กค.64			สค.64			กย.64			ตค.64			พย.64			ธค.64			รวม	
ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.,เดือน)	งบประมาณ (บาท)
																							135,000.00
																							121,500.00
																							121,500.00
																							117,000.00
																							58,500.00
1	9,750.00	30																					
																							109,500.00
1	9,000.00	30	1	9,300.00	31	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	1	9,300.00	31	1	9,000.00	30	1	9,300.00	31			90,000.00
																							54,000.00
																							807,000.00
	18,750.00			9,300.00			9,300.00			9,000.00			9,300.00			9,000.00			9,300.00			

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายณรงค์ รักปัญญา)
พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย

(ลงชื่อ) .....
(นายพลฤทธิ์ เตชะพี)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่ยาว - แม่ซ้าย

(ลงชื่อ) .....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ) .....ผู้อนุมัติ
(นายภพปกพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนัก องค์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 169
วันที่ 7 ม.ค. 2564
เวลา 16.11 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๖/ ๒๐ **วันที่** ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าแม่ทรายคำ และงานสวนป่าแม่ตุ๋ย ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วยงานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จึงใคร่ขออนุมัติขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะงานที่จะซื้อหรือจ้าง ตามเอกสารรายละเอียด (แบบฟอร์ม ๑) ที่แนบมาเรียนพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอนุชิต เกษียร)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่ทรายคำ - แม่ตุ๋ย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผจก. ออป.เขตลำปาง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรรวบรวมรายงาน ออป.เหนือบน

(นางสิริธิดา ยังเจริญ)
พนักงาน (ระดับ ๔) งานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง 7 ม.ค. 64

(นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์)
พนักงาน (ระดับ ๕) รก.หน.งานแผนงานฯ
7 ม.ค. 64

ผจก. ออป. เหนือบน

(พ.ต.ท.หญิงสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2564

ของงานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงเก่า	130,975.00	31	130,975.00	28	130,975.00	31	130,975.00	30	57,050.00	31	153,150.00	30	233,225.00	31	292,000.00	31	150,300	30	205,250.00	31	417,100.00	30	230,455.00	
2	แปลงรื้อปลูกใหม่สวนป่าไม้สัก	137,200.00	31	137,200.00	28	137,200.00	31	116,600.00	30	78,320.00	31	125,760.00	30	60,050.00	31	60,000.00	31	60,050.00	30	60,000.00	31	42,900.00	30	13,720.00	
	รวม	268,175.00		268,175.00		268,175.00		247,575.00		135,370.00		278,910.00		293,275.00		352,000.00		210,350.00		265,250.00		460,000.00		244,175.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ว่าที่ร้อยตรี นิกร สิงหล้า)
พนักงานปฏิบัติงาน งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชิต เกรียร)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภทปภพ สรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2564

ของงานสวนป่าแม่ตุ๋ย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1	ดูแลแปลงปีเก่า	15,750.00	31	15,500.00	28	15,750.00	31	15,500.00	30	7,750.00	31	7,500.00	30	7,750.00	31	7,750.00	31	7,500.00	30	7,750.00	31	15,500.00	30	15,750.00	31
รวม		15,750.00		15,500.00		15,750.00		15,500.00		7,750.00		7,500.00		7,750.00		7,750.00		7,500.00		7,750.00		15,500.00		15,750.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ว่าที่ร้อยตรี นิกร สิงหล้า)
พนักสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชิต เกษียร)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งาน งานสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อรายการพัสดุ	ราคา	ต.ค. 63			พ.ย. 63			ธ.ค. 63			ม.ค. 64			ก.พ. 64			มี.ค. 64			เม.ย. 64			พ.ค. 64			มิ.ย. 64			ก.ค. 64			ส.ค. 64			ก.ย. 64			ต.ค. 64			พ.ย. 64			ธ.ค. 64			รวม		
1.	งานทำไม้ระเบียบปี 2550/2519 เนื้อที่ 772.51 ไร่ ปริมาณ 800.00 ลบม. (selection Thinning 1)			229,000.00			229,000.00			127,000.00			127,000.00			127,000.00			127,000.00																											966		
1.1	งานเสิดไม้ผิด																																															800	112	
1.1.1	โค่นล้น ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม)	140	200	28,000.00	31	200	28,000.00	28	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30																									800	112	
1.1.2	ชักลากออกนอก (390 บาท/ลบ.ม)	390	200	78,000.00	31	200	78,000.00	28	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30																									800	312	
1.1.3	ชักลากขนขนขนออกนอก (370 บาท/ลบ.ม)	370	200	74,000.00	31	200	74,000.00	28	100	37,000.00	31	100	37,000.00	30	100	37,000.00	31	100	37,000.00	30																									800	296	
1.1.4	หมายหัวตัดท่อน (120 บาท/ลบ.ม)	120	200	24,000.00	31	200	24,000.00	28	100	12,000.00	31	100	12,000.00	30	100	12,000.00	31	100	12,000.00	30																									800	96	
1.1.5	ทำลายปลาย ตัวไม้ ทุกชิ้นท่อน (500 บาท/ลบ.ม)	500	50	25,000.00	31	50	25,000.00	28	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30																									300	150	
1.2	งานทำนำไม้ดัด			37,750.00			37,000.00			22,750.00			22,500.00			22,500.00			22,500.00																											165		
1.2.1	ชักลากไม้ดัดเรียงข้างทาง (80 บาท/ลบ.ม)	80	200	16,000.00	31	200	16,000.00	28	100	8,000.00	31	100	8,000.00	30	100	8,000.00	31	100	8,000.00	30																									800	64	
1.2.2	ปฏิบัติงานตะลิงเลย รูปทรง 1 คน (35 บาท/ลบ.ม)	35	200	7,000.00	31	200	7,000.00	28	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30																									800	28	
1.2.3	ขนเข้าทางขนไม้ (38 บาท/ลบ.ม ระยะ 250 บาท	38	1	7,750.00	31	1	7,000.00	28	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30																									6	45	
1.2.4	ตรวจสิ่งไม้ชิ้นที่ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม)	35	200	7,000.00	31	200	7,000.00	28	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30																									800	28	
	รวมเป็นเงิน			266,750.00			266,000.00			149,750.00			149,500.00			149,500.00			149,500.00																												1,132		
2	งานทำไม้ระเบียบปี 2550/2518 เนื้อที่ 219.80 ไร่ ปริมาณ 100.00 ลบม. (selection Thinning 1)																		76,000			76,000																							15		
2.1	งานเสิดไม้ผิด																	50	7,000.00	30	50	7,000.00	31																					100	1	
2.1.1	โค่นล้น ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม)	140																50	19,500.00	30	50	19,500.00	31																					100	3	
2.1.2	ชักลากออกนอก (390 บาท/ลบ.ม)	390																50	18,500.00	30	50	18,500.00	31																					100	1	
2.1.3	ชักลากขนขนขนออกนอก (370 บาท/ลบ.ม)	370																50	6,000.00	30	50	6,000.00	31																					100	5	
2.1.4	หมายหัวตัดท่อน (120 บาท/ลบ.ม)	120																50	25,000.00	30	50	25,000.00	31																							3
2.1.5	ทำลายปลาย ตัวไม้ ทุกชิ้นท่อน (500 บาท/ลบ.ม)	500																	15,000.00			15,250.00																					100		
2.2	งานทำนำไม้ดัด																	50	6,000.00	30	50	6,000.00	31																					100		
2.2.1	ชักลากไม้ดัดเรียงข้างทาง (80 บาท/ลบ.ม)	80																50	1,750.00	30	50	1,750.00	31																					2	1	
2.2.2	ปฏิบัติงานตะลิงเลย รูปทรง 1 คน (35 บาท/ลบ.ม)	35																1	7,500.00	30	1	7,750.00	31																					100		
2.2.3	ขนเข้าทางขนไม้ (38 บาท/ลบ.ม ระยะ 250 บาท	38																50	1,750.00	30	50	1,750.00	31																							1
2.2.4	ตรวจสิ่งไม้ชิ้นที่ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม)	35																-	91,000.00		-	91,250.00																									
	รวมเป็นเงิน																																																
3.	งานทำไม้ระเบียบปี 2543/2515 เนื้อที่ 784.73 ไร่ ปริมาณ 700.00 ลบม. (selection Thinning 1)																					127,000.00			127,000.00			127,000.00			127,000.00			127,000.00			229,000.00										6	
3.1	งานเสิดไม้ผิด																				100	14,000.00	31	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30	100	14,000.00	31	100	14,000.00	30	200	28,000.00	31	700		
3.1.1	โค่นล้น ตัดปลาย (140 บาท/ลบ.ม)	140																			100	39,000.00	31	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30	100	39,000.00	31	100	39,000.00	30	200	78,000.00	31	700	2	
3.1.2	ชักลากออกนอก (390 บาท/ลบ.ม)	390																			100	37,000.00	31	100	37,000.00	31	100	37,000.00	30	100	37,000.00	31	100	37,000.00	30	100	37,000.00	31	100	37,000.00	30	200	74,000.00	31	700	2	
3.1.3	ชักลากขนขนขนออกนอก (370 บาท/ลบ.ม)	370																			100	12,000.00	31	100	12,000.00	31	100	12,000.00	30	100	12,000.00	31	100	12,000.00	30	100	12,000.00	31	100	12,000.00	30	200	24,000.00	31	700	1	
3.1.4	หมายหัวตัดท่อน (120 บาท/ลบ.ม)	120																			50	25,000.00	31	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30	50	25,000.00	31	50	25,000.00	30	50	25,000.00	31	300	1	
3.1.5	ทำลายปลาย ตัวไม้ ทุกชิ้นท่อน (500 บาท/ลบ.ม)	500																	22,750.00			22,750.00			22,800.00			22,800.00			22,800.00			22,800.00			22,500.00			37,800.00							
3.2	งานทำนำไม้ดัด																				100	8,000.00	31	100	8,000.00	31	100	8,000.00	30	100	8,000.00	31	100	8,000.00	30	100	8,000.00	31	100	8,000.00	30	200	16,000.00	31	700		
3.2.1	ชักลากไม้ดัดเรียงข้างทาง (80 บาท/ลบ.ม)	80																			100	3,500.00	31	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	200	7,000.00	31	700	5	
3.2.2	ปฏิบัติงานตะลิงเลย รูปทรง 1 คน (35 บาท/ลบ.ม)	35																			1	7,750.00	31	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30	200	7,000.00	31	700		
3.2.3	ขนเข้าทางขนไม้ (38 บาท/ลบ.ม ระยะ 250 บาท	38																			100	3,500.00	31	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	100	3,500.00	31	100	3,500.00	30	200	7,000.00	31	700	1,0	
3.2.4	ตรวจสิ่งไม้ชิ้นที่ 1 คน (35 บาท/ลบ.ม)	35																				149,750.00			149,750.00			149,800.00			149,800.00			149,500.00			264,800.00									
	รวมเป็นเงิน																																																
4.	ค่าจ้างงานบริหาร																																																
4.1	บัญชี ดูแลรถ 1 คน (วันละ 350 บาท)	350	1	10,300.00	31	1	9,300.00	28	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	12		
4.2	ยามรักษาการณ์ 1 คน (วันละ 250 บาท)	250	1	7,750.00	31	1	7,000.00	28	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	12		
4.3	ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณ 1 คน (วันละ 250 บาท)	250	1	7,750.00	31	1	7,000.00	28	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	12		
4.4	จ้างเหมาเช่า กระเช้าไม้ ขนาด 40 4733 ตบ (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	12		
	รวมเป็นเงิน			35,300.00			32,800.00			35,300.00			34,400.00			35,300.00			34,400.00			35,300.00			34,400.00			35,300.00			34,400.00			35,300.00			34,400.00			35,300.00							
5.	ค่าจ้างอื่นๆ																																																
5.1	ยามตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจ (วันละ 210 บาท 5 คน)	210	1	43,250.00	31	1	37,500.00	28	1	6,340.00	31	1	6,300.00	30	1	6,500.00	31	1	6,200.00	30	1	6,650.00	31	1	6,800.00	31	1	6,650.00	30	1	6,650.00	31	1	6,650.00	30	1	6,650.00	31	1	6,650.00	31	12		
5.2	ยามเฝ้าระวังไฟป่าและอุปกรณ์ไม้ (วันละ 250บาท	40	1	7,750.00	31	1	7,000.00	28	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,500.00	30	1	7,750.00	31	1	7,750.00	31	1	7,500	30	1	7,500	31	1	7,500	30	1	7,500	31	1	7,750.00	31	12		
5.3	จ้างเหมาเอกชนรถรับขนส่ง ขนาด 6 ตัน (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31	12		
5.4	ซ่อมบำรุงรถยนต์ (แบบปี 2550/2519, 2550/2518 และ 2543/2515)	350	1	10,300.00	31	1	9,300.00	28	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	1	9,900.00	30	1	10,300.00	31	12		
	รวมเป็นเงิน			69,400.00			63,600.00			31,890.00			67,400.00			32,000.00			31,100.00			32,200.00			31,550.00			32,200.00			31,550.00			32,200.00			31,550.00			32,200.00							
6	หมอนไม้รองทาง																																																
6.1	นำหมอนไม้รองทางไม้ระหว่างทาง (วันละ 250 บาท 2 คน)	250	1	15,500.00	31	1	14,000.00	28	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,500.00	31	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,000.00	31	1	15,500.00	31	1	15,000.00	30	1	15,500.00	31	12		
	รวมเป็นเงิน			15,500.00			14,000.00			15,500.00			15,000.00			15,500.00			15,000.00			15,500.00			15,500.00			15,000.00			15,000.00			15,500.00			15,000.00			15,500.00							
	รวม			386,950.00		-	376,400.00		-	237,440.00		-	266,300.00		-	232,500.00		-	321,000.00		-	324,000.00		-	232,905.00		-	250,750.00		-	237,800.00			349,800.00													3,

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ.
(ว่าที่ร้อยตรี นิกร สิงหล้า)
พนักสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชิต เกษียร)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่ทรายคำ

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพปภพ ลรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 6781
วันที่ 25 ธ.ค. 2563
เวลา 13.28 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๑๐ / ๕๑๖ **วันที่** ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. งานบริหาร
๒. งานปลูกสร้างและบำรุงสวนป่า
๓. งานทำไม้และจำหน่ายไม้
๔. งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและศูนย์ผลิตกล้าไม้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายฤทธี กิ่งทัพหลวง)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่เมาะ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผจก. ออป.เขตลำปาง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรรวบรวมรายงาน ออป.เหนือบน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสิริธิดา ยังเจริญ)
พนักงาน (ระดับ ๔) งานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์)
พนักงาน (ระดับ ๕) รก.หน.งานแผนงานฯ
28 ธ.ค.63

รายงาน ออป.เหนือ

(นายสุชาติ ชูติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ [illegible] องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564 (งานบริหาร)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานจ้างบริหาร	อัตรา บาท/เดือน(ไร่)	ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ม.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ม.ค.64 งบประมาณ (บาท)	ม.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	ก.พ.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ก.พ.64 งบประมาณ (บาท)	ก.พ.64 ช่วงเวลา (วัน)	มี.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	มี.ค.64 งบประมาณ (บาท)	มี.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	เม.ย.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	เม.ย.64 งบประมาณ (บาท)	เม.ย.64 ช่วงเวลา (วัน)
	ค่าจ้างอื่นๆ			-	49,250.00	-	-	41,750.00	-	-	49,250.00	-	-	41,750.00	-
1	[illegible] (7,750 บาท/เดือน)	7,750.00	12	1	7,750.00	31	1	7,750.00	26	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30
2	[illegible] 1 คน (7,500 บาท/เดือน)	7,500.00	12	1	7,500.00	31	1	7,500.00	26	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30
3	[illegible] (7,500 บาท/เดือน)	7,500.00	12	1	7,500.00	31	1	7,500.00	26	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30
4	[illegible] (7,500 บาท/เดือน)	7,500.00	6	1	7,500.00	31	-		-	1	7,500.00	31	-	-	-
5	[illegible]	300.00	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[illegible]	50.00	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	[illegible] (9,500 บาท/เดือน)	9,500.00	12	1	9,500.00	31	1	9,500.00	22	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
8	[illegible] (9,500 บาท/เดือน)	9,500.00	6	1	9,500.00	31	1	9,500.00	23	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
	รวม				49,250.00			41,750.00			49,250.00			41,750.00	

ลำดับ	พ.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	พ.ค.64 งบประมาณ (บาท)	พ.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	มิ.ย.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	มิ.ย.64 งบประมาณ (บาท)	มิ.ย.64 ช่วงเวลา (วัน)	ก.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ก.ค.64 งบประมาณ (บาท)	ก.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	ส.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ส.ค.64 งบประมาณ (บาท)	ส.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	ก.ย.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ก.ย.64 งบประมาณ (บาท)	ก.ย.64 ช่วงเวลา (วัน)
	-	49,250.00	-	-	44,750.00	-	-	40,250.00		-	32,250.00	-	-	39,750.00	-
1	1	7,750.00	31	1	7,750.00	30	1	7,750.00	31	1	7,750	31	1	7,750	30
2	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500	31	1	7,500	30
3	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30
4	1	7,500.00	31	-	-	-	1	7,500.00	31	-	-	-	1	7,500.00	30
5	-	-	-	10	3,000.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	10	500.00	31	-	-	-	-	-	-
7	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
8	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		49,250.00			44,750.00			40,250.00			32,250.00			39,750.00	

ลำดับ	ต.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ต.ค.64 งบประมาณ (บาท)	ต.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	พ.ย.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	พ.ย.64 งบประมาณ (บาท)	พ.ย.64 ช่วงเวลา (วัน)	ธ.ค.64 ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	ธ.ค.64 งบประมาณ (บาท)	ธ.ค.64 ช่วงเวลา (วัน)	รวม ปริมาณงาน (เดือน/ไร่)	รวม งบประมาณ (บาท)
	-	32,250.00	-	-	39,750.00	-	-	35,250.00	-		324,000.00
1	1	7,750	31	1	7,750	30	1	7,750	31	12	93,000.00
2	1	7,500	31	1	7,500	30	1	7,500	31	12	90,000.00
3	1	7,500.00	31	1	7,500.00	30	1	7,500.00	31	12	90,000.00
4	-	-	-	1	7,500.00	30	-	-	-	6	45,000.00
5	-	-	-	-	-	-	10	3,000.00	31	20	6,000.00
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	500.00
7	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	12	114,000.00
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57,000.00
รวม		32,250.00			39,750.00			35,250.00			475,500.00

ลงชื่อ ____________ เจ้าหน้าที่พัสดุ
([illegible])
[illegible]

ลงชื่อ ____________
([illegible])
[illegible]

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล) ผู้พิจารณ
ผู้จัดการ (ระดับ 7)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(นายภัทปภพ ธรรพรัตน์) ผู้อนุ
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564 (งบลงทุน)

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ด้านสวนป่า)	ปริมาณงาน (ไร่,เดือน)	อัตราค่าจ้าง (บาท/ไร่,เดือน)	งบประมาณ/ช่วงเวลา ม.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	ม.ค.-64 ช่วงเวลา (วัน)	ก.พ.-64 งบประมาณ (บาท)	ก.พ.-64 ช่วงเวลา (วัน)	มี.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	มี.ค.-64 ช่วงเวลา (วัน)	เม.ย.-64 งบประมาณ (บาท)	เม.ย.-64 ช่วงเวลา (วัน)	พ.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	พ.ค.-64 ช่วงเวลา (วัน)	มิ.ย.-64 งบประมาณ (บาท)	มิ.ย.-64 ช่วงเวลา (วัน)	ก.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	ก.ค.-64 ช่วงเวลา (วัน)	ส.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	ส.ค.-64 ช่วงเวลา (วัน)	ก.ย.-64 งบประมาณ (บาท)	ก.ย.-64 ช่วงเวลา (วัน)	ต.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	ต.ค.-64 ช่วงเวลา 31	พ.ย.-64 งบประมาณ (บาท)	พ.ย.-64 ช่วงเวลา (วัน)	ธ.ค.-64 งบประมาณ (บาท)	ธ.ค.-64 ช่วงเวลา (วัน)	รวม งบประมาณ (บาท)
1	ดูแลแปลงปีเก่า			77,100.00	31	37,500.00	28	37,500.00	31	168,000.00	30	99,150.00	31	41,550.00	30	184,650.00	62	120,750.00	31	75,000.00	30	190,200.00	31	246,000.00	31	253,500.00	31	1,530,9
1.1	ดูแลแปลงสวนป่าฯ อายุมากกว่า 5 ปี			19,500.00	31	37,500.00	28	37,500.00	31	22,500.00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		417,0
1.1.1	ทำความสะอาดหลังการทำไม้ แปลง 2525	375.00	800.00																	75,000.00		75,000.00		75,000.00	30	75,000.00	31	300,0
1.1.2	ตามตรวจตราป้องกันไฟ	4	7,500.00	15,000.00	31	37,500.00	28	37,500.00	31	22,500.00	30																	112,5
1.1.3	ทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง	15.00	300.00	4,500.00	31																							4,5
1.2	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 2 ปี)			57,600.00	-	-	-	-	-	57,600.00	30	57,600.00	31	-	-	57,600.00	31	76,800.00	31	-	-	115,200.00	31	-	-	-	31	422,4
1.2.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2563/2524	384.00	300.00							57,600.00	30	57,600.00	31															115,2
1.2.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2563/2524	384.00	300.00													57,600.00	31	57,600.00	31									115,2
1.2.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2563/2524	384.00	300.00																			115,200.00	31					115,2
1.2.4	แต่งหน่อ ถิดกิ่ง แปลงปี 2563/2524	384.00	150.00	57,600.00																								57,6
1.2.5	ใส่ปุ๋ย แปลงปี 2563/2524	384.00	50.00															19,200.00	31									19,2
1.3	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 3 ปี)			-	-	-	-	-	-	87,900.00	30	-	-	-	-	43,950.00	31	43,950.00	31	-	-	-	-	87,900.00	30	-	-	263,7
1.3.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2562/2524	293.00	300.00							87,900.00	30																	87,9
1.3.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2562/2524	293.00	300.00													43,950.00	31	43,950.00	31									87,9
1.3.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2562/2524	293.00	300.00																					87,900.00	30			87,9
1.4	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 4 ปี)			-	-	-	-	-	-	-	-	41,550.00	31	41,550.00	30	83,100.00	31	-	-	-	30	-	-	83,100.00	30	-	31	249,3
1.4.1	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00									41,550.00	31	41,550.00	30													83,1
1.4.2	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00													83,100.00	31											83,1
1.4.3	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 แปลงปี 2561/2524	277.00	300.00																					83,100.00	30			83,1
1.5	ดูแลแปลงปลูกเสริมฯรอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 5 ปี)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,500.00	31	178,5
1.5.1	กำจัดวัชพืชป้องกันไฟ แปลงปี 2560/2511	270.00	300.00																							81,000.00	31	81,0
1.5.2	กำจัดวัชพืชป้องกันไฟ แปลงปี 2560/2523	325.00	300.00																							97,500.00	31	97,5
2	ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก	419.00	3,000.00	154,000.00	31	154,000.00	28	184,325.00	31	83,800.00	30	94,275.00	31	83,800.00	30	167,600.00	31	150,840.00	31	20,950.00	30	73,325.00	31	73,325.00	30	16,760.00	31	1,257,0
2.1	เตรียมพื้นที่ปลูก (เก็บเศษรวมกอง)	419.00	1,100.00	154,000.00	31	154,000.00	28	152,900.00	31																			460,9
2.2	ปักหลักหมายปลูก (รวมค่าหลัก)	419.00	150.00					31,425.00	31	31,425.00	30																	62,8
2.3	ขุดหลุม รองก้นหลุม	419.00	250.00							52,375.00	30	52,375.00	31															104,7
2.4	ขนกล้าและปลูก	419.00	200.00									41,900.00	31	41,900.00	30													83,8
2.5	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ทั่วพื้นที่และรอบโคน)	419.00	350.00													146,650.00	31											146,6
2.6	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (รวมแต่งหน่อ เกลาลาย)	419.00	310.00															129,890.00	31									129,8
2.7	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (รวมกองกลาง)	419.00	350.00																			73,325.00	31	73,325.00	30			146,6
2.8	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1	419.00	50.00													20,950.00	31											20,9
2.9	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	419.00	50.00															20,950.00	31									20,9
2.10	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3	419.00	50.00																	20,950.00	30							20,9
2.11	จุดไฟชิงเผา	419.00	20.00																							8,380.00	31	8,3
2.12	สำรวจถิ่นกำเนิดเจริญเติบโตและรายงาน	419.00	20.00																							8,380.00	31	8,3
2.13	ปลูกซ่อม (รวมขุดหลุม ขนกล้า)	419.00	100.00											41,900.00	30													41,9
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				231,100.00		191,500.00		221,825.00		251,800.00		193,425.00		125,350.00		352,250.00		271,590.00		95,950.00		263,525.00		319,325.00		2[illegible],260.00		2,787,9

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายโชรัตน์ ระเสถุ)
พนักงาน (ระดับ 4)

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิ์ ลิลาไพบูลย์)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่เมาะ

(นายภัคปภัส ตรรพรัตน์) ผู้อนุมัติ
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบน

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล) ผู้พิจารณา
ผู้จัดการ (ระดับ 7)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [illegible] พ.ศ.2541

ของ [illegible] องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564 (งานทำไม้)

ลำดับ	ชื่อโครงการจัดหา / งานทำไม้		ม.ค. 64			ก.พ. 64			มี.ค. 64			เม.ย. 64		
1	งานทำไม้สวนป่าปี 2525 เนื้อที่ 175 ไร่ ปริมาณ 1,500 ลบ.ม. (Final Cutting)	ราคา บาท/ลบ.ม.	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1.1	งานผลิตไม้สัก			210,000.00			228,000.00			210,000.00			228,000.00	
1.1.1	โค่นล้ม ตัดทอน (140 บาท/ลบ.ม.)	140	200	28,000.00	31	200	28,000.00	28	200	28,000.00	31	200	28,000.00	30
1.1.2	ชักลากรวมหมอน (400 บาท/ลบ.ม.)	400	200	80,000.00	31	200	80,000.00	28	200	80,000.00	31	200	80,000.00	30
1.1.3	[illegible] (310 บาท/ลบ.ม.)	310	200	62,000.00	31	200	62,000.00	28	200	62,000.00	31	200	62,000.00	30
1.1.4	[illegible] (160 บาท/ลบ.ม.)	160	200	32,000.00	31	200	32,000.00	28	200	32,000.00	31	200	32,000.00	30
1.1.5	[illegible] ทุกขนาด (600 บาท/ลบ.ม.)	600	-	-	-	30	18,000.00	28	-	-	-	30	18,000.00	30
1.1.6	[illegible] (20 บาท/ลบ.ม.)	20	200	4,000.00	31	200	4,000.00	28	200	4,000.00	31	200	4,000.00	30
1.1.7	[illegible] (20 บาท/ลบ.ม.)	20	200	4,000.00	31	200	4,000.00	28	200	4,000.00	31	200	4,000.00	30
1.2	งานจำหน่ายไม้สัก			30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	
1.2.1	[illegible] (120 บาท/ลบ.ม.)	120	200	24,000.00	31	200	24,000.00	28	200	24,000.00	31	200	24,000.00	30
1.2.2	[illegible] (30 บาท/ลบ.ม.)	30	200	6,000.00	31	200	6,000.00	28	200	6,000.00	31	200	6,000.00	30
	รวมเป็นเงิน			240,000.00			258,000.00			240,000.00			258,000.00	
2	งานทำไม้สวนป่าปี 2545/2514 เนื้อที่ 440 ไร่ ปริมาณ 300 ลบ.ม. (1st Thinning)	ราคา บาท/ลบ.ม.	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
2.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			-	
2.1.1	โค่นล้ม ตัดทอน (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ชักลากรวมหมอน (400 บาท/ลบ.ม.)	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	[illegible] (310 บาท/ลบ.ม.)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	[illegible] (160 บาท/ลบ.ม.)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	[illegible] ทุกขนาด (600 บาท/ลบ.ม.)	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	[illegible] (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	[illegible] (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			-			-	
2.2.1	[illegible] (120 บาท/ลบ.ม.)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	[illegible] (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			-	
3	งานทำไม้สวนป่าปี 2549/2520 เนื้อที่ 346 ไร่ ปริมาณ 300 ลบ.ม. (1st Thinning)	ราคา บาท/ลบ.ม.	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
3.1	งานผลิตไม้สัก			-			-			-			-	
3.1.1	โค่นล้ม ตัดทอน (140 บาท/ลบ.ม.)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	ชักลากรวมหมอน (400 บาท/ลบ.ม.)	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	[illegible] (310 บาท/ลบ.ม.)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	[illegible] (160 บาท/ลบ.ม.)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	[illegible] ทุกขนาด (600 บาท/ลบ.ม.)	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	[illegible] (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7	[illegible] (20 บาท/ลบ.ม.)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	งานจำหน่ายไม้สัก			-			-			-			-	
3.2.1	[illegible] (120 บาท/ลบ.ม.)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	[illegible] (30 บาท/ลบ.ม.)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน			-			-			-			-	
4	ค่าจ้างเหมา	ราคา บาท/เดือน	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
4.1	ค่าจ้างเหมา งานผลิตไม้สัก			65,900.00			65,900.00			65,900.00			65,900.00	
4.1.1	[illegible]	56,400	1	56,400.00	31	1	56,400.00	28	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30
4.1.2	จ้างเหมารถยนต์บรรทุก ทะเบียน 4-193 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
4.1.3	จ้างเหมารถยนต์บรรทุก [illegible] 3296 [illegible] (9,500 บาท/เดือน)	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	ค่าจ้างเหมา งานจำหน่ายไม้สัก			19,000.00			19,000.00			19,000.00			19,000.00	
4.2.1	จ้างเหมารถยนต์บรรทุก ทะเบียน 4-193 (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
4.2.2	[illegible] (9,500 บาท/เดือน)	9,500	1	9,500.00	31	1	9,500.00	28	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30
	รวมเป็นเงิน			84,900.00			84,900.00			84,900.00			84,900.00	
5	[illegible]	ราคา บาท/เดือน	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
	[illegible]	15,400.00	1	15,400.00	31	1	15,400.00	28	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30
	รวมเป็นเงิน			15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00	
	รวม			340,300.00			358,300.00			340,300.00			358,300.00	

ลำดับ	พ.ค. 64			มิ.ย. 64			ก.ค. 64			ส.ค. 64		
1	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
1.1		210,000.00			228,000.00			210,000.00			123,000.00	
1.1.1	200	28,000.00	31	200	28,000.00	30	200	28,000.00	31	100	14,000.00	31
1.1.2	200	80,000.00	31	200	80,000.00	30	200	80,000.00	31	100	40,000.00	31
1.1.3	200	62,000.00	31	200	62,000.00	30	200	62,000.00	31	100	31,000.00	31
1.1.4	200	32,000.00	31	200	32,000.00	30	200	32,000.00	31	100	16,000.00	31
1.1.5	30	-	-	30	18,000.00	30	-	-	-	30	18,000.00	31
1.1.6	200	4,000.00	31	200	4,000.00	30	200	4,000.00	31	100	2,000.00	31
1.1.7	200	4,000.00	31	200	4,000.00	30	200	4,000.00	31	100	2,000.00	31
1.2		30,000.00			30,000.00			30,000.00			15,000.00	
1.2.1	200	24,000.00	31	200	24,000.00	30	200	24,000.00	31	100	12,000.00	31
1.2.2	200	6,000.00	31	200	6,000.00	30	200	6,000.00	31	100	3,000.00	31
รวมเป็นเงิน		240,000.00			258,000.00			240,000.00			138,000.00	
2	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
2.1		-			-			-			-	
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		-			-			-			-	
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน		-			-			-			-	
3	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
3.1		-			-			-			-	
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-			-			-			-	
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน		-			-			-			-	
4	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
4.1		65,900.00			65,900.00			75,400.00			75,400.00	
4.1.1	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31	1	56,400.00	31
4.1.2	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31
4.1.3	-	-	-	-	-	-	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31
4.2		19,000.00			19,000.00			19,000.00			19,000.00	
4.2.1	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31
4.2.2	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	31
รวมเป็นเงิน		84,900.00			84,900.00			94,400.00			94,400.00	
5	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)
	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31	1	15,400.00	31
รวมเป็นเงิน		15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00	
รวม		340,300.00			358,300.00			349,800.00			247,800.00	

ลำดับ	ก.ย. 64			ต.ค. 64			พ.ย. 64			ธ.ค. 64			รวม	
1	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)
1.1		-			-			-			-			1,647,00
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	210,00
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	600,00
1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	465,00
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	240,00
1.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	72,00
1.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	30,00
1.1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	30,00
1.2		-			-			-			-			225,00
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	180,00
1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	45,00
รวมเป็นเงิน		-			-			-			-			1,872,00
2	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)
2.1		172,500.00			172,500.00			-			-			345,00
2.1.1	150	21,000.00	30	150	21,000.00	31	-	-	-	-	-	-	300	42,00
2.1.2	150	60,000.00	30	150	60,000.00	31	-	-	-	-	-	-	300	120,00
2.1.3	150	46,500.00	30	150	46,500.00	31	-	-	-	-	-	-	300	93,00
2.1.4	150	24,000.00	30	150	24,000.00	31	-	-	-	-	-	-	300	48,00
2.1.5	25	15,000.00	30	25	15,000.00	31	-	-	-	-	-	-	50	30,00
2.1.6	150	3,000.00	30	150	3,000.00	31	-	-	-	-	-	-	300	6,00
2.1.7	150	3,000.00	30	150	3,000.00	31	-	-	-	-	-	-	300	6,00
2.2		22,500.00			22,500.00			-			-			45,00
2.2.1	150	18,000.00	30	150	18,000.00	31	-	-	-	-	-	-	300	36,00
2.2.2	150	4,500.00	30	150	4,500.00	31	-	-	-	-	-	-	300	9,00
รวมเป็นเงิน		195,000.00			195,000.00			-			-			390,00
3	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)
3.1		-			-			172,500.00			172,500.00			345,00
3.1.1	-	-	-	-	-	-	150	21,000.00	30	150	21,000	31	300	42,00
3.1.2	-	-	-	-	-	-	150	60,000.00	30	150	60,000	31	300	120,00
3.1.3	-	-	-	-	-	-	150	46,500.00	30	150	46,500	31	300	93,00
3.1.4	-	-	-	-	-	-	150	24,000.00	30	150	24,000	31	300	48,00
3.1.5	-	-	-	-	-	-	25	15,000.00	30	25	15,000	31	50	30,00
3.1.6	-	-	-	-	-	-	150	3,000.00	30	150	3,000	31	300	6,00
3.1.7	-	-	-	-	-	-	150	3,000.00	30	150	3,000	31	300	6,00
3.2		-			-			22,500.00			22,500.00			45,00
3.2.1	-	-	-	-	-	-	150	18,000.00	30	150	18,000	31	300	36,00
3.2.1	-	-	-	-	-	-	150	4,500.00	30	150	4,500	31	300	9,00
รวมเป็นเงิน		-			-			195,000.00			195,000.00			390,00
4	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
4.1		75,400.00			75,400.00			75,400.00			75,400.00			847,8
4.1.1	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31	1	56,400.00	30	1	56,400.00	31	12	676,8
4.1.2	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	114,0
4.1.3	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	6	57,0
4.2		19,000.00			19,000.00			19,000.00			19,000.00			228,0
4.2.1	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	114,0
4.2.2	1	9,500.00	30	1	9,500.00	31	1	9,500.00	30	1	9,500	31	12	114,0
รวมเป็นเงิน		94,400.00			94,400.00			94,400.00			94,400.00			1,075,8
5	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา (วัน)	ปริมาณงาน (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31	1	15,400.00	30	1	15,400.00	31	12	184,8
รวมเป็นเงิน		15,400.00			15,400.00			15,400.00			15,400.00			184,8
รวม		304,800.00			304,800.00			304,800.00			304,800.00			[illegible]

(ลงชื่อ) [illegible] ผู้จัดทำ

(นายภพปภพ สรรพรัตน์) ผู้อนุมัติ
ผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

(นายสุชาติ จิติวรสกุล) ผู้พิจารณา
ผู้จัดการ (ระดับ 7)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ) [illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ครึ่งปีงบประมาณ)

แบบฟอร์ม 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ	ปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ต.ค. 60			พ.ย. 60			ธ.ค. 60			ม.ค. 61			ก.พ. 61			มี.ค. 61			เม.ย. 61			พ.ค. 61			มิ.ย. 61			ก.ค. 61			ส.ค. 61			รวม	
			ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ (%)	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)
1	แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SDO)			7,500.00			7,500.00	-		44,500.00			7,500.00			7,500.00			42,500.00			7,500.00			42,500.00			7,500.00			42,500.00			7,500.00			222,000.00
1.1	กิจกรรม ประชุม			-			-			33,000.00			-			-			33,000.00			-			33,000.00			-			33,000.00			-			132,000.00
1.1.1	จัดแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐๐๐๐ บาท/ปี	-	-	-	-	-	-	1	15,000.00	33	-	-	-	-	-	-	1	15,000.00	33	-	-	-	1	15,000	33	-	-	-	1	15,000	33	1	15,000	33	6	72,000.00
1.1.2	แผนบริหารจัดการสารสนเทศ	๑๐๐๐๐๐ บาท/ปี	-	-	-	-	-	-	1	15,000.00	33	-	-	-	-	-	-	1	15,000.00	33	-	-	-	1	15,000	33	-	-	-	1	15,000	33	1	15,000	33	6	60,000.00
1.2	กิจกรรม อื่น			7,500.00			7,500.00			1,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			7,500.00			90,000.00
1.2.1	บุคลิกภาพและบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่	7,500.00 บาท/ปี	1	7,500.00	33	1	7,500.00	-	1	1,500.00	-	1	7,500.00	-	1	1,500.00	33	1	1,500.00	33	1	7,500.00	33	1	7,500	33	1	7,500	33	1	7,500	33	1	7,500	33	12	90,000.00
2	แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SDO)			-			-			-			-			18,000.00			13,750.00			4,150.00			9,950.00			13,525.00			15,125.00			23,375.00			124,875.00
2.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาฯ			-			-			-			-			-			3,750.00			4,150.00			6,000.00			9,125.00			7,125.00			7,125.00			37,375.00
2.1.1	ค่าอาหารกลางวันและค่าเครื่องดื่มในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	0.25 บาท/คน	-	-			-			-		5,000	1,250.00	33	3,000	1,250.00	33	3,000	1,250.00	33	1,500	1,250.00	33	1,500	1,875	50	1,500	1,875	50	1,500	1,875	50	-	-	-	17,500	9,375.00
2.1.2	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	0.20 บาท/ชั่วโมง	-	-			-			-		5,000	1,000.00	33	10,000	2,000.00	33	10,000	2,000.00	33	10,000	2,000	33	12,500	2,500	33	12,500	2,500	33	7,500	1,500	33	-	-	-	57,500	11,500.00
2.1.3	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ	0.30 บาท/ชั่วโมง	-	-			-			-		5,000	1,500.00	33	3,000	1,500.00	33	3,000	1,500.00	33	5,000	1,500	33	5,000	1,500	30	5,000	1,500	30	5,000	1,500	30	-	-	-	30,000	9,000.00
2.1.4	ค่าเช่าห้องประชุมและที่พัก	0.25 บาท/ชั่วโมง	-	-			-			-			-			-			-		5,000	1,250	33	5,000	1,250	33	5,000	1,250	33	5,000	1,250	33	2,500	1,875	33	30,000	7,500.00
2.1.5	ค่าเอกสารวิชาการ (ถ้ามีการฯ)	0.25 บาท/ชั่วโมง	-	-			-			-			-			-			-			-			-			-			2,500	625	50	2,500	625	33	5,000	1,250.00
2.2	ค่าวัสดุ			-			-			-			-			-			-			3,200.00			6,400.00			9,600.00			16,000.00			22,800.00			58,000.00
2.2.1	หมึกใช้สำหรับโปรแกรมฯ	0.32 บาท/ตลับ	-	-			-			-			-			-		5,000	1,600	33	10,000	3,200	33	15,000	4,800	33	25,000	8,000	33	25,000	8,000	33	32,500	10,400	33	117,500	37,600.00
2.2.2	ค่าแบบฟอร์ม หนังสือรับรองโปรแกรมฯ	0.32 บาท/ชิ้น	-	-			-			-			-			-		5,000	1,600	33	10,000	3,200	33	15,000	4,800	33	25,000	8,000	33	25,000	8,000	33	32,500	10,400	33	117,500	37,600.00
2.3	ค่าจ้าง ต่างๆ			-			-			-			-			18,000.00			12,000.00			-			-			-			-			-			30,000.00
2.3.1	ค่าจ้างประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐๐๐๐ บาท/ครั้ง	-	-			-			-		1	18,000.00	33		-			-			-			-			-			-			-			1	18,000.00
2.3.2	แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐๐๐๐ บาท/ปี		-			-			-			-		1	12,000.00	33		-			-			-			-			-			-			1	12,000.00
3	ค่าใช้สอยต่างๆ (SDO)			135,000.00			55,000.00			25,500.00			9,500.00			84,950.00			60,500.00			84,750.00			147,750.00			155,350.00								757,750.00
3.1	ค่าเดินทาง															75,700.00																					75,700.00
3.1.1	ค่าพาหนะ	2,000.00 บาท/ครั้ง	-	-			-								15	15,000.00	33																			15	15,000.00
3.1.2	ค่าที่พักแรมคืน	4,000.00 บาท/ครั้ง	-	-			-								15	60,000.00	33																			15	60,000.00
3.2	ค่าวัสดุ			87,550.00			17,500.00			-			-			-			51,000.00			34,750.00			-			147,750.00			-			-			337,550.00
3.2.1	ค่าหมึกพิมพ์สี 1	6,400.00 บาท/สี	-	-			-			-			-			-			-		15	96,000.00	33		-			-			-			-		15	96,000.00
3.2.2	ค่าหมึกพิมพ์สี 2	6,400.00 บาท/สี	-	-			-			-			-			-			-			-			-		15	96,000.00	30		-			-		15	96,000.00
3.2.3	ค่าหมึกพิมพ์สี 3	6,400.00 บาท/สี	-	-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		15	96,000.00	30	15	96,000.00
3.2.4	ปากกาลบสี 1	50.00 บาท/ชิ้น	-	-			-			-			-			-			-		15	750.00	33		-			-			-			-		15	750.00
3.2.5	ปากกาลบสี 2	50.00 บาท/ชิ้น	-	-			-			-			-			-			-			-			-		15	750.00	30		-			-		15	750.00
3.2.6	หน้ากากอนามัยสำหรับ งานสี 1	3,400.00 บาท/ชิ้น	-	-			-			-			-			-		15	51,000.00	30		-			-			-			-			-			15	51,000.00
3.2.7	หน้ากากอนามัยสำหรับ งานสี 2	3,400.00 บาท/ชิ้น	-	-			-			-			-			-			-			-		15	51,000.00	30		-			-			-		15	51,000.00
3.2.8	หน้ากากอนามัยสำหรับ งานสี 3	3,400.00 บาท/ชิ้น	-	-			-			-			-			-			-			-			-			-		15	51,000.00	30		-			-		15	51,000.00
3.2.9	ถังขยะแบบเท้าเหยียบขนาด	2,500.00 บาท/ใบ	1	2,500.00	33	1	2,500.00	33		-			-			-			-			-			-			-			-			-			15	37,500.00
3.2.10	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	4,500.00 บาท/ตัว	15	67,500.00	33		-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			15	67,500.00
3.3	ค่าจ้างต่างๆ			48,000.00			25,000.00			14,000.00			-			-			-			-			-			-			8,250.00			-			95,250.00
3.3.1	ค่าทดสอบจัดซื้อจัดจ้างพาหนะสำหรับการเดินทาง	350.00 บาท/ครั้ง	-	-			-			-			-			-			-			-			-		15	8,250.00	30		-			-		15	8,250.00
3.3.2	ค่าจ้างทำเอกสารต่างๆ	0.25 บาท/หน้า	80,000	20,000.00	33	80,000	20,000.00	25	40,000	10,000.00	33		-			-			-			-			-			-			-			-			200,000	50,000.00
3.4	ค่าจ้างเหมา			9,500.00			9,500.00			9,500.00			9,500.00			9,500.00			9,500.00			-			-			-			-			-			57,000.00
3.4.1	ค่าบริการบรรจุข้อมูลตามแบบ ผส 5236 ฝว	9,500.00 บาท/ครั้ง	1	9,500.00	33	1	9,500.00	33	1	9,500.00	33	1	9,500.00	33	1	9,500.00	33	1	9,500.00	33		-			-			-			-			-			6	57,000.00
4	ค่าใช้สอยและวัสดุสำนักงาน (SDO)			144,100.00			161,400.00			141,200.00			129,000.00			94,000.00			64,000.00			61,000.00			41,600.00			8,400.00			3,200.00			3,200.00			904,000.00
4.1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมวัสดุ			40,000.00			40,000.00			20,000.00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	120,000.00
4.1.1	แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมฯ	0.30 บาท/ชุด	80,000	24,000.00	33	80,000	24,000.00	28	40,000	12,000.00	-		-			-			-			-			-			-			-			-			200,000	60,000.00
4.1.2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.20 บาท/ครั้ง	80,000	16,000.00	33	80,000	16,000.00	28	40,000	8,000.00	33		-			-			-			-			-			-			-			-			200,000	40,000.00
4.2	ค่าวัสดุ			81,200.00			102,400.00			128,200.00			129,000.00			94,000.00			64,000.00			30,000.00			6,400.00			6,400.00			3,200.00			3,200.00			624,800.00
4.2.1	หมึกใช้สำหรับโปรแกรมฯ	0.32 บาท/ตลับ	80,000	25,600.00	33	100,000	32,000.00	28	200,000	64,000.00	33	200,000	64,000.00	30	150,000	48,000.00	33	100,000	32,000.00	30	50,000	16,000.00	33	10,000	3,200	33	10,000	3,200	33	5,000	1,600	33	5,000	1,600	33	1,200,000	387,200.00
4.2.2	ค่าแบบฟอร์ม หนังสือรับรองโปรแกรมฯ	0.32 บาท/ชิ้น	80,000	25,600.00	33	100,000	32,000.00	28	200,000	64,000.00	33	200,000	64,000.00	30	150,000	48,000.00	33	100,000	32,000.00	30	50,000	16,000.00	33	10,000	3,200	33	10,000	3,200	33	5,000	1,600	33	5,000	1,600	33	1,200,000	387,200.00
4.3	ค่าจ้างต่างๆ			35,000.00			35,000.00			-			-			-			-			33,000.00			35,000.00			-			-			-			180,000.00
4.3.1	ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร	7,500.00 บาท/ปี	2	15,000.00	33	2	15,000.00	28		-			-			-			-		2	15,000.00	33	2	15,000.00	33		-			-			-		8	60,000.00
4.3.2	ซ่อมบำรุงเครื่องโปรแกรมฯ	๑๐๐๐๐๐ บาท/ปี	2	20,000.00	33	2	20,000.00	28	-				-			-			-		1	20,000.00	33	1	20,000.00	33		-			-			-		6	120,000.00
5	ค่าซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ (SDO)			44,900.00			14,200.00			21,200.00			19,200.00			12,000.00			6,400.00			29,100.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00			134,600.00
5.1	ค่าเครื่องใช้สำนักงานและวัสดุ			11,000.00			2,000.00			2,000.00			-			-			-			-			-			-			-			-			15,000.00
5.1.1	แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ	0.30 บาท/ชุด	30,000	9,000.00	-		-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			30,000	9,000.00
5.1.2	ค่าเช่าตู้จัดระบบเอกสาร	0.20 บาท/ตู้	10,000	2,000.00	33	10,000	2,000.00	28	10,000	2,000.00	33		-			-			-			-			-			-			-			-			30,000	6,000.00
5.2	ค่าวัสดุ			6,400.00			12,000.00			19,200.00			19,200.00			12,000.00			6,400.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00			1,600.00			84,400.00
5.2.1	หมึกใช้สำหรับโปรแกรมฯ	0.32 บาท/ตลับ	10,000	3,200.00	33	20,000	6,400.00	28	30,000	9,600.00	33	30,000	9,600.00	30	20,000	6,000.00	33	10,000	3,200.00	30	2,500	800.00	33	2,500	800	33	2,500	800	33	2,500	800	33	2,500	800	33	135,000	43,200.00
5.2.2	ค่าแบบฟอร์ม หนังสือรับรองโปรแกรมฯ	0.32 บาท/ชิ้น	10,000	3,200.00	33	20,000	6,400.00	28	30,000	9,600.00	33	30,000	9,600.00	30	20,000	6,000.00	33	10,000	3,200.00	30	2,500	800.00	33	2,500	800	33	2,500	800	33	2,500	800	33	2,500	800	33	135,000	43,200.00
5.3	ค่าจ้างต่างๆ			27,500.00						-									-			27,500.00															55,000.00
5.3.1	ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน	7,500.00 บาท/ปี	1	7,500.00	33																1	7,500.00	33													2	15,000.00
5.3.2	ซ่อมบำรุงเครื่องโปรแกรมฯ	๑๐๐๐๐๐ บาท/ปี	1	20,000.00	33																1	20,000.00	33													2	40,000.00
6	ค่าจ้างเหมาต่างๆ ภายนอก			13,250.00			15,250.00			13,250.00			15,150.00			15,150.00			13,250.00			13,250.00			15,250.00			13,250.00			15,250.00			13,250.00			162,500.00
6.1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน	7,750.00 บาท/ปี	1	7,750.00	33	1	7,750.00	28	1	7,750.00	33	1	7,750.00	30	1	7,750.00	33	1	7,750.00	33	1	7,750.00	33	1	7,750.00	33	1	7,750.00	33	1	7,750.00	33	1	7,750.00	33	12	93,000.00
6.2	ค่าเช่าเครื่องโปรแกรมฯ	7,500.00 บาท/ปี	1	7,500.00	33	1	7,500.00	28	1	5,500.00	33	1	7,400.00	30	1	7,400.00	33	1	5,500.00	33	1	5,500.00	33	1	7,500.00	33	1	5,500.00	33	1	7,500.00	33	1	5,500.00	33	12	69,500.00
รวม				384,150.00			289,550.00			349,650.00			179,450.00			233,990.00			272,400.00			272,350.00			223,025.00			44,375.00			208,175.00			94,625.00			[illegible]

(นายภพปภพ ตรรพรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนัก
รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ผู้สนับสนุน

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล) ผู้พิจารณา
ผู้อำนวยการ (ระดับ ๗)
กลุ่มงานวิชาการ, แผนงานและป่าไม้ชุมชนลำปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 6801
วันที่ 28 ธ.ค. 2563
เวลา 16.19 น.

73
FIO

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๗/๒๖๔ **วันที่** ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ประจำปี ๒๕๖๔ ของงานสวนป่าแม่สุก

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (แบบฟอร์ม ๑) จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานดูแลสวนป่าแปลงเก่าและงานประจำสำนักงาน
๒. งานทำไม้และจำหน่ายไม้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบรรทิง จันทร์ดี)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่สุก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผจก. ออป.เขตลำปาง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรรวบรวมรายงาน ออป.เหนือบน

(นางสิริธิดา ยังเจริญ)
พนักงาน (ระดับ ๔) งานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง 29 ธ.ค. 63

(นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์)
พนักงาน (ระดับ ๕) รก.หน.งานแผนงานฯ

รผจ. ออป. เหนือ บน.

(นายอุรเมศ ศิลารรลมุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	เนื้อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค. 64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งานสวนป่าแปลงเก่า																								
	1.1 สวนป่าอายุ 7 ปีขึ้นไป																								
	- ตรวจตราป้องกันการกระทำผิด ทรย.ป่าไม้	41,850.00	ม.ค.-64	37,800.00	ก.พ.-64	41,850.00	มี.ค.64	40,500.00	เม.ย -64	41,850.00	พ.ค -64	40,500.00	มิ.ย.-64	41,850.00	ก.ค.-64	41,850.00	ส.ค.-64	40,500.00	ก.ย.-64	41,850.00	ต.ค.-64	40,500.00	พ.ย.-64	41,850.00	ธ.ค.-64
	1.2 ป้องกันไฟ																								
	- จัดทำป้าย/ตกแต่งประชาสัมพันธ์	2,500.00	ม.ค.-64	2,500.00	ม.ค.-64																				
	- ทำความสะอาดแนวป้องกันไฟ	12,000.00	ม.ค.-64	12,000.00	ม.ค.-64	12,000.00	มี.ค.-64	12,000.00	เม.ย.-64																
	- จัดหาน้ำดับไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ร่วมกับหน่วยงานฯ	12,000.00	ม.ค.-64	12,000.00	ม.ค.-64	12,000.00	มี.ค -64	12,000.00	เม.ย -64																
	1.3 ทำความสะอาดหลังการทำไม้																								
	- แปลงปี 2519 พื้นที่ 32 ไร่																	7,000.00	ก.ย.-64	7,000.00	ต.ค.-64	7,000.00	พ.ย.-64	7,000.00	ธ.ค. 64
	รวม	68,350.00		64,300.00		65,850.00		64,500.00		41,850.00		40,500.00		41,850.00		41,850.00		47,500.00		48,850.00		47,500.00		48,939.00	
2	งานประจำสำนักงาน (ด้วยเวรหวร)																								
	1 บัญชี เวรบัญ	8,500.00	ม.ค.-64	8,500.00	ก.พ.-64	8,500.00	มี.ค.64	8,500.00	เม.ย.-64	8,500.00	พ.ค.-64	8,500.00	มิ.ย.-64	8,500.00	ก.ค.-64	8,500.00	ส.ค.-64	8,500.00	ก.ย.-64	8,500.00	ต.ค -64	8,500.00	พ.ย.-64	8,500.00	ธ.ค.-64
	2 ขับรถตรวจการณ์	9,000.00	ม.ค -64	9,000.00	ก.พ.-64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.-64	9,000.00	พ.ย.-64	9,000.00	ธ.ค.-64
	3 ยามรักษาการณ์	8,370.00	ม.ค.-64	7,560.00	ก.พ.-64	8,370.00	มี.ค.64	8,100.00	เม.ย.-64	8,370.00	พ.ค.-64	8,100.00	มิ.ย.-64	8,370.00	ก.ค.-64	8,370.00	ส.ค.-64	8,100.00	ก.ย.-64	8,370.00	ต.ค.-64	8,100.00	พ.ย.-64	8,370.00	ธ.ค.-64
	4 ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	8,370.00	ม.ค.-64	7,560.00	ก.พ.-64	8,370.00	มี.ค.64	8,100.00	เม.ย.-64	8,370.00	พ.ค.-64	8,100.00	มิ.ย.-64	8,370.00	ก.ค.-64	8,370.00	ส.ค.-64	8,100.00	ก.ย.-64	8,370.00	ต.ค.-64	8,100.00	พ.ย.-64	8,370.00	ธ.ค.-64
	รวม	34,240.00		32,620.00		34,240.00		33,700.00		34,240.00		33,700.00		34,240.00		34,240.00		33,700.00		34,240.00		33,700.00		34,240.00	
	รวม (1+2)	102,590.00		96,920.00		100,090.00		98,200.00		76,090.00		74,200.00		76,090.00		76,090.00		81,200.00		83,090.00		81,200.00		83,179.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุพันธ์ แสนสมบูรณ์สุข)

พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)

ผู้จัดการ (ระดับ 7)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นายบรรจง จันทร์ดี)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปกท ลราทรัพย์)

ผู้อำนวยการสำนัก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แบบที่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วง
1	งานทำไม้ไม่แปรงปี 2519 (350 ลบ.ม.)																								
	- โค่นล้น-ตัดปลาย	4,800.00	ม.ค.-64	4,800.00	ก.พ.64	4,800.00	มี.ค.64	4,800.00	เม.ย.-64	4,800.00	พ.ค.-64	4,800.00	มิ.ย.-64	4,800.00	ก.ค.-64	4,800.00	ส.ค.-64	4,800.00	ก.ย.-64	4,800.00	ต.ค.-64	4,800.00	พ.ย.-64	3,200.00	ธ.ค
	- ชักลากถอนตอ	11,100.00	ม.ค. 64	11,100.00	ก.พ.64	11,100.00	มี.ค.64	11,100.00	เม.ย.-64	11,100.00	พ.ค.-64	11,100.00	มิ.ย.-64	11,100.00	ก.ค.-64	11,100.00	ส.ค.-64	11,100.00	ก.ย.-64	11,100.00	ต.ค.-64	11,100.00	พ.ย.-64	7,400.00	ธ.ค
	- ชักลากรวมหมอน	11,100.00	ม.ค.-64	11,100.00	ก.พ.64	11,100.00	มี.ค.64	11,100.00	เม.ย.-64	11,100.00	พ.ค.-64	11,100.00	มิ.ย.-64	11,100.00	ก.ค.-64	11,100.00	ส.ค.-64	11,100.00	ก.ย.-64	11,100.00	ต.ค.-64	11,100.00	พ.ย.-64	7,400.00	ธ.ค
	- หมายวัดตัดหอน-ตรวจวัดตรวจ	4,800.00	ม.ค.-64	4,800.00	ก.พ.64	4,800.00	มี.ค.64	4,800.00	เม.ย.-64	4,800.00	พ.ค.-64	4,800.00	มิ.ย.-64	4,800.00	ก.ค.-64	4,800.00	ส.ค.-64	4,800.00	ก.ย.-64	4,800.00	ต.ค.-64	4,800.00	พ.ย.-64	3,200.00	ธ.ค
	- ทำแผงหัวไม้-ปลายไม้																								
	- ยามเฝ้าไม้ในป่า	600.00	ม.ค.-64	600.00	ก.พ.64	600.00	มี.ค.64	600.00	เม.ย.-64	600.00	พ.ค.-64	600.00	มิ.ย.-64	600.00	ก.ค.-64	600.00	ส.ค.-64	600.00	ก.ย.-64	600.00	ต.ค.64	600.00	พ.ย.-64	400.00	ธ.ค
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.64	9,000.00	พ.ย.-64	9,000.00	ธ.ค
2	งานจำหน่ายไม้แปรงปี 2519 (350 ลบ.ม.)																								
	- จัดกองไม้	2,700.00	ม.ค.-64	2,700.00	ก.พ.64	2,700.00	มี.ค.64	2,700.00	เม.ย.-64	2,700.00	พ.ค.-64	2,700.00	มิ.ย.-64	2,700.00	ก.ค.-64	2,700.00	ส.ค.-64	2,700.00	ก.ย.-64	2,700.00	ต.ค.64	2,700.00	พ.ย.-64	1,800.00	ธ.ค
	- ตรวจเช็คไม้	900.00	ม.ค.-64	900.00	ก.พ.64	900.00	มี.ค.64	900.00	เม.ย.-64	900.00	พ.ค.-64	900.00	มิ.ย.-64	900.00	ก.ค.-64	900.00	ส.ค.-64	900.00	ก.ย.-64	900.00	ต.ค.64	900.00	พ.ย.-64	600.00	ธ.ค
	- คอมพิวเตอร์,บุรการ	8,500.00	ม.ค.-64	8,500.00	ก.พ.64	8,500.00	มี.ค.64	8,500.00	เม.ย.-64	8,500.00	พ.ค.-64	8,500.00	มิ.ย.-64	8,500.00	ก.ค.-64	8,500.00	ส.ค.-64	8,500.00	ก.ย.-64	8,500.00	ต.ค.64	8,500.00	พ.ย.-64	8,500.00	ธ.ค
	- ยกไม้ขึ้นรถ ทำยรถส่งให้ลูกค้า	2,700.00	ม.ค.-64	2,700.00	ก.พ.64	2,700.00	มี.ค.64	2,700.00	เม.ย.-64	2,700.00	พ.ค.-64	2,700.00	มิ.ย.-64	2,700.00	ก.ค.-64	2,700.00	ส.ค.-64	2,700.00	ก.ย.-64	2,700.00	ต.ค.64	2,700.00	พ.ย.-64	1,800.00	ธ.ค
	- ยามเฝ้าไม้ในหมอน	600.00	ม.ค.-64	600.00	ก.พ.64	600.00	มี.ค.64	600.00	เม.ย.-64	600.00	พ.ค.-64	600.00	มิ.ย.-64	600.00	ก.ค.-64	600.00	ส.ค.-64	600.00	ก.ย.-64	600.00	ต.ค.64	600.00	พ.ย.-64	400.00	ธ.ค
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.64	9,000.00	พ.ย.-64	9,000.00	ธ.ค
	- ควบคุมงานขาย	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค
3	เปิดเล็ดทุนผลิต																								
	- ขับรถลากลากไม้เข้าหมอน																								
	- ขับรถแทรกเตอร์ชักลากไม้ในป่า	9,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.64	9,000.00	พ.ย.-64	9,000.00	ธ.ค
	สร้างเส้นทางชักลากไม้ในแปลง																								
	รวม	84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		84,300.00		71,200.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุนันท์ แสนสงบบูรณ์สุข)

พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา

(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)

ผู้จัดการ (ระดับ 7)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นายบรรเทิง [illegible])

หัวหน้างาน (ระดับ [illegible]) งานสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพปกภ สรรพรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนัก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แบบฟอ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเ
1	งานทำไม้ แปลงปี 2527 (150 ลบ.ม.)																								
	- โค่นล้ม-ตัดปลาย	2,080.00	ม.ค.-64	2,080.00	ก.พ.64	2,080.00	มี.ค.64	2,080.00	เม.ย.-64	2,080.00	พ.ค.-64	2,080.00	มิ.ย.-64	2,080.00	ก.ค.-64	2,080.00	ส.ค.-64	2,080.00	ก.ย.-64	2,080.00	ต.ค.-64	1,600.00	พ.ย.-64	1,600.00	ธ.ค.-
	- ชักลากถอนตอ	4,810.00	ม.ค. 64	4,810.00	ก.พ.64	4,810.00	มี.ค.64	4,810.00	เม.ย. 64	4,810.00	พ.ค.-64	4,810.00	มิ.ย. 64	4,810.00	ก.ค.-64	4,810.00	ส.ค.-64	4,810.00	ก.ย.-64	4,810.00	ต.ค.-64	3,700.00	พ.ย.-64	3,700.00	ธ.ค.-
	- ชักลากรวมหมอน	4,810.00	ม.ค.-64	4,810.00	ก.พ.64	4,810.00	มี.ค.64	4,810.00	เม.ย.-64	4,810.00	พ.ค.-64	4,810.00	มิ.ย.-64	4,810.00	ก.ค.-64	4,810.00	ส.ค.-64	4,810.00	ก.ย.-64	4,810.00	ต.ค.-64	3,700.00	พ.ย.-64	3,700.00	ธ.ค.-
	- หมายวัสดัดหอน-ตรวจวัดสี่ตรา	2,080.00	ม.ค.-64	2,080.00	ก.พ.64	2,080.00	มี.ค.64	2,080.00	เม.ย.-64	2,080.00	พ.ค.-64	2,080.00	มิ.ย.-64	2,080.00	ก.ค.-64	2,080.00	ส.ค.-64	2,080.00	ก.ย.-64	2,080.00	ต.ค.-64	1,600.00	พ.ย.-64	1,600.00	ธ.ค.-
	- ทำเลขหัวไม้-ปลายไม้																								
	- ยางเฝ้าไม้ในป่า	260.00	ม.ค.-64	260.00	ก.พ.64	260.00	มี.ค.64	260.00	เม.ย.-64	260.00	พ.ค.-64	260.00	มิ.ย.-64	260.00	ก.ค.-64	260.00	ส.ค.-64	260.00	ก.ย.-64	260.00	ต.ค.64	200.00	พ.ย.-64	200.00	ธ.ค.
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.64	9,000.00	พ.ย.-64	9,000.00	ธ.ค.
2	งานจักหน่วยไม้ แปลงปี 2527 (150 ลบ.ม.)																								
	- จัดกองไม้	1,170.00	ม.ค.-64	1,170.00	ก.พ.64	1,170.00	มี.ค.64	1,170.00	เม.ย.-64	1,170.00	พ.ค.-64	1,170.00	มิ.ย.-64	1,170.00	ก.ค.-64	1,170.00	ส.ค.-64	1,170.00	ก.ย.-64	1,170.00	ต.ค.64	900.00	พ.ย.-64	900.00	ธ.ค.
	- ตรวจเบิกไม้	390.00	ม.ค.-64	390.00	ก.พ.64	390.00	มี.ค.64	390.00	เม.ย.-64	390.00	พ.ค. 64	390.00	มิ.ย. 64	390.00	ก.ค. 64	390.00	ส.ค.-64	390.00	ก.ย.-64	390.00	ต.ค.64	300.00	พ.ย.-64	300.00	ธ.ค.
	- คอมพิวเตอร์,อุปการ	8,500.00	ม.ค. 64	8,500.00	ก.พ.64	8,500.00	มี.ค.64	8,500.00	เม.ย.-64	8,500.00	พ.ค.-64	8,500.00	มิ.ย.-64	8,500.00	ก.ค.-64	8,500.00	ส.ค.-64	8,500.00	ก.ย.-64	8,500.00	ต.ค.-64	8,500.00	พ.ย.-64	8,500.00	ธ.ค.
	- ยกไม้ขึ้นรถ ท้ายรถส่งให้ลูกค้า	1,170.00	ม.ค.-64	1,170.00	ก.พ.64	1,170.00	มี.ค.64	1,170.00	เม.ย.-64	1,170.00	พ.ค.-64	1,170.00	มิ.ย.-64	1,170.00	ก.ค.-64	1,170.00	ส.ค.-64	1,170.00	ก.ย.-64	1,170.00	ต.ค.64	900.00	พ.ย.-64	900.00	ธ.ค
	- ยางเฝ้าไม้ในหมอน	260.00	ม.ค.-64	260.00	ก.พ.64	260.00	มี.ค.64	260.00	เม.ย.-64	260.00	พ.ค.-64	260.00	มิ.ย.-64	260.00	ก.ค.-64	260.00	ส.ค.-64	260.00	ก.ย.-64	260.00	ต.ค.64	200.00	พ.ย.-64	200.00	ธ.ค.
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.64	9,000.00	พ.ย.-64	9,000.00	ธ.ค.
	- ควบคุมงานขาย	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค.
3	เปิดเส้นทางผลิต																								
	- ขับรถตาลี่ลากไม้เข้าหมอน																								
	- ขับรถแทรกเตอร์ชักลากไม้ในป่า	9,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	9,000.00	มี.ค.64	9,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	9,000.00	มิ.ย.-64	9,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	9,000.00	ก.ย.-64	9,000.00	ต.ค.64	9,000.00	พ.ย. 64	9,000.00	ธ.ค
	- สร้างเส้นทางชักลากไม้ในแปลง																								
	รวม	62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		62,030.00		58,100.00		58,100.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุ[illegible]ท์ แสนสมบูรณ์สุข)

พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นายบรรเทิง จันทร์ดี)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา

(นายสุจาติ ฐิติวรสกุล)

ผู้จัดการ (ระดับ 7)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภทปภห ถรรหรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนัก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 6774
วันที่ 25 ธ.ค. 2563
เวลา 13.09 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง อ.อ.ป. เหนือบน

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๔/๖๒๗ **วันที่** ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ของ งานสวนป่าทุ่งเกวียน

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (แบบฟอร์ม ๑) จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานดูแลสวนป่าแปลงเก่า และงานปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ ๒
๒. งานทำไม้และจำหน่ายไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าทุ่งเกวียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผจก. ออป.เขตลำปาง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรรวบรวมรายงาน ออป.เหนือบน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสิริธิดา ยังเจริญ)
พนักงาน (ระดับ ๔) งานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์)
พนักงาน (ระดับ ๕) รก.หน.งานแผนงานฯ
28 ธ.ค. 63

(นายสุชาติ ชูติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าทุ่งเกรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งานสวนป่าแปลงหว้า																								
	บำรุงรักษาสวนป่าขอบคัดฟันที่ 1 (อายุ 2 ปี)																								
	1. แปลงปี 2563/2523 พื้นที่ 185 ไร่																								
	1. ถางวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางหัวตันที่หว้อเตยวงกลม)											74,000.00	มิ.ย. 64												
	2. ปลูกซ่อม													18,500.00	ก.ค. 64										
	3. ใส่ปุ๋ย													27,750.00	ก.ค. 64										
	4. ถางวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางหัวตันที่)															55,500.00	ส.ค. 64								
	5. ถางวัชพืชครั้งที่ 3 (ถางกองกลาง)																			64,750.00	พ.ค. 64				
	6. สำรวจเปอร์เซ็นต์การรอดตาย			1,850.00	ก.พ. 64																				
	7. ซ่อมทางตรวจการ			9,250.00	ก.พ. 64																	9,250.00	พ.ย. 64		
	8. ป้องกันไฟ																								
2	บำรุงรักษาสวนป่าขอบคัดฟันที่ 2 (อายุ 3 ปี)																								
	1. แปลงปี 2562/2523 พื้นที่ 221 ไร่																								
	1. ถางวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางหัวตันที่และแต่งลำต้น)									77,350.00	พ.ค. 64														
	2. ใส่ปุ๋ย									88,400.00	พ.ค. 64														
	3. ถางวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางหัวตันที่)											66,300.00	มิ.ย. 64												
	4. ถางวัชพืชครั้งที่ 3 (ถางกองกลาง)																	77,350.00	ก.ย. 64						
	5. ซ่อมทางตรวจการ			11,050.00	ก.พ. 64																				
	6. สำรวจเปอร์เซ็นต์การรอดตาย	2,210.00	ม.ค. 64															11,050.00	ก.ย. 64						
	7. ป้องกันไฟ																								
3	บำรุงรักษาสวนป่าขอบคัดฟันที่ 3 (อายุ 4 ปี)																								
	1. แปลงปี 2561/2516 พื้นที่ 272 ไร่													52,500.00	ก.ค. 64	42,700.00	ส.ค.-64								
	1. ถางวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางหัวตันที่และแต่งลำต้น)															45,000.00	ส.ค.-64	36,600.00	ก.ย. 64						
	2. ถางวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางหัวตันที่)													60,000.00	ก.ค. 64	48,800.00	ส.ค.-64								
	3. ใส่ปุ๋ย																					95,200.00	พ.ย. 64		
	4. กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (ถางกองกลางเพื่อป้องกันไฟ)																								
	5. ซ่อมทางตรวจการ	13,600.00	ม.ค. 64																					13,600.00	ธ.ค. 64
	6. ป้องกันไฟ																								
4	บำรุงรักษาสวนป่าขอบคัดฟันที่ 4 (อายุ 5 ปี)																								
	1. แปลงปี 2560/2518 พื้นที่ 350 ไร่																								
	1. ถางวัชพืชครั้งที่ 1 (แต่งกิ่งลำต้น)							105,000.00	เม.ย. 64											105,000.00	ต.ค. 64				
	2. ถางวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางกองกลาง)																							17,500.00	ธ.ค. 64
	3. ป้องกันไฟ																								
5	บำรุงรักษาสวนป่าขอบคัดฟันที่ 5 (อายุ 6 ปี)																								
	1. แปลงปี 2559/2516 พื้นที่ 335 ไร่																								
	1. ถางวัชพืชครั้งที่ 1 (แต่งกิ่งลำต้น)			100,500.00	ก.พ. 64															24,000.00	ต.ค. 64				
	2. ถางวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางกองกลาง)																								
6	บำรุงรักษาสวนป่าขอบคัดฟันที่ 6 (อายุ 8 ปี)																								
	1. แปลงปี 2557/2515 พื้นที่ 399 ไร่																								
	1. ถางวัชพืชครั้งที่ 1 (แต่งกิ่งลำต้น)					119,700.00	มิ.ค. 64																	19,950.00	ธ.ค. 64
	2. ป้องกันไฟ																								

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาพัสดุเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค.-64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
	ปฏิทินปีงบประมาณ 2																								
	แปลงปี 2564/2523 พื้นที่ 165 ไร่																								
	1. เตรียมพื้นที่	118,800.00	ม.ค. 64	118,800.00	ก.พ. 64																				
	2. ขอกแนวปลูก (ระยะ 4 x 4 เมตร)					26,400.00	มี.ค. 64																		
	3. เตรียมกล้าไม้ ปลูกและปลูกซ่อม					26,400.00	มี.ค. 64	26,400.00	เม.ย. 64																
	4. ค่าจุดเทมูลและรองก้นหลุม							63,360.00	เม.ย. 64																
	5. ค่าขนส่งกล้าเข้าปลูกราษฎร์ปลูก									26,400.00	พ.ค. 64	26,400.00	มิ.ย. 64												
	6. ดำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางหัวตอที่พร้อมคายงกลม)											46,200.00	มิ.ย. 64	46,200.00	ก.ค. 64										
7	7. ดำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (ตายหัวตอที่)													39,600.00	ก.ค. 64	39,600.00	ส.ค. 64								
	8. ดำจัดวัชพืชครั้งที่ 3 (ตายหัวตอที่ พร้อมกองกลาง)																			46,200.00	ต.ค. 64	46,200.00	พ.ย. 64		
	9. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1											10,560.00	มิ.ย. 64	10,560.00	ก.ค. 64										
	10. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2															10,560.00	ส.ค. 64	10,560.00	ก.ย. 64					21,120.00	ธ.ค. 64
	11. ป้องกันไฟ															13,200.00	ส.ค. 64							2,640.00	ธ.ค. 64
	12. ค่าปฏิบัติซ่อม 20%																							2,640.00	ธ.ค. 64
	13. สำรวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย																								
	14. สำรวจรังโรคพืชต่อ	13,200	ม.ค. 64																						
	15. ทำทางเดินรถการ																								
	งานประจำสำนักงาน (ค่าบริหาร)																								
	1. บัญชี การเงิน	9,500.00	ม.ค. 64	9,500.00	ก.พ. 64	9,500.00	มี.ค. 64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค. 64	9,500.00	มิ.ย. 64	9,500.00	ก.ค. 64	9,500.00	ส.ค. 64	9,500.00	ก.ย. 64	9,500.00	ต.ค. 64	9,500.00	พ.ย. 64	9,500.00	ธ.ค. 64
	2. ยานพาหนะการณ์	9,145.00	ม.ค. 64	8,260.00	ก.พ. 64	9,145.00	มี.ค. 64	8,850.00	เม.ย. 64	9,145.00	พ.ค. 64	8,850.00	มิ.ย. 64	9,145.00	ก.ค. 64	9,145.00	ส.ค. 64	8,850.00	ก.ย. 64	9,145.00	ต.ค. 64	8,850.00	พ.ย. 64	9,145.00	ธ.ค. 64
8	3. ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	8,525.00	ม.ค. 64	7,700.00	ก.พ. 64	8,525.00	มี.ค. 64	8,250.00	เม.ย. 64	8,525.00	พ.ค. 64	8,250.00	มิ.ย. 64	8,525.00	ก.ค. 64	8,525.00	ส.ค. 64	8,250.00	ก.ย. 64	8,525.00	ต.ค. 64	8,250.00	พ.ย. 64	8,525.00	ธ.ค. 64
		174,980.00	-	266,910.00	-	199,670.00	-	221,360.00	-	219,320.00	-	250,060.00	-	282,280.00	-	282,530.00	70,770.00	162,160.00	-	267,120.00	-	177,250.00	-	104,620.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอาทม มูลน้ำ)

พนักงาน (ระดับ 1) งานสวนป่าทุ่งเกวียน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา

(นายสุทาสิ ฐิติวรกุล)

ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นายสัมฤทธิ์ พันธโชติ)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าทุ่งเกวียน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภทปกาศ ตรรพวิศิษ)

ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานควบคุมป่าทุ่งเกรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบประมาณ/ช่วงเวลา																							
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย. 64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย. 64		ต.ค.-64		พ.ย.-64		ธ.ค. 64	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	เบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	เบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งานป่าไม้ แปลงปี 2525 (800 ก.ม.)																								
	- ควบคุมงาน	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
	- โค่นล้ม ตัดปลาย	18,000.00	ม.ค.-64	18,000.00	ก.พ.64	27,000.00	มี.ค.64	27,000.00	เม.ย. 64	27,000.00	พ.ค.-64	27,000.00	มิ.ย. 64												
	- ชักลากออนคอ	40,000.00	ม.ค.-64	40,000.00	ก.พ.64	60,000.00	มี.ค.64	60,000.00	เม.ย. 64	60,000.00	พ.ค.-64	60,000.00	มิ.ย. 64												
	- ชักลากรวมกองเอน	35,000.00	ม.ค.-64	35,000.00	ก.พ.64	52,500.00	มี.ค.64	52,500.00	เม.ย. 64	52,500.00	พ.ค.-64	52,500.00	มิ.ย. 64												
	- หมายรัศตัดทน ตรวจรัศตีตาว	16,000.00	ม.ค.-64	16,000.00	ก.พ.64	24,000.00	มี.ค.64	24,000.00	เม.ย. 64	24,000.00	พ.ค.-64	24,000.00	มิ.ย. 64												
	- ทำเครษทัวไม้-ปลายไม้	60,000.00	ม.ค.-64	60,000.00	ก.พ.64	60,000.00	มี.ค.64	60,000.00	เม.ย. 64	60,000.00	พ.ค.-64	60,000.00	มิ.ย. 64												
	- ยามเฝ้าไม้ในป่า	2,000.00	ม.ค.-64	2,000.00	ก.พ.64	3,000.00	มี.ค.64	3,000.00	เม.ย. 64	3,000.00	พ.ค.-64	3,000.00	มิ.ย. 64												
	- ขับรถ (รถตรวจการ)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
	- ขับรถ (รถบรรทุก)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
	- ขับรถ (รถบรรทุก)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
2	งานป่วงป่าไม้ แปลงปี 2525 (800 ก.ม.)																								
	- จักกอไม้	11,000.00	ม.ค.-64	11,000.00	ก.พ.64	16,500.00	มี.ค.64	16,500.00	เม.ย. 64	16,500.00	พ.ค.-64	16,500.00	มิ.ย. 64												
	- ตรวจเช็คไม้	3,000.00	ม.ค.-64	3,000.00	ก.พ.64	4,500.00	มี.ค.64	4,500.00	เม.ย. 64	4,500.00	พ.ค.-64	4,500.00	มิ.ย. 64												
	- คอมพิวเตอร์,ลูกกา	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย. 64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย. 64												
	- ยกไม้ขึ้นรถ ท้ายรถส่งให้ลูกค้า	-	ม.ค.-64	-	ก.พ.64	-	มี.ค.64	-	เม.ย. 64	-	พ.ค.-64		มิ.ย. 64												
	- ยามเฝ้าไม้ในหมอน	2,000.00	ม.ค.-64	2,000.00	ก.พ.64	3,000.00	มี.ค.64	3,000.00	เม.ย. 64	3,000.00	พ.ค.-64	3,000.00	มิ.ย. 64												
1	งานป่าไม้ แปลงปี 2549/2514 (600 ก.ม.)																								
	- ควบคุมงาน													9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.-64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค. 64
	- โค่นล้ม ตัดปลาย													17,000.00	ก.ค.-64	17,000.00	ส.ค.-64	17,000.00	ก.ย.-64	17,000.00	ต.ค.-64	17,000.00	พ.ย.-64	17,000.00	ธ.ค. 64
	- ชักลากออนคอ													40,000.00	ก.ค.-64	40,000.00	ส.ค.-64	40,000.00	ก.ย.-64	40,000.00	ต.ค.-64	40,000.00	พ.ย.-64	40,000.00	ธ.ค. 64
	- ชักลากรวมกองเอน													36,000.00	ก.ค.-64	36,000.00	ส.ค.-64	36,000.00	ก.ย.-64	36,000.00	ต.ค.-64	36,000.00	พ.ย.-64	36,000.00	ธ.ค. 64
	- หมายรัศตัดทน ตรวจรัศตีตาว													16,000.00	ก.ค.-64	16,000.00	ส.ค.-64	16,000.00	ก.ย.-64	16,000.00	ต.ค.64	16,000.00	พ.ย.-64	16,000.00	ธ.ค. 64
	- ทำเครษทัวไม้-ปลายไม้													60,000.00	ก.ค.-64	60,000.00	ส.ค.-64	60,000.00	ก.ย.-64	60,000.00	ต.ค.64	60,000.00	พ.ย.-64	60,000.00	ธ.ค. 64
	- ยามเฝ้าไม้ในป่า													2,000.00	ก.ค.-64	2,000.00	ส.ค.-64	2,000.00	ก.ย.-64	2,000.00	ต.ค.64	2,000.00	พ.ย.-64	2,000.00	ธ.ค. 64
	- ขับรถ (รถตรวจการ)													9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค. 64
	- ขับรถ (รถบรรทุก)													9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค. 64
	- ขับรถ (รถบรรทุก)													9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค. 64
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)													9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64						
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)																								
2	งานป่วงป่าไม้ แปลงปี 2549/2514 (600 ก.ม.)													11,000.00	ก.ค.-64	11,000.00	ส.ค.-64	11,000.00	ก.ย.-64	11,000.00	ต.ค.64	11,000.00	พ.ย.-64	11,000.00	ธ.ค. 64
	- จักกอไม้													3,000.00	ก.ค.-64	3,000.00	ส.ค.-64	3,000.00	ก.ย.-64	3,000.00	ต.ค.64	3,000.00	พ.ย.-64	3,000.00	ธ.ค. 64
	- ตรวจเช็คไม้													9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	ต.ค.64	9,500.00	พ.ย.-64	9,500.00	ธ.ค. 64
	- คอมพิวเตอร์,ลูกกา														ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ต.ค.64		พ.ย.-64		ธ.ค. 64
	- ยกไม้ขึ้นรถ ท้ายรถส่งให้ลูกค้า													2,000.00	ก.ค.-64	2,000.00	ส.ค.-64	2,000.00	ก.ย.-64	2,000.00	ต.ค.64	2,000.00	พ.ย.-64	2,000.00	ธ.ค. 64
	- ยามเฝ้าไม้ในหมอน																								
5	ตรวจตราป้องกันป่า																								
	- ตรวจตาป้องกันการตัดลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ควบป่า	36,580.00	ม.ค.-64	33,040.00	ก.พ.-64	36,580.00	มี.ค.-64	35,400.00	เม.ย. 64	36,580.00	พ.ค.-64	35,400.00	มิ.ย. 64	36,580.00	ก.ค.-64	36,580.00	ส.ค.-64	35,400.00	ก.ย.-64	36,580.00	ต.ค.-64	35,400.00	พ.ย.-64	36,580.00	ธ.ค.-64
	รวม	290,080.00		286,540.00		353,580.00		352,400.00		353,580.00		352,400.00		280,580.00		280,580.00		279,400.00		280,580.00		279,400.00		280,580.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอาคม มูลน้ำ)
พนักงาน (ระดับ 1) งานควบป่าทุ่งเกรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสัมฤทธิ์ ทัดมโนรถ)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานควบป่าทุ่งเกรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรงกูล)
ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภกปกพ ตราหวัดป์)
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
เลขรับ 6706
วันที่ 22 ธ.ค. 2563
เวลา 15.02 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ที่ ทส ๑๔๐๘.๗๑๑/๕๙๗ **วันที่** ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อหรือจ้าง ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ของ งานสวนป่าแม่จาง

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

ด้วย งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (แบบฟอร์ม ๑) จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานดูแลสวนป่าแปลงเก่า และงานปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ ๒
๒. งานทำไม้และจำหน่ายไม้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าแม่จาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

เรียน ผจก. ออป.เขตลำปาง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรรวบรวมรายงาน ~~งานพัสดุ~~ ออป.เหนือบน

เหนือบน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสิริธิดา ยังเจริญ)
พนักงาน (ระดับ ๔) งานแผนงานและประเมินผล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง 23 ธค 63

(นางสาวกุสุมา พรหมยานนท์)
พนักงาน (ระดับ ๕) รก.หน.งานแผนงานฯ
23 ธค.63

รผจก. ออป.เขตลำปาง

(นายสุชาติ ชูศิวรรณกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																			
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		ค.ศ
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	
1	งานหัวไม้ แปลงปี 2525 (2,800 คบ.ม.)																				
	- โค่นล้ม-ตัดปลาย	32,000.00	ม.ค.-64	48,000.00	ก.พ.64	32,000.00	มี.ค.64	32,000.00	เม.ย.-64	48,000.00	พ.ค.-64	32,000.00	มิ.ย.-64	32,000.00	ก.ค.-64	48,000.00	ส.ค.-64	32,000.00	ก.ย.-64	32,000.00	
	- ชักลากถอเตอ	80,000.00	ม.ค.-64	120,000.00	ก.พ.64	80,000.00	มี.ค.64	80,000.00	เม.ย.-64	120,000.00	พ.ค.-64	80,000.00	มิ.ย.-64	80,000.00	ก.ค.-64	120,000.00	ส.ค.-64	80,000.00	ก.ย.-64	80,000.00	
	- ชักลากรวมหมอน	66,000.00	ม.ค.-64	99,000.00	ก.พ.64	66,000.00	มี.ค.64	66,000.00	เม.ย.-64	99,000.00	พ.ค.-64	66,000.00	มิ.ย.-64	66,000.00	ก.ค.-64	99,000.00	ส.ค.-64	66,000.00	ก.ย.-64	66,000.00	
	- หมายวัดตัดทน-ตรวจวัดตีตรา	32,000.00	ม.ค.-64	48,000.00	ก.พ.64	32,000.00	มี.ค.64	32,000.00	เม.ย.-64	48,000.00	พ.ค.-64	32,000.00	มิ.ย.-64	32,000.00	ก.ค.-64	48,000.00	ส.ค.-64	32,000.00	ก.ย.-64	32,000.00	
	- ทำเศษหัวไม้-ปลายไม้	-		55,000.00	ก.พ.64	55,000.00	มี.ค.64	55,000.00	เม.ย.-64	55,000.00	พ.ค.-64	55,000.00	มิ.ย.-64	55,000.00	ก.ค.-64	55,000.00	ส.ค.-64	55,000.00	ก.ย.-64	55,000.00	
	- ยามเฝ้าไม้ในป่า	4,000.00	ม.ค.-64	6,000.00	ก.พ.64	4,000.00	มี.ค.64	4,000.00	เม.ย.-64	6,000.00	พ.ค.-64	4,000.00	มิ.ย.-64	4,000.00	ก.ค.-64	6,000.00	ส.ค.-64	4,000.00	ก.ย.-64	4,000.00	
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	
2	งานจำหน่ายไม้ แปลงปี 2525 (2,800 คบ.ม.)																				
	- จัดกองไม้	18,000.00	ม.ค.-64	27,000.00	ก.พ.64	18,000.00	มี.ค.64	18,000.00	เม.ย.-64	27,000.00	พ.ค.-64	18,000.00	มิ.ย.-64	18,000.00	ก.ค.-64	27,000.00	ส.ค.-64	18,000.00	ก.ย.-64	18,000.00	
	- ตรวจเช็คไม้	6,000.00	ม.ค.-64	9,000.00	ก.พ.64	6,000.00	มี.ค.64	6,000.00	เม.ย.-64	9,000.00	พ.ค.-64	6,000.00	มิ.ย.-64	6,000.00	ก.ค.-64	9,000.00	ส.ค.-64	6,000.00	ก.ย.-64	6,000.00	
	- คอมพิวเตอร์,ธุรการ	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	
	- ยกไม้ขึ้นรถ ท้ายรถส่งให้ลูกค้า	18,000.00	ม.ค.-64	18,000.00	ก.พ.64	27,000.00	มี.ค.64	18,000.00	เม.ย.-64	18,000.00	พ.ค.-64	18,000.00	มิ.ย.-64	18,000.00	ก.ค.-64	18,000.00	ส.ค.-64	18,000.00	ก.ย.-64	18,000.00	
	- ยามเฝ้าไม้ในหมอน	4,000.00	ม.ค.-64	27,000.00	ก.พ.64	6,000.00	มี.ค.64	4,000.00	เม.ย.-64	27,000.00	พ.ค.-64	6,000.00	มิ.ย.-64	6,000.00	ก.ค.-64	27,000.00	ส.ค.-64	6,000.00	ก.ย.-64	6,000.00	
	- ขับรถ (รถแทรกเตอร์)	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	
	- ควบคุมงานขาย	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	
3	ตรวจตราป้องกันฯ																				
	- ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่สวนป่า	46,500.00	ม.ค.-64	46,500.00	ก.พ.-64	46,500.00	มี.ค.-64	46,500.00	เม.ย.-64	46,500.00	พ.ค.-64	46,500.00	มิ.ย.-64	46,500.00	ก.ค.-64	46,500.00	ส.ค.-64	46,500.00	ก.ย.-64	46,500.00	
4	เบ็ดเสร็จทุนผลิต																				
	- ขับรถลาสี่ลากไม้เข้าหมอน																				
	- ขับรถแทรกเตอร์ชักลากไม้ในป่า	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,500.00	
	- สร้างเส้นทางชักลากไม้ในแปลง																				
	รวม	354,000.00		551,000.00		420,000.00		409,000.00		551,000.00		411,000.00		411,000.00		551,000.00		411,000.00		411,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ให้หลุ
(นายธีรภัทร โนอินทร์)
หนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....
(นายเกรียงศักดิ์ ทยุงแสนกุล)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่จาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ 7)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....
องค

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2561

ของ งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ/ช่วงเวลา																		
		ม.ค.-64		ก.พ.64		มี.ค.64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา	งบประม (บาท
1	งานสวนป่าแปลงเก่า																			
	สวนป่าอายุ 7 ปีขึ้นไป																			
	1. แปลงปี 2525 จำนวน 605.33 ไร่																			
	- ทำความสะอาดหลังการทำไม้																			180,0
2	บำรุงรักษาสวนป่ารอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 2 ปี)																			
	1. แปลงปี 2563/2521 พื้นที่ 404.04 ไร่																			
	- ดายวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่/ดายวงกลม)									160,000.00	พ.ค.-64									
	- ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสัก ครั้งที่ 1											20,000.00	มิ.ย.-64							
	- ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสัก ครั้งที่ 2															20,000.00	ส.ค.-64			
	- ปลูกซ่อม (10 %)													20,000.00	ก.ค.-64					
	- ดายวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางรวมกองกลาง)																			
3	บำรุงรักษาสวนป่ารอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 3 ปี)																			
	1. แปลงปี 2562/2522 พื้นที่ 620.48 ไร่																			
	- กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่)											217,000.00	มิ.ย.-64							
	- กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ถางรวมกองกลาง)																			
	- ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสัก ครั้งที่ 1											30,000.00	มิ.ย.-64							
	- ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นสัก ครั้งที่ 2																	240,000.00	ก.ย.-64	
4	บำรุงรักษาสวนป่ารอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 4 ปี)																			
	1. แปลงปี 2561/2522 พื้นที่ 646.47 ไร่																			
	- กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่)													210,000.00	ก.ค.-64					
5	บำรุงรักษาสวนป่ารอบตัดฟันที่ 2 (อายุ 5 ปี)																			
	1. แปลงปี 2560/2524 พื้นที่ 809.83 ไร่																			
	- กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่)															240,000.00	ส.ค.-64			
6	ปลูกเสริมไม้สักรอบตัดฟันที่ 2																			
	แปลงปี 2564/2521 พื้นที่ 546.98 ไร่																			
	1 เตรียมพื้นที่ปลูก	183,000.00	ม.ค.-64	120,000.00	ก.พ.64	87,600.00	มี.ค.64													
	2 ค่าดูแลกล้า (33,000 กล้า)					8,090.00	มี.ค.64	8,000.00	เม.ย.-64	8,000.00	พ.ค.-64	8,000.00	มิ.ย.-64	8,000.00	ก.ค.-64					
	3 ค่าปักหลัก (รวมค่าหลัก)					20,000.00	มี.ค.64	20,000.00	เม.ย.-64	14,600.00	พ.ค.-64									
	4 ค่าชุดหมุน (พร้อมรองกันหลุมด้วยปุ๋ยและโพลีเมอร์)							71,040.00	เม.ย.-64	60,000.00	พ.ค.-64									
	5 ค่าปลูก (รวมค่าขนส่งกล้า)									52,500.00	พ.ค.-64	62,160.00	มิ.ย.-64							
	6 กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่/ดายวงกลม)											100,000.00	มิ.ย.-64	118,400.00	ก.ค.-64					
	7 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 (ทั่วพื้นที่)															163,800.00	ส.ค.-64			
	8 กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 (ทั่วพื้นที่ พร้อมกองกลาง)																			191,[illegible]
	9 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1													51,870.00	ก.ค.-64					
	10 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2															76,440.00	ส.ค.-64			
	11 ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 3																	76,440.00	ก.ย.-64	
	12 ค่าปลูกซ่อม (20%)													49,140.00	ก.ค.-64					
	13 งานสำรวจรังวัดหิ้นที่																			
	14 งานป้องกันไฟ																			15,[illegible]
	15 สำรวจอัตราการเติบโต ตรวจนับ % รอดตาย (10%)																			
	16 ซ่อมแซมทางตรวจการ					12,500.00	มี.ค.-64													14,[illegible]

	งานประจำสำนักงาน (ด้านบริหาร)																				
	1 บัญชี สารบัญ	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.-64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,5	
	2 ขับรถตรวจการณ์	9,500.00	ม.ค.-64	9,500.00	ก.พ.-64	9,500.00	มี.ค.64	9,500.00	เม.ย.-64	9,500.00	พ.ค.-64	9,500.00	มิ.ย.-64	9,500.00	ก.ค.-64	9,500.00	ส.ค.-64	9,500.00	ก.ย.-64	9,5	
	3 ยามรักษาการณ์	7,750.00	ม.ค.-64	7,000.00	ก.พ.-64	7,750.00	มี.ค.64	7,500.00	เม.ย.-64	7,750.00	พ.ค.-64	7,500.00	มิ.ย.-64	7,750.00	ก.ค.-64	7,750.00	ส.ค.-64	7,500.00	ก.ย.-64	7,7	
	4 ทำความสะอาดสำนักงานและบ้านพัก	7,750.00	ม.ค.-64	7,000.00	ก.พ.-64	7,750.00	มี.ค.64	7,500.00	เม.ย.-64	7,750.00	พ.ค.-64	7,500.00	มิ.ย.-64	7,750.00	ก.ค.-64	7,750.00	ส.ค.-64	7,500.00	ก.ย.-64	7,7	
	รวม	217,500.00		405,000.00		162,690.00	23,437.00	133,040.00		329,600.00		471,160.00		491,910.00		534,740.00		1,055,540.00		435,4	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายธีรภัทร โบอินทร์)
พนักงาน (ระดับ 4) งานสวนป่าแม่จาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....
(นายเกรียงศักดิ์ ชยุงแสนกุล)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่จาง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้พิจารณา
(นายสุชาติ ฐิติวรสกุล)
ผู้จัดการ (ระดับ 7)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

(ลงชื่