



บันทึกข้อความ

72
ปี
๒๕๖๒

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ - ๕๕๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑

ที่ ทส ๑๔๐๘ / ๔๓๗๓

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อท้ายบันทึกส่วนอำนวยการ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบสำเนาทะเบียนที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตเชียงใหม่ ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งมาเรียน

๑. ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
 ๒. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน
 ๓. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
 ๔. ผู้จัดการส่วนอำนวยการ พร้อมเรื่องเดิม
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์)

ผู้จัดการส่วนอำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน



บันทึกข้อความ

72
อ.อ.ป.

ส่วนราชการ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน อ.อ.ป. โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๕๐
ที่ ทส ๑๔๐๘.๑/- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

เพื่อโปรดทราบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปี ของงานสวนป่าฯ ดังนี้

๑. งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ ขอปรับเปลี่ยนแผนงานด้านการทำไม้ (เศษไม้-ปลายไม้) แปลง ๒๕๒๕
บล็อก ๑๖ จำนวน ๓๐ ไร่ จากเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. งานสวนป่าบ้านวงษา ขอปรับเปลี่ยนแผนด้านการทำไม้ แปลงปี ๒๕๑๘ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมด้านซักลากไม้ถอนต่อและตรวจตีตรา ซักลาก จากแผนเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม
, กันยายน และตุลาคม ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๒ กิจกรรมซักลากไม้รวมหมอนและเรียงหมอนตรวจตีตราค่าภาคหลวง จากแผนเดือน
เมษายน , พฤษภาคม , กรกฎาคม , สิงหาคม , กันยายน , ตุลาคม ละพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒

๒.๓ กิจกรรมด้านยามเฝ้าหมอนไม้ในป่า (หมอนไม้ชั่วคราว)

หากเห็นชอบตามที่ ออป.เขตเชียงใหม่เสนอ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน

๒. ผจก. ออป.เขตเชียงใหม่

๓. ผจก. ส่วนอำนวยการ

๔. ผจก. ส่วนแผนงานและประเมินผล และให้งานการตลาดและสารสนเทศ เผยแพร่ในเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- นาย เจริญ และ นาง อนิษฐ์
- สิบเอก ชัย ๒ พัน ๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑.
อ.ส.ป. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง, 213กค
- นาย อ.ส.ป. สิบเอก ชัย ๒ พัน ๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑.
กิจกรรมและแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวปริศรา ริยะภาค)
พนักงานสัญญาจ้างงานพัสดุ
ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน

(นายภพลภพ ลรรพรัตน์)

งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ผอ.ส.ออป.เหนือบน
- ๒ อ.ค. ๒๕๖๒
โทร ๐ ๕๔๓๒ ๑๔๙๘ IP Phone ๓๑๔๑๕๐

(นายวิมล สัยรรักษ์ สวัสดิ์)
ผจก. ส.อ.ก.
๒ อ.ค. ๒๕๖๒
(นายคมณต์ จำปาวัลย์)

ผ.จัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้
๒ อ.ค. ๒๕๖๒



๖๖๑๑
บันทึกข้อความ

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ออ.ป.เหนือบน
EMS..... 6672
- 2 ธ.ค. 2552 9.26

3

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๕๓๕๖ โทรสาร.๐๕๓-๒๔๕๒๘๘
ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๑๓๐๓ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑
ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๘ ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อขอความเห็นชอบ นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อดำเนินงานตามแผนได้
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานและข้อบังคับฯ จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบนพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ และบ้านวงษา ขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการจากกิจกรรมด้านการทำไม้ ดังนี้

๑. งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ ขอปรับเปลี่ยนด้านการทำไม้ (เศษไม้-ปลายไม้) แปลง ๒๕๒๕
บล็อก ๑๖ จำนวน ๓๐ ไร่ ตามแผนทำไม้ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. งานสวนป่าบ้านวงษา ขอปรับเปลี่ยนด้านการทำไม้ แปลงปี ๒๕๑๘ ทำไม้ออกใน
มาตรา ๑๑ ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมด้านซักลากถอนต่อและตรวจวัดตีตรา ข.ลาก ตามแผนประจำปี เดือน
กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณ
๑๘๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ๑๓๖,๕๓๐ บาท คงเหลือ ๔๘,๓๗๐ บาท

๒.๒ กิจกรรมด้านซักลากรวมหมอนและเรียงหมอนตรวจวัดตีตราค่าภาคหลวง ตาม
แผนประจำปี เดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม และ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๘๖,๗๗๐ บาท

๒.๓ กิจกรรมด้านย้อมผ้าหมอนไม้ในป่า (ย้อมผ้าหมอนไม้ในป่า) จำนวนเงิน ๖,๕๐๐
บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
รับที่ ๕๖๖๖
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒
เวลา ๗:๒๒

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
 ที่ ทส ๑๔๐๘.๘๗/๗๒๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานประจำเดือน ตามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การ
 อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ตามที่ได้โปรดอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการ
 การจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขอเรียนว่ากิจกรรมด้านการ
 ทำไม้ของสวนป่า ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ จึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
 ตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์
 (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ลำดับที่ ๑ ปรับแผนการทำไม้ (เศษไม้-ปลายไม้) แปลงปี ๒๕๖๕ บล็อก ๑๖ ตามแผนทำไม้
 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือนธันวาคม เนื่องจากรอดำเนินการทำไม้ (ไม้ท่อน) แปลงปี
 ๒๕๖๕ บล็อก ๑๖ เสร็จสิ้นก่อน จึงจะดำเนินการ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอดิเทพ พุทธพงศ์)
 หัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เห็นชอบ
 - 1. นายอดิเทพ พุทธพงศ์
 - 2. นายไพศาล ไชยสาร
 ๒๖/๕

(นายศราวุธ คำภีระ)
 หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล
 ๒๘ พ.ค. ๖๒

๒๕๖๖๖๖ ๕๑๕๐๑๖ ๐๐๖.๒๕๖๒๒๒

 (นายไพศาล ไชยสาร) ๒๕.๖.๒
 ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2562

ของ.....งานสวนป่าแม่หาด-แมก้อ ประจำปี ...2562.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ร.ศ.-62	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	ด้านทำไม้ แปลงปี 2525-16 จำนวน 30 ไร่		
	-หมายคัดเลือก		
	-โค่นล้ม-ตัดปลาย		
	-ชักลากถอนตอ		
	-ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน		
	-หมายวัดตัดถอน		
	-ยวมเข้าหมอนไม้ในป่า (หมอนไม้ชั่วคราว)		
	ทำเศษปลายไม้,หัวไม้	40,000.00	1-31 ธ.ค.
		40,000.00	
	รวม	40,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายอดิเทพ พุทธิพงศ์)
หัวหน้างาน(ระดับ 6) สวนป่าแม่หาด-แมก้อ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพภพ ลรรพรัตน์)
ผอ.ส.ออป.เหนือบน



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่	
รับที่	๕๖๕
วันที่	๒๘ พ.ค. ๖๒
เวลา	ผู้รับ 72

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘๗/๗๒๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานประจำเดือน ตามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ตามที่ได้โปรดอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขอเรียนว่ากิจกรรมด้านการทำไม้ของสวนป่าบ้านวงษา ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ จึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าบ้านวงษา ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑ ลำดับที่ ๑ ปรับแผนการทำไม้ ในกิจกรรม ชักลากถอนต่อและตรวจวัดดีตรา ช.ลากแปลงปี ๒๕๑๘ ตามแผนทำไม้ประจำเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือนธันวาคม เนื่องจากรอดำเนินการในกิจกรรม โคนล้ม-ตัดปลาย และหมายวัดตัดถอน เสร็จสิ้นก่อนจึงจะดำเนินการ

๒ ลำดับที่ ๒ ปรับแผนการทำไม้ ในกิจกรรม ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอนตรวจวัดดีตรา ค่าภาคหลวง แปลงปี ๒๕๑๘ ตามแผนทำไม้ประจำเดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มาดำเนินการในเดือนธันวาคม เพื่อส่งสต็อกไม้ให้ทันภายในปี ๒๕๖๒ และจัดกองเตรียมจำหน่ายต่อไป ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอดิเทพ พุทธิพงศ์)

หัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เรื่อง อนุมัติ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการในอันที่จะ...
๗/๖๒

(นายศราวุธ คำภีระ)

หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล

๒๘ พ.ค. ๖๒

๐๙/๕๖๕ ๗ ๗๕๖๑๑ ๐๑.๒๕๖๒

(นายไพศาล ไชยสาร) ๒๘ พ.ค. ๖๒

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แบบฟอร์ม 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.2562

ของ.....สวนป่าบ้านวงษา.....ประจำปี.....2562.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ธค.62	
		งบประมาณ	ช่วงเวลา
1	งบประมาณทำการ		
1.1	ด้านทำไม้ แปลงปี 2518 ทำไม้ออกตามมาตรา 11		
	- โคนล้ม-ตัดปลาย		
	- ชักลากถอนต่อและตรวจวัดติดตาม ช.ลาก	136,530.00	1-31 ธค.62
	- ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอนตรวจวัดตีค่าภาคหลวง	286,770.00	1-31 ธค.62
	- หมายวัดตัดถอน		
	- ยามเฝ้าหมอนไม้ในป่า (หมอนไม้ชั่วคราว)	6,500.00	1-31 ธค.62
		429,800.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอดิเทพ พุทธิพงษ์)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) สวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)

ผอ.ส.ออป.เหนือบน