



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ - ๕๔๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑


ที่ ทส ๑๔๐๘ /ว ๑๘๓๙

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การ  
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงวันที่ ๒๙  
เมษายน ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกส่วนอำนวยการ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ แนบสำเนาทะเบียนที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
เขตเชียงใหม่ ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๖๕๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ส่งมาเรียน

๑. ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
๒. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
๓. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน
๔. ผู้จัดการส่วนอำนวยการ พร้อมเรื่องเดิม  
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายวิมล เจริญรัตนสวัสดิ์)

ผู้จัดการส่วนอำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน









จ.ส.อ.

## บันทึกข้อความ

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ออ.บ.เหนือบน  
EMS..... 2758  
28 เม.ย. 2563 14.18

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๕๓๕๖ โทรสาร.๐๕๓-๒๔๕๒๘๘

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๖๕๑

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๘ ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานและข้อบังคับฯ จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ โดยขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานการทำให้ ของงานสวนป่าบ้านวงษา จากเดือนเมษายน ๒๕๖๓ มาเป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนในเดือนเมษายน ซึ่งมีกิจกรรมที่ขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการ ดังนี้

๑. งานชักลากถอนต่อและตรวจวัดตีประทับตรา ข.ชักลาก จำนวนเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท
๒. งานชักลากรวมหมอน เรียงหมอน ตีประทับตราภาคหลวง (ภาคเชียงใหม่) จำนวนเงิน

๑๐๘,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่



ของ...งานส่วนป้านางสงขลา...ประจำปี ...2563....

| ลำดับ                                  | กิจกรรม                                                   | หน่วยงาน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| <b>กิจกรรมด้านการทำไม้ แปลงปี ๒๕๖๔</b> |                                                           |          |         |          |         |         |         |        |           |         |
| 1                                      | ซักถามขอแบบและตราวงใต้ตรา ข.ถาก                           |          | 117,000 | -        |         |         |         |        |           |         |
| 2                                      | ซักถามรวมหมอนหมอนและเรียงหมอน ตีตราภาคหลวง (ภาคเชียงใหม่) |          | 108,000 |          |         |         |         |        |           |         |
|                                        |                                                           |          | 225,000 | -        | -       | -       | -       | -      | -         | -       |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายปรีชา รอดอ่อน)

หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่ลิ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพภพ ธรรมรัตน์)

ผอ.ส.อป.พะเยา