



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร. ๐ - ๕๔๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑


ที่ ทส ๑๔๐๘ /ว ๓๑๐๙

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกส่วนอำนาจการ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบสำเนาทะเบียนการอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตเชียงใหม่ ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่งมาเรียน

๑. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน
 ๒. ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
 ๓. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
 ๔. ผู้จัดการส่วนอำนาจการ พร้อมเรื่องเดิม
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายวิมล เจียรจัตนสวัสดิ์)
ผู้จัดการส่วนอำนาจการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน อ.อ.ป. โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๑๔๙๘ IP Phone ๓๑๔๑๕๐
ที่ ทส ๑๔๐๘.๑/ - วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

เพื่อโปรดทราบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการในการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ของงานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ จากเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือน สิงหาคม
๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน ด้านการทำไม้ แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖ - ๑๗ ในกิจกรรม
โค่นล้ม - ตัดปลาย ชักลากถอนตอ ชักลากหมอนและเรียงหมอน หมายวัดตัดทอน และยามเฝ้าหมอนไม้
ชั่วคราว ๙๑.๑๙ ลบ.ม. เป็นเงิน ๘๓,๘๙๔.๘๐ บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

๒. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน ด้านการบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) จำนวน
๒๑๘ ไร่ ในกิจกรรมใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๙,๔๙๐.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) และกิจกรรมทำทาง
และซ่อมแซมทางตรวจการ เป็นเงิน ๑๓,๐๘๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๗๐.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนด้านการทำไม้ แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖ - ๑๗ ในกิจกรรมโค่นล้ม - ตัด
ปลาย ชักลากถอนตอ ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน หมายวัดตัดทอน และยามเฝ้าหมอนไม้ชั่วคราว
จำนวน ๓๘.๘๑ ลบ.ม. เป็นเงิน ๓๕,๗๐๕.๒๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์)

๔. ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนงาน ด้านการค้า แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖ - ๑๗ ในกิจกรรมจัดกอง
เตรียมจำหน่ายไม้ และตรวจเช็คบัญชีไม้ จำนวน ๓๐ ลบ.ม.

หากเห็นชอบตามที่ ออป.เขตเชียงใหม่ เสนอ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน

๒. ผจก. ออป.เขตเชียงใหม่

๓. ผจก.ส่วนอำนวยการ

๔. ผจก.ส่วนแผนงานและประเมินผล และให้งานการตลาดและสารสนเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

- ผอ.ส.อ.ป.เหนือบน
- ผอ.ส.อ.ป.เหนือบน
- ผอ.ส.อ.ป.เหนือบน
- ผอ.ส.อ.ป.เหนือบน

(นางสาวปรีศรา ริยะภาค)

พนักงานสัญญาจ้างงานพัสดุ

งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน

โทร ๐ ๕๔๓๒ ๑๔๙๘ IP phone ๓๑๔๑๕๐

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)

ผอ.ส.อ.ป.เหนือบน

ผจก. ส.อ.ก.

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

3๑๖๖3

(นายเรวัติ พิมพ์สาร)

ผอ.ส.อ.ก.สวนป่า

(นางอุดมศรี มะโนวัน)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖)

งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ

๓ ส.ค. ๖๓



บันทึกข้อความ

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ออ.บ.เหนือบน
EMS. 4746
31 ก.ค. 2563 15.03

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๕๓๕๖ โทรสาร.๐๕๓-๒๔๕๒๘๘

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๑๐๔๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๘ ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อดำเนินงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานและข้อบังคับฯ จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ ขอปรับเปลี่ยนแผนงาน ดังนี้

๑. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน ด้านการทำไม้ แผลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖-๑๗ ในกิจกรรม โค่นล้ม-ตัดปลาย ชักลากถอนตอ ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน หมายวัดตัดทอน และยามเฝ้าหมอนไม้ชั่วคราว ตามแผนทำไม้ตามแผนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๑.๑๙ ลบ.ม. เป็นเงิน ๘๓,๘๙๔.๘๐ บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๒. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน ด้านการบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) จำนวน ๒๑๘ ไร่ ในกิจกรรมใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๙,๔๙๐.- บาท และกิจกรรมทำทางและซ่อมแซมทางตรวจการ เป็นเงิน ๑๓,๐๘๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๕๗๐.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามแผนด้านการบำรุงสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๓. ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนงานด้านการทำไม้ แผลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖-๑๗ ในกิจกรรมโค่นล้ม-ตัดปลาย ชักลากถอนตอ ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน หมายวัดตัดทอน และยามเฝ้าหมอนไม้ชั่วคราว จำนวน ๓๘.๘๑ ลบ.ม. เป็นเงิน ๓๕,๗๐๕.๒๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทยี่สิบบาทสตางค์) เพื่อดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๔. ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนงาน ด้านการค้า แผลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖-๑๗ ในกิจกรรมจัดกองเตรียมจำหน่ายไม้ และตรวจเช็คบัญชีไม้ จำนวน ๓๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับต่อไป

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดการเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2561
ของ.....งานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ.....ประจำปี ...2563.....

แบบฟอร์ม

ลำดับ	กิจกรรม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ด้านทำไม้ แปลงปี 2526/17จำนวน 135 ไร่							
	โค่นล้ม-ตัดปลาย		15,000				
	ชักลากถอนตอ		33,000				
	ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน		28,000				
	หมายวัดตัดทอน		14,000				
	ยวณเผ้าหมอนไม้ (หมอนไม้ชั่วคราว)		2,000				
			92,000				
ด้านกิจกรรมดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) จำนวน 218 ไร่							
	ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒		9,490				
	ทำทางและซ่อมแซมทางตรวจการ		13,080				
			22,570				
ด้านทำไม้ แปลงปี 2526/17จำนวน 135 ไร่ (เพิ่มเติม)							
	โค่นล้ม-ตัดปลาย		5,822				
	ชักลากถอนตอ		11,643				
	ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน		12,807				
	หมายวัดตัดทอน		6,210				
	ยวณเผ้าหมอนไม้ (หมอนไม้ชั่วคราว)		4,600				
			41,081				
ด้านการค้า (เพิ่มเติม)							
1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย		3,600				
2	ตรวจเช็คบัญชีไม้		2,400				
			6,000				
		-	161,651	-	-	-	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายนายพิสันต์ ไพรศรี)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) สวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพภพ ลรรพรัตน์)
ผอ.ออป.เหมือบอน



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
รับที่ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ กค. ๒๕๖๑
เวลา ๗:๓๐

FIO
FOR PEOPLE

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘๗/๓๕๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานประจำปี ตามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ตามที่ได้โปรดอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขอเรียนว่า กิจกรรมด้านการทำไม้ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ จึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ปรับแผนการทำไม้ในกิจกรรม โค่นล้ม-ตัดปลาย จำนวน ๙๑.๑๙ ลบ.ม., ชักลากถอนตอ จำนวน ๙๑.๑๙ ลบ.ม., ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน จำนวน ๙๑.๑๙ ลบ.ม., หมายวัดตัดทอน จำนวน ๙๑.๑๙ ลบ.ม. และยามเฝ้าหมอนไม้ชั่วคราว จำนวน ๙๑.๑๙ ลบ.ม. แปลงทำไม้แปลงปี ๒๕๖๒-๑๗ ตามแผนทำไม้ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือนสิงหาคม

๒. เพิ่มเติมแผนการทำไม้ในกิจกรรม โค่นล้ม-ตัดปลาย จำนวน ๓๘.๑๘ ลบ.ม., ชักลากถอนตอ จำนวน ๓๘.๘๑ ลบ.ม., ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน จำนวน ๓๘.๘๑ ลบ.ม., หมายวัดตัดทอน จำนวน ๓๘.๘๑ ลบ.ม. และยามเฝ้าหมอนไม้ชั่วคราว จำนวน ๓๘.๘๑ ลบ.ม. แปลงทำไม้แปลงปี ๒๕๖๒-๑๗ ตามแผนทำไม้ประจำปี ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แผ่น

๓. เพิ่มเติมแผนการค้า ในกิจกรรม จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย ๓๐ ลบ.ม. และตรวจเช็คบัญชีไม้ จำนวน ๓๐ ลบ.ม. แปลงทำไม้แปลงปี ๒๕๖๒-๑๗ ตามแผนการค้าประจำปี ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เสนอ ผอ.อ.อ.

- นายไพศาล ไชยสาร

- นายไพศาล ไชยสาร รองผอ.อ.อ.

๗/๗

นายไพศาล ไชยสาร

หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล

๒๓ ก.ค. ๖๓

(นายพิสันต์ ไพรศรี)

หัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

๓๑๐๖๔ ๐๐๑.๒๕๖๐๘

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2561

ของ.....งานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ ประจำปี ...2563.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส.ค.-63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	ด้านทำไม้ แปลงปี 2563/2526-17 จำนวน 135 ไร่		
	-โค่นล้ม-ตัดปลาย	34,500.00	1-31 ส.ค.
	-ชักลากถอนตอ	75,900.00	1-31 ส.ค.
	-ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน	64,400.00	1-31 ส.ค.
	-หมายวัดตัดถอน	32,200.00	1-31 ส.ค.
	-ยวามเฝ้าหมอนไม้ในป่า (หมอนไม้ชั่วคราว)	4,600.00	1-31 ส.ค.
	รวม	211,600.00	
2	ด้านการค้า		
	-จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย	27,600.00	1-31 ส.ค.
	-ตรวจเช็คบัญชีไม้	18,400.00	1-31 ส.ค.
	รวม	46,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายพิสันต์ ไพรศรี)

หัวหน้างาน(ระดับ 6) งานสวนป่าแม่หาด-แม่อ้อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)

ผอ.ส.ออป.เหนือบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้ว่าด้วยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2561
ของ...งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ.....ประจำปี ...2563....

ลำดับ		กิจกรรม	กรกฎาคม						สิงหาคม					
			ประมาณการ		เบิกจ่าย		ตามแผน		ยกมาจากเดือน ก.ค.		เพิ่มเติม		รวมประมาณการ	
			ปริมาณ	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน
			ข้อ.....งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ.....ประจำปี ...2563.....											
ด้วยต้นไม้ แปลงที่ 2526/17 จำนวน 135 ไร่														
		โค่นล้ม-ตัดปลาย	100.00	15,000	8.81	1,321.50	100.00	15,000	91.19	13,678.50	38.81	5,821.50	230	34,500
		ชักลากถยนต์	100.00	33,000	8.81	2,907.30	100.00	33,000	91.19	30,092.70	38.81	12,807.30	230	75,900
		ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน	100.00	28,000	8.81	2,466.80	100.00	28,000	91.19	25,533.20	38.81	10,866.80	230	64,400
		หมายวัดตัดทอน	100.00	14,000	8.81	1,233.40	100.00	14,000	91.19	12,766.60	38.81	5,433.40	230	32,200
		ย้ายเข้าหมอนไม้ (หมอนไม้ชั่วคราว)	100.00	2,000	8.81	176.20	100.00	2,000	91.19	1,823.80	38.81	776.20	230	4,600
		รวม	100.00	92,000	8.81	8,105.20	100.00	92,000	91.19	83,894.80	38.81	35,705.20	230.00	211,600
ด้านการค้า														
1	จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย		-	-	-	-	200.00	24,000	-	-	30.00	3,600.00	230	27,600
2	ตรวจสอบไม้ผู้ซื้อไม้		-	-	-	-	200.00	16,000	-	-	30.00	2,400.00	230	18,400
	รวม		-	-	-	-	200.00	40,000	-	-	30.00	6,000	460	46,000

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายพิสิทธิ์ ไพรศรี)
หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพภพ ทรัพย์รัตน์)
ผอ.อป.เหมื่อน



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
รับที่..... ๒๕๖๐
วันที่..... ๓๐ กค. ๖๐
เวลา..... ๗.๐๐

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘๗/๔๐๐

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานประจำเดือน ตามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ตามที่ได้โปรดอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขอเรียนว่า กิจกรรมด้านสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ จึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ปรับแผนสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) ในกิจกรรม ใส่ปุ๋ยครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๑๘ ไร่ เป็นเงิน ๙,๔๕๐.-บาท และกิจกรรมทำทางและซ่อมแซมทางตรวจการ จำนวน ๒๑๘ ไร่ เป็นเงิน ๑๓,๐๘๐.-บาท ตามแผนสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือนสิงหาคม ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพิสันต์ ไพรศรี)

หัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เรียน ผู้จัดการ

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๖๖

(นายพิสันต์ ไพรศรี)

หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล

๓๑ กค. ๖๓

๓๐๖๕ ๐๐๐.๐๐๐๐๐

(นายพิศาล ชาญสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2561

ของ.....งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประจำปี ...2563.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ก.ค.-63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	ด้านสวนป่าแปลงเก่า (ไม้ยางพารา) แปลงปี 2548-2549 จำนวน 218 ไร่		
	-ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	9,490.00	1-31 ส.ค.
	-ทำทางและซ่อมแซมทางตรวจการ	13,080.00	1-31 ส.ค.
	รวม	22,570.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายพิสันต์ ไพโรศรี)
หัวหน้างาน(ระดับ 6) สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่.

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายภพภพ ลรรพรัตน์)
ผอ.ส.ออป.เหนือบน