




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โทร: ๐ - ๕๔๒๒ - ๗๕๔๔ IP Phone ๓๑๔๑๓๑
ที่ ทส ๑๔๐๘ /ว ๓๗๓๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาบันทึกสั่งการผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกงานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แนบสำเนาบันทึก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/๑๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ส่งมาเรียน

๑. ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
๒. ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล
๓. ผู้จัดการส่วนอำนวยการ พร้อมเรื่องเดิม
เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน เพื่อทราบ


(นายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์)
ผู้จัดการส่วนอำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนัก ออ.ป.เหนือบน



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน อ.อ.ป. โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๑๔๘๘ IP Phone ๓๑๔๑๕๐
ที่ ทส ๑๔๐๘.๑/ - วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

เพื่อโปรดทราบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแปลงแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้

๑. งานสวนป่าบ้านหลวง ขอบปรับเปลี่ยนแผนด้านการปลูกบำรุงรักษาสวนป่า ในกิจกรรม
บำรุงรักษาสวนป่าเสริมรอบตัดพื้นที่ ๒ แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖ ในกิจกรรมใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒ จากเดือน กันยายน
๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๐,๙๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. งานสวนป่าแม่หลักหมื่น ขอบปรับเปลี่ยนด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า ในกิจกรรมบำรุงรักษา
สวนป่าปลูกเสริมรอบตัดพื้นที่ ๒ แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๖ ในกิจกรรมใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒ จากเดือน กันยายน
๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. งานสวนป่าแม่หาด - แม่ก่อ ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนด้านงานทำไม้ แปลงปี ๒๕๖๒ - ๑๗
ตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมปริมาณไม้ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ในกิจกรรมโค่นล้ม - ตัดปลาย ชักลาก
ถonton ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน หมายวัดตัดทอน และยามเฝ้าหมอนไม้ซังคราว จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
เป็นเงิน ๑๑๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

หากเห็นชอบตามที่ ออป.เขตเชียงใหม่ เสนอ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน
๒. ผจก. ออป.เขตเชียงใหม่
๓. ผจก. ส่วนอำนวยการ
๔. ผจก. ส่วนแผนงานและประเมินผล และให้งานการตลาดและสารสนเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

- ออป.เขตเชียงใหม่
- ผจก. ๒ ฝ่าย ออป.เขตเชียงใหม่
อ.ค. เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
- อ.ค. เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
อ.ค. เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวปริศนา รียะภาค)
พนักงาน (ระดับ ๓) งานพัสดุ
ส่วนอำนวยการ ออป.เหนือบน

งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ (นายภพภพ ลรรพรัตน์)

โทร ๐ ๕๔๓๒ ๑๔๘๘ IP phone ๓๑๔๑๕๐

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายวิมล เลิศรัตนสวัสดิ์)
ผจก. ส.อ.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายเรวัต พิมสาร)
ผ.จัดการสวนป่า
๒๙ ก.ย. ๖๓

(นางอุบลศรี นະโนวัน)
หัวหน้างาน (ระดับ ๖)
งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ
๒๙ ก.ย. ๖๓



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๕๓๕๖ โทรสาร.๐๕๓-๒๔๕๒๘๘

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘/ ๑๓๐๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๘ ระบุว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้งานสวนป่าในสังกัดดำเนินงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงานและข้อบังคับฯ จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานสวนป่าบ้านหลวง ขอปรับเปลี่ยนด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า ในกิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าปลูกเสริมรอบตัดพื้นที่ ๒ แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๒ ในกิจกรรมใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒ ตามแผนการปลูกสร้างสวนป่าประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๙๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. สวนป่าแม่หลักหมื่น ขอปรับเปลี่ยนด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า ในกิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าปลูกเสริมรอบตัดพื้นที่ ๒ แปลงปี ๒๕๖๓/๒๕๖๒ ในกิจกรรมใส่ปุ๋ย ครั้งที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามแผนการปลูกสร้างสวนป่าประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนด้านงานทำไม้ แปลงปี ๒๕๖๖-๑๗ ตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมปริมาตรไม้ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ในกิจกรรมโค่นล้ม-ตัดปลาย ชักลาก ถอนตอ ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน หมายวัดตัดทอน และยามเฝ้าหมอนไม้ชั่วคราวจำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑๑๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับต่อไป

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
รับที่ ๓๓๖๓
วันที่ ๒๕ กย. ๖๓
เวลา ๗:๒๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ๐๘๑-๘๘๕-๑๙๖๐

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘๘/๒๗๓

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานประจำเดือน ตามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ตามที่ได้โปรดอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานสวนป่าบ้านหลวง-แม่หลักหมื่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขอเรียนว่า กิจกรรมด้านงานดูแลและบำรุงรักษาสวนป่าปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ ๒) ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้ เนื่องจากฝนตกหนัก เส้นทางชำรุด และขาดแคลนแรงงาน งานสวนป่าบ้านหลวงจึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาเรียนพร้อมนี้จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายโชคชัย หน่อคำสัก)

หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานสวนป่าบ้านหลวง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เรียน ผู้จัดการฯ.

- ผอ.ปททททททททททททททท

- ผอ.ทททททททททททททททททททท

ทททท

(นางกนกวรรณ ชัยรักษ์)

พนักงาน (ระดับ 3)
๒๕ ๑๐ ๖๓

(นายสุรารุณ คำภีร์)

หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล

๒๘ กย. ๖๓

๓๓-๓๓๖๓ ๓๓/๖๓

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2562

ของ.....สวนป่าบ้านหลวง..... ประจำปี ..2563.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ต.ค.-63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งบลงทุนปลูกสร้างสวนป่า		
1.1	ด้านอำนวยการ		
	งานตรวจตราป้องกันการบุกรุกพื้นที่		
	ดูแลและรักษาความสะอาดสำนักงาน		
1.2	ด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า		
	1.2.1 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า		
	งานตรวจตราป้องกันการบุกรุกพื้นที่		
	ด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า		
	1.2.2 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า		
	แปลงปี 2561/2526 เนื้อที่ 200 ไร่		
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1		
	1.2.3 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า		
	แปลงปี 2562/2526 เนื้อที่ 396 ไร่		
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1		
	1.2.4 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าปลูกเสริมรอบตัดพื้นที่ 2		
	แปลงปี 2563/2526 จำนวน 219 ไร่		
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1		
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	10,950.00	1-31 ต.ค.63
2	งบประมาณทำการ		
2.1	ด้านบริหาร		
	ยามรักษาการ		
	ดูแลและรักษาความสะอาดสำนักงาน		
	ช่วยงานบัญชี / สารบรรณ / อธิการ		
2.2	ด้านทำไม้		
2.3	ด้านการค้า		
รวม		10,950.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายโชคชัย หน่อคำลัก
หัวหน้างานสวนป่าบ้านหลวง

ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)
ผอ.ส.ออป.เหมืองบน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2562

ของ.....สวนป่าแม่เหล็กหมื่น..... ประจำปี ...2563.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ต.ค.-63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	งบลงทุนปลูกสร้างสวนป่า		
1.1	ด้านอำนวยการ		
	งานตรวจตราป้องกันการบุกรุกพื้นที่		
	ดูแลและรักษาความสะอาดสำนักงาน		
1.2	ด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า		
	1.2.1 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า		
	งานตรวจตราป้องกันการบุกรุกพื้นที่		
	ด้านปลูกบำรุงรักษาสวนป่า		
	1.2.2 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า		
	แปลงปี 2563/2526 จำนวน 408 ไร่		
	สำรวจรังวัด		
	เตรียมพื้นที่ปลูก		
	ปักหลักหมายปลูก		
	ค่าชุดหลุมและรองกันหลุม		
	ค่าขนส่งกล้าเข้าป่ารวมค่าปลูก		
	ปลูกซ่อม (รวมชุดหลุม ขนกล้า)		
	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1		
	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2		
	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 3		
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1		
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2	10,000.00	1-31 ต.ค.63
	ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3		
2	งบประมาณทำการ		
2.1	ด้านบริหาร		
	ยามรักษาการ		
	ดูแลและรักษาความสะอาดสำนักงาน		
	ช่วยงานบัญชี / สารบรรณ / รุรการ		
2.2	ด้านทำไม้		
	โค่นล้ม-ตัดปลาย		
	ถากเขียง-ตกแต่งไม้-แบกขน		
	ชักลากถonton		
2.3	ด้านการค้า		
รวม		10,000.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

นายโชคชัย หน่อคำสัก
หัวหน้างานสวนป่าบ้านหลวง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)

ผอ.ส.ออป.เหนือบน



บันทึกข้อความ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
รับที่ ๑๗๒๑๐
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓
เวลา ๗:๓๐

ส่วนราชการ งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ที่ ทส ๑๔๐๘.๘๗/ ๕๑๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานประจำเดือน ตามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

ตามที่ได้โปรดอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบฟอร์ม ๑) ประจำปี ๒๕๖๓ ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ และตามเอกสารสั่งการผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ (นายไพศาล ไชยสาร) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อท้ายบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือวันที่ ทส ๑๔๐๘/ว ๓๒๒๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าจ้างทำไม้ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ แปลงปี ๒๕๖๒ บล็อก ๑๗ (เพิ่มเติม) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ขอเรียนว่า กิจกรรมด้านการทำไม้ ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ จึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ (แบบฟอร์ม ๑) ของงานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

ปรับเปลี่ยนแผนการทำไม้ แปลงปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓-๑๗ ในกิจกรรม โคนล้ม-ตัดปลาย, ชักลากถอนตอ, ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน, หมายวัดตัดทอน และยวามเผ่าหมอนไม้ในป่า (ชั่วคราว) ประจำเดือน กันยายน มาดำเนินการในเดือน ตุลาคม จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. เป็นเงิน ๑๐๐,๔๐๐.-บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผู้จัดการฯ

-เปิดปิด ทพ. และ พ.ท.

-พ.ท.ไพศาล ไชยสาร รวบรวมผล-แผนฯ

นางสาว

(นางกนกวรรณ ชัยรักษ์)

พนักงาน (ระดับ 3)-
๕๕ ๕๐ ๕๖

(นายไพศาล ไชยสาร)

หัวหน้างาน.....และประเมินผล

28 ก.ย. 63

น.ต. ไพศาล

หัวหน้างานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

๕๕๕๕๕๕ ๕๕๕๕๕๕

๕๕๕๕๕๕

(นายไพศาล ไชยสาร)

ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2561

ของ.....งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประจำปี ...2563.....

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ต.ค.-63	
		งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา
1	ด้านทำไม้ แปลงปี 2563/2526-17 จำนวน 135 ไร่		
	-โค่นล้ม-ตัดปลาย	18,000.00	1-31 ต.ค.
	-ชักลากถอนตอ	39,600.00	1-31 ต.ค.
	-ชักลากรวมหมอนและเรียงหมอน	33,600.00	1-31 ต.ค.
	-หมายวัดตัดถอน	16,800.00	1-31 ต.ค.
	-ยวณเผ้าหมอนไม้ในป่า (หมอนไม้ชั่วคราว)	2,400.00	1-31 ต.ค.
	รวม	110,400.00	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายพิสันต์ ไพรศรี)

หัวหน้างาน(ระดับ 6) งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายภพภพ ลรรพรัตน์)

ผอ.ส.อป.เหมือบน